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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000179/2021/Rot  
na provedení díla 

„Masarykova třída – most M10 přes řeku Bystřici“ 
  

Číslo dodatku zhotovitele: 21013070180 Číslo dodatku objednatele: 2 
 k SOD č. OI-IP/SOD/000179/2021/Rot 

Org: 5756 
 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel: statutární město Olomouc  
 Horní náměstí 583 

779 11 Olomouc 
IČ:     00299308 
DIČ:  CZ00299308 

 

 
Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních 
JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora 
tel.:  xxxxxxxx, xxxxxxx@olomouc.eu 
- kontaktní osoby ve věcech technických: 
xxxxxxxx, xxxxxxxx, odbor investic MMOl 
tel.:  xxxxxxxx, xxxxxxx@olomouc.eu 
xxxxxxxx, xxxxxxxxx, odbor investic MMOl 
tel.:  xxxxxxxx, xxxxxxx@olomouc.eu 

 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 

  dále též „SMOl“ 

  a 

   Dopravní podnik Města Olomouce, a.s. 
   Koželužská 563/1 

 779 11 Olomouc 
 IČ: 47676639  

 
 Zastoupen: 
 - kontaktní osoba ve věcech smluvních 
 Ing. Pavel Zatloukal, místopředseda představenstva 
 tel.:  xxxxxxxx, xxxxxxxx@dpmo.cz 
 Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva 
 tel.: xxxxxxxx, xxxxxxxx@dpmo.cz 
 - kontaktní osoby ve věcech technických: 
 Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., člen představenstva 
 tel.:  xxxxxxxx, xxxxxxxx@dpmo.cz 
 
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka 
 číslo výdajového účtu: 8010-0909113883/0300 

  dále též „DPMO“ 

  společně též jako „objednatel“ 
 
2. Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
 Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

IČ:    25869523 
DIČ: CZ25869523 
 

  

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B 
pod sp. zn.2419 
ID datové schránky: wvcehjc                   
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Zastoupen: 
- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
Vladimír Dvořák, člen představenstva 
tel.:   xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz 
- hlavní stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona 
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: 
xxxxxxxx 
tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz 
- vedlejší stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona 
č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: 
xxxxxxxx 
tel.:  xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): 
xxxxxxxx 
tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx@ids-olomouc.cz 
 
Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú.: 27-4176700287/0100 
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc, č.ú.: 17622113/0300 

 (dále jen společně jako „zhotovitel“) 
 

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000179/2021/Rot ze dne 9. 3. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 
2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno. 

II.         Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda SMOl a Zhotovitele o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou 
(méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů SMOl č. 1 – 7 
a 9 - 11, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a dohoda DPMO a Zhotovitele 
o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a o provedení dodatečných prací (víceprací) 
vyplývajících z jednotlivých Změnových listů DPMO č. 1D – 2D, které si smluvní strany před podpisem tohoto 
dodatku odsouhlasily.  

III. Znění dodatku 

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 a 2 a celkové ceny díla v čl. V odst. 3 smlouvy o dílo následovně: 

SO Název stavebního objektu 
Cena bez DPH 

dle smlouvy 
o dílo 

Méněpráce 
dle Dodatku č. 2 

bez DPH 

Méněprá
ce 

dle ZL 

Vícepráce 
dle Dodatku č. 2 

bez DPH 

Vícepráce 
dle ZL 

Cena bez DPH 
včetně dodatků 

201 most 13 542 409,43  -276 978,40  č. 2, 5, 7  2 386 458,77  
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 11 
15 651 889,80  

660 úprava tramvajové trati 4 531 377,49  -511 504,00  č.1D 10 032,00  č.1D 4 029 905,49  

670 provizorní trolejové vedení 2 215 666,83  -156 262,60  č.2D     2 059 404,23  

181 přechodné dopravní značení 121 206,00          121 206,00  

VON vedlejší a ostatní náklady 1 166 400,00          1 166 400,00  

                

                

                

                

Cena celkem 21 577 059,75  -944 745,00     2 396 490,77    23 028 805,52  

DPH 21% 
    

4 836 049,16  

Cena celkem včetně 21% DPH 
     

27 864 854,68  

1. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlasenými Změnovými listy. 

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů SMOl č. 1 – 7 a 9 - 
11 a Změnových listů DPMO č. 1D a 2D. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují. 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 
 

V Olomouci, dne: 15. 12. 2021 V Olomouci, dne: 10. 12. 2021 
  

Objednatel Zhotovitel 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Martin Major, MBA  
náměstek primátora 

statutární město Olomouc 

 
 
 
 
 
 

Vladimír Dvořák 
člen představenstva 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Zatloukal 
místopředseda představenstva 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., 
člen představenstva 

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 
 

 

 



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 201 6 113154353
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 s překážkami v trase

m2 112,200 80,00 8 976,00

SO 201 53 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 112,200 30,00 3 366,00

SO 201 54 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 112,200 590,00 66 198,00 1628 (skut) - 1119 (SO201) - 148,8 (SO660.1) - 248 (SO660.2)

SO 201 143 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 13,460 72,00 969,12

SO 201 144 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 255,740 1,50 383,61 13,46 (hmotnost) * 19 (počet km)

SO 201 146 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 13,460 80,00 1 076,80

SO 201 151 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 13,460 320,00 4 307,20 112,2 (plocha) * 0,05 (tloušťka) * 2,4 (obj.hmotnost)

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 85 276,73 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH 85 276,73 Kč
DPH 21% 17 908,11 Kč
ZL celkem vč. DPH: 103 184,84 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 2

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

SO 201 152 R-997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t -132,349 132,349 1 600,00 211 758,40 0,000 -211 758,40 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 201 151 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 132,349 320,00 42 351,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 42 351,68 Kč

Méněpráce -211 758,40 Kč

Celkem bez DPH -169 406,72 Kč
DPH 21% -35 575,41 Kč

ZL celkem vč. DPH: -204 982,13 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 3

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 201 9 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 283,200 950,00 269 040,00 2 (počet) * 29,5 (šířka mostu) * 3 (délka výkopu) * 1,6 (hloubka)

SO 201 14 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 283,200 200,00 56 640,00

SO 201 15 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

m3 5 380,800 3,00 16 142,40 množství * 19 (počet km)

SO 201 153 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 538,080 80,00 43 046,40 množství * 1,9 (objemová hmotnost)

SO 201 20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 194,700 450,00 87 615,00 2 (počet) * 29,5 (šířka mostu) * 3 (délka výkopu) * 1,1 (hloubka)

SO 201 21 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 389,400 355,00 138 237,00 množství * 2,0 (objemová hmotnost)

SO 201 51 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 96,000 450,00 43 200,00 2 (počet) * 16 (šířka komunikace) * 3 (délka)

SO 201 47 458311131 Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního 
hutněného po vrstvách

m3 62,688 6 500,00 407 468,75 2 (počet) * 29,5 (šířka) * 4,5 (délka) * (0,55+0,30)/2 (výška) - 50,15 (původní množství)

SO 201 134 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 2,240 4 500,00 10 080,00
stará vodovodní 

šachta
(2,0*1,4) (vnější obsah) - (1,6*1,0) (vnitřní obsah) * 1,6 (výška stěn) + 1,0 (šířka) * 1,6 (délka) * 0,2 (tloušťka dna)

SO 201 143 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 51,456 72,00 3 704,83

SO 201 144 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 977,664 1,50 1 466,50 množství * 19 (počet km)

SO 201 146 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 51,456 80,00 4 116,48

SO 201 148 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

t 51,456 65,00 3 344,64 96 (plocha panelů) * 0,2 (tloušťka) * 2,4 (obj. hmotnost)

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

URS 2021 01 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 96,000 56,90 5 462,40 2 (počet) * 16 (šířka komunikace) * 3 (délka panelu

URS 2021 01 230082102
Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 219 mm, tl 9,0 
mm

kus 31,000 348,00 10 788,00
staré vodovodní 

potrubí
21 (délka mostu) + 2*5 (délka přechodových oblastí)

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 
Odpálení starých larsen
(faktury dodavatele Josef Pazdera x koeficient 1,05)

kpl 1,000 16 012,50 16 012,50 15 250,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 1 116 364,90 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH 1 116 364,90 Kč
DPH 21% 234 436,63 Kč
ZL celkem vč. DPH: 1 350 801,53 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 4

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 201 134 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 8,400 4 500,00 37 800,00 8 (počet žeber) * 21 (délka) * 0,2 (šířka) * 0,25 (výška)

146 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 20,160 80,00 1 612,80 8,4 (objem) * 2,4 (obj. hmotnost)

143 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 20,160 72,00 1 451,52

144 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 383,040 1,50 574,56 20,16 (množství) * 19 (počet km)

148 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 

t 20,160 65,00 1 310,40

140 13021014 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž 
do betonu D 14mm

t 0,248 26 500,00 6 563,52 (8*43) (počet trnů) * 0,72/1000 (hmotnost trnu)

45 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně 
úpravy povrchu

m3 8,400 9 500,00 79 800,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

URS 2021 01 998229111
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z 
kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m

t 20,160 309,00 6 229,44

URS 2021 01 312351131 Ztracené bednění výplňových nadzákladových zdí m2 84,000 467,00 39 228,00 2*8 (počet ploch) * 21 (délka) * 0,25 (výška)

URS 2021 01 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů

m 21,000 521,00 10 941,00 21 (délka mostu) - žlab s 11 kabely

URS 2021 01 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 21,000 238,00 4 998,00 21 (délka mostu) - žlab s 2 kabely

URS 2021 01 119001402
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 500 mm

m 21,000 461,00 9 681,00 21 (délka mostu) - žlab s plynovodem

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 200 190,24 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH 200 190,24 Kč
DPH 21% 42 039,95 Kč
ZL celkem vč. DPH: 242 230,19 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 5

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

SO 201 105 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 
do stavebních materiálů

m -3,000 3,000 3 500,00 10 500,00 0,000 -10 500,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

URS 2021 01 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm 
do stavebních materiálů

m 8,000 5 640,00 45 120,00 4 (počet) * 2,0 (délka)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 
Nerezové trubky s přírubou
(faktura dodavatele VLČEK SOLUTION s.r.o. x 

kpl 1,000 24 916,50 24 916,50 23.730

Atypické odtoky odvodňovačů
(faktura dodavatele VLČEK SOLUTION s.r.o. x 

kus 6,000 2 772,00 16 632,00 2.640

Vyrovnávací rámy a rektifikační podložky odvodňovačů
(faktura dodavatele VLČEK SOLUTION s.r.o. x 

kpl 1,000 7 523,25 7 523,25 7.165

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce -10 500,00 Kč

Méněpráce 94 191,75 Kč

Celkem bez DPH 83 691,75 Kč
DPH 21% 17 575,27 Kč

ZL celkem vč. DPH: 101 267,02 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 6

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 201 66 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

SO 201 67 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 2,000 179,00 358,00

SO 201 68 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 2,000 133,00 266,00

SO 201 69 59223874
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/300mm

kus 2,000 408,00 816,00

SO 201 70 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 2,000 199,00 398,00

SO 201 71 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 2,000 179,00 358,00

SO 201 72 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 2 500,00 5 000,00

SO 201 10 132151102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 17,434 950,00 16 561,92 0,8 (šířka)  * 1,2 (hloubka) * 17,36 (délka) + 0,8 (šířka) * 1,2 (hloubka) * 0,8 (délka)

SO 201 14 162351104
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 17,434 200,00 3 486,72

SO 201 15 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

m3 331,238 3,00 993,72 (množství) * 19 (vzdálenost)

SO 201 153 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 33,124 80,00 2 649,91 (množství) * 1,9 (objemová hmotnost)

SO 201 20 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 17,434 450,00 7 845,12

SO 201 21 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 34,867 355,00 12 377,86 (množství) * 2,0 (objemová hmotnost)

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

URS 2021 01 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 17,434 509,00 8 873,70

URS 2021 01 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 17,360 141,00 2 447,76 11,42 + 5,94 (viz zaměření)

URS 2021 01 28611165 trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8 m 18,000 272,00 4 896,00 3,0 (délka trubky) * 6 (počet trubek)

URS 2021 01 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do 
stavebních materiálů

m 0,300 5 640,00 1 692,00 2 * 0,15 m (napojení do kanalizační šachty)

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 76 020,71 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH 76 020,71 Kč
DPH 21% 15 964,35 Kč
ZL celkem vč. DPH: 91 985,06 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 7

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

SO 201 65 628613111
Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x 
základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2

m2 -36,480 36,480 1 500,00 54 720,00 0,000 -54 720,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 
Renovace kovových výplní zábradlí
(faktury dodavatele Josef Pazdera x koeficient 1,05)

kpl 1,000 189 000,00 189 000,00 (60.000 + 120.000) x 1,05

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 189 000,00 Kč

Méněpráce -54 720,00 Kč

Celkem bez DPH 134 280,00 Kč
DPH 21% 28 198,80 Kč

ZL celkem vč. DPH: 162 478,80 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 9

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 201 115 985121222
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 
tlakem do 1250 barů

m2 20,250 210,00 4 252,50
pouze levá 

strana
(8+10) (délka) * (1,5+0,75)/2 (výška)

SO 201 108 985311120
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 
100 mm

m2 20,250 6 500,00 131 625,00

SO 201 124 R-985001 Nástřik betonu inhibitorem koroze m2 20,250 360,00 7 290,00

SO 201 126 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 40,500 120,00 4 860,00 (plocha) * 2 (počet vrstev)

SO 201 143 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,860 72,00 349,92

SO 201 144 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 92,340 1,50 138,51 množství * 19 (vzdálenost v km)

SO 201 146 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 4,860 80,00 388,80

SO 201 147 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 4,860 50,00 243,00 (plocha) * 0,1 (tloušťka) * 2,4 (obj. hmotnost)

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

URS 2021 01 985111212 Odsekání betonu stěn tl do 100 mm m2 20,250 947,00 19 176,75

URS 2021 01 985111292
Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 20,250 58,90 1 192,73

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 169 517,21 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH 169 517,21 Kč
DPH 21% 35 598,61 Kč

ZL celkem vč. DPH: 205 115,82 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 10

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Množství dle 

SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny
Jenotková 

cena dle SOD
Jenotková 

cena dle URS
Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 201 115
985121222

Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod 
tlakem do 1250 barů

m2 77,490 210,00 16 272,90
pouze levá 

strana
18,0 + 39*0,35 (povrch římsy) + 39*(0,13+0,3+0,13) (madlo zábradlí) + 20*2*(2*0,75*0,2+2*0,75*(0,15+0,25)/2) (sloupky)

SO 201 120
985311213

Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 30 mm

m2 77,490 2 500,00 193 725,00

SO 201 124
R-985001 Nástřik betonu inhibitorem koroze m2 77,490 360,00 27 896,40

SO 201 126 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 154,980 120,00 18 597,60 (plocha) * 2 (počet vrstev)

SO 201 127 985324111
Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 77,490 320,00 24 796,80

SO 201 143 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,579 72,00 401,71

SO 201 144 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 106,006 1,50 159,01 množství * 19 (vzdálenost v km)

SO 201 146 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 5,579 80,00 446,34

SO 201 147 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,579 50,00 278,96 (plocha) * 0,03 (tloušťka) * 2,4 (obj. hmotnost)

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

URS 2021 01 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 50 mm

m2 77,490 578,00 44 789,22

URS 2021 01 985112193
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu 
do 10 m2 jednotlivě

m2 77,490 39,40 3 053,11

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 330 417,05 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH 330 417,05 Kč
DPH 21% 69 387,58 Kč

ZL celkem vč. DPH: 399 804,63 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 11

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 
Renovace kovových výplní zábradlí
(faktury dodavatele Jiří Kraclík s.r.o. x koeficient 1,05)

kpl 1,000 83 128,50 83 128,50

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 83 128,50 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH 83 128,50 Kč
DPH 21% 17 456,99 Kč

ZL celkem vč. DPH: 100 585,49 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 1D

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

SO 660.2 45 R-997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t -31,350 31,350 3 200,00 100 320,00 0,000 -100 320,00 0,00

SO 660.1 51 R-997242
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pražce - 
nebezpečný odpad 

t -2,350 8,000 1 600,00 12 800,00 5,650 -3 760,00 9 040,00

SO 660.2 48 R-997242
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) pražce - 
nebezpečný odpad 

t -0,640 8,000 1 600,00 12 800,00 7,360 -1 024,00 11 776,00

SO 660.1 40 R-931941411 Dilatační kusy +/- 10 mm kolejnic dodávka a vložení kus -2,000 2,000 18 000,00 36 000,00 0,000 -36 000,00 0,00

SO 660.1 41 R-931941411.1 Dilatační kusy kus -2,000 2,000 60 850,00 121 700,00 0,000 -121 700,00 0,00

SO 660.1 22 548111111 Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky kus -12,000 24,000 3 500,00 84 000,00 0,000 -42 000,00 42 000,00

SO 660.2 37 R-931941411 Dilatační kusy +/- 10 mm kolejnic dodávka a vložení kus -2,000 2,000 18 000,00 36 000,00 0,000 -36 000,00 0,00

SO 660.2 38 R-931941411.1Dilatační kusy kus -2,000 2,000 60 850,00 121 700,00 0,000 -121 700,00 0,00

SO 660.2 548111111 Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky kus -14,000 24,000 3 500,00 84 000,00 0,000 -49 000,00 35 000,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

SO 660.2 44 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 31,350 320,00 10 032,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 10 032,00 Kč

Méněpráce -511 504,00 Kč

Celkem bez DPH -501 472,00 Kč
DPH 21% -105 309,12 Kč

ZL celkem vč. DPH: -606 781,12 Kč



Název akce: Masarykova třída - most M10 přes řeku Bystřici
Číslo SOD: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Číslo ZL: 2D

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 
SOD

Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Množství dle 
SOD

Jednotková 
cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 
SOD Kč

Množství po 
změně

Cena změny 
celkem Kč

Celková cena po 
změně Kč

Položky dle SOD

SO 670 47 R-99900041 Montáž Trolej.drát 150mm2 m -960,000 960,000 131,91 126 633,60 0,000 -126 633,60 0,00

SO 670 58 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč

kus -1,000 1,000 13 800,00 13 800,00 0,000 -13 800,00 0,00

SO 670 59 044002000 Revize kpl -1,000 2,000 15 829,00 31 658,00 1,000 -15 829,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 
změny

Jenotková 
cena dle SOD

Jenotková 
cena dle URS

Cena celkem  
(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 0,00 Kč

Méněpráce -156 262,60 Kč

Celkem bez DPH -156 262,60 Kč
DPH 21% -32 815,15 Kč

ZL celkem vč. DPH: -189 077,75 Kč




