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Dodatek č. 5 
S M L O U V A   O   D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		018217A
Číslo smlouvy objednatele: 	1111/2018

Název díla: “RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou” – projektová dokumentace
SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických: 	
Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	
	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	AQUATIS a. s.
	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních 
a technických:	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 775
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 




Tento dodatek je uzavírán z důvodu: 
přerušení projekčních prací ze strany objednatele z důvodu změny parametrů zadání projekčních prací a potřeby přepracování PD dle upraveného zadání objednatele.
Navrhované přívodní potrubí pro RH Přísečnice v levé části komunikační chodby bude nově nejdřív sloužit jako náhradní zásobovací potrubí pro RH. Po jeho realizaci bude stávající přívodní potrubí v pravé části komunikační chodby demontováno a nahrazeno novým, které bude poté sloužit jako trvalé zásobovací potrubí pro RH a potrubí v levé části bude sloužit pro zajištění dodávky surové vody pro nasmlouvané odběratele.  

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla:                                               Po předání geodetického zaměření

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:  
1 měsíc po projednání s objednatelem

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
1 měsíc po schválení objednatelem

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ: 					1 měsíc po schválení v IK PŘ



Nové znění:

Zahájení díla:                                                Po předání geodetického zaměření


1. dílčí termín - předání kompletní PD dle původního zadání projekčních prací 
              (1 x elektronicky bez dokladové části):    
1 měsíc po nabytí účinnosti dodatku č.5 

2. dílčí termín - předání kompletní PD dle aktualizovaného zadání projekčních prací 
                          (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole před ZVV:  
5 měsíců po nabytí účinnosti dodatku č.5 

[bookmark: _Hlk65841648]3. dílčí termín - předání kompletní PD dle aktualizovaného zadání projekčních prací
                         (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání a schválení na ZVV:    
1 měsíc po konání ZVV

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v DK PŘ: 					1 měsíc po schválení v DK PŘ

[bookmark: _Hlk58326854]Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									485 000,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 172 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									657 000,00 Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ ti ve výši 80% ceny, tj. 388 000,00 Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 97 000,00 Kč bez DPH Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:
1. V případě 1. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSJ v elektronické podobě (bez dokladové části) zpracované dle původního zadání projekčních prací ve výši 80% původní ceny, tj. 388 000,00 Kč bez DPH.
1. V případě 2. dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD dle aktualizovaného zadání projekčních prací po projednání a schválení na ZVV (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ve výši 172 000,00 Kč bez DPH.
c)   V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ  
      generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační 
      komisi ve výši 97 000,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
[bookmark: _Hlk47970335]
Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce: 502 306.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.



V Chomutově dne					V Brně dne





……………………………………			…………………………………….
					
investiční ředitel					generální ředitel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			AQUATIS a.s


[bookmark: _GoBack]



							…………………………………….
							
							technický ředitel společnosti 
¨							AQUATIS a.s
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