Smlouva o dílo

Smlouva o dílo


Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 


uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:	
Číslo smlouvy objednatele: 	1099/2018


Název díla: “VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štoly a skluzu do nádrže” – projektová dokumentace

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	

zástupce ve věcech smluvních:		

zástupce ve věcech technických:	
	
Zástupce objednatele 
pro projektovou přípravu:	
Zástupce objednatele
pro výkon technického  
dozoru:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.
	Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO:	46347526
DIČ:	CZ46347526
zastoupený:	

zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:		

	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 775
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 10. 2018. 

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:

Část původního znění:
SMLUVNÍ STRANY:
zástupce ve věcech technických:	

Část nového znění:

SMLUVNÍ STRANY:

zástupce ve věcech technických:	

	   
Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):    	
 do 5 měsíců od předání geodetického zaměření

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 31.05.2019		   
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.
Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 


Zahájení díla: 	Po předání geodetického zaměření


Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):    	do 5 měsíců od předání zaměření

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 31.07.2019		   				 

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.


Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.



V Chomutově dne					V Brně 			dne








……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					generální ředitel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			AQUATIS a.s






							…………………………………….
							
[bookmark: _GoBack]							technický ředitel společnosti 
¨							AQUATIS a.s
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