Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2021-599/OB ze dne 23.11.2021
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :
Město Nový Jičín

Se sídlem : 
Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín

Zastoupen :
Ing. Blankou Zagorskou, vedoucí Odboru bytového Městského úřadu Nový Jičín

IČO:
002 98 212

DIČ:
CZ00298212


Bankovní spojení : 
Komerční banka a.s., Nový Jičín

Číslo účtu :
16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Blanka Zagorská, vedoucí Odboru bytového
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, bytový technik Oddělení technických a ekonomických činností Odboru bytového 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :
EMstav Lučina s.r.o.

Se sídlem :
č.p. 120, 739 39 Lučina

Zastoupen :
Radimem Kývalou, jednatelem společnosti

IČO : 
09227873
DIČ :
CZ09227873

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 82475

Bankovní spojení :
MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu :  
235163445/0600

Zástupce ve věcech smluvních

a  technických - stavbyvedoucí : Radim Kývala
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava volného bytu č. 34 v domě na ulici Jičínská 275 v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací a méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-599/OB ze dne 23.11.2021 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se mění ustanovení odstavce 3.2.1, který nově zní takto:
„3.2.1 Předmětem díla jsou stavební práce na opravě volného bytu č. 34 o velikosti 3+1 a výměře 72,89 m2 v bytovém domě na ulici Jičínská 275 v Novém Jičíně, specifikované Oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Technickou zprávou a Oceněným soupisem méněprací a víceprací, které tvoří Přílohy č. 1, 2 a 3 této smlouvy a jsou jejími nedílnými součástmi.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 a nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH: 208.747,00 Kč, (slovy: dvěstěosmtisícsedmsetčtyřicetsedm korun českých).“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 a nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle Technické zprávy a oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet, Oceněný soupis méněprací a víceprací). Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“ 

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 a nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Technická zpráva a Příloha č. 3 – Oceněný soupis méněprací a víceprací.“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis méněprací a víceprací.
Nový Jičín 15.12.2021
Nový Jičín 15.12.2021
____________________________
________________________________
Za objednatele
Za zhotovitele

Město Nový Jičín:
EMstav Lučina s.r.o.
Ing. Blanka Zagorská, 
Radim Kývala, jednatel společnosti
vedoucí Odboru bytového
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