
                                                                                                                                            
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

 
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito 

smluvními stranami: 
 
 

Číslo smlouvy objednatele: 2312_0006_21 

Objednatel:   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Se sídlem:    Královopolská 2590/135, 612 00 Brno 
IČO:     68081707 
DIČ:      CZ68081707 
zastoupený:    doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc., ředitelka 
kontaktní osoby:    ve věcech smluvních:   

 
ve věcech technických:    

 
bankovní spojení:      
číslo účtu:      
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 

  Číslo smlouvy zhotovitele: 9702100195 

Zhotovitel:    innogy Energo, s.r.o. 
Se sídlem:    Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10 
IČO:     25115171 
DIČ:      CZ25115171 
zastoupený:    Ing. Zdeněk Kaplan a Mag. Jiří Šimek 
kontaktní osoba:    
tel., e-mail:      
bankovní spojení:     
číslo účtu:      
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 
50971 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
Zhotovitel a objednatel dne 9. 8. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo na zhotovení díla:  
„Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České 
republiky“ (dále jen „dílo“ a „Smlouva“)  

 
Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky 
je součástí projektu: „Fotovoltaický systém Biofyzikálního ústavu 
Akademie věd České republiky“ 

 



                                                                                                                                            
Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 
(dále jen „OP PIK“), výzva III. programu podpory Úspory energie – 
aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, 
prioritní osy 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění 
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 
 
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020386. 
 
Během realizace díla nastaly okolnosti, které vedly ke změně rozsahu díla tak, 
jak je popsáno níže: 

 

I. 
Předmět dodatku 

 
1. V rámci realizační projektové dokumentace byla navržena a schválena 

koncepce systému se třemi měniči 66kW+50kW+10kW, jenž nahradila 
původní koncepci se čtyřmi měniči 2x55kW+2x10kW. Vzhledem k většímu 
zatížení měničů povede tato změna k lepšímu energetickému zisku celé 
výrobny zejména při zhoršených osvitových podmínkách, které se u 
objednatele předpokládají. Podrobný položkový rozpis v Příloze č.1 tohoto 
Dodatku.  
 

2. Dle smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě provozované 
distributorem EG.D, a.s. (dále jen „SoP“), číslo 9001656526, měl žadatel 
povinnost osadit výrobnu třemi regulačními relé umožňujícími dálkové omezení 
činného výkonu zdroje ve třech stupních prostřednictvím povelů HDO. Tato 
SoP byla nahrazena novou SoP číslo 9001830054. V nové SoP byly změněny 
požadavky na výrobnu s tím, že nově musí výrobna umožňovat začlenění 
tohoto zdroje do systému dispečerského řízení Provozovatele DS. Jedná se 
zejména o následující požadavky: 

- řízení činného výkonu; 
- řízení jalového výkonu v režimu činné dodávky do DS; 
- vybrané signalizace od napájení. 

   
  Dále o přenosy měření: 

- činný třífázový výkon; 
- jalový třífázový výkon; 
- sdružené napětí. 

 
Tento vyšší stupeň řízení je odlišný od původního systému a vyžádal si změnu 
návrhu řízení výrobny. Tato změna byla zapracována do realizační projektové 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Podrobný 
položkový rozpis v Příloze č.1 tohoto Dodatku. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené změny jsou pouze technického charakteru 
a jsou v souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro stavební povolení a 
vydaným stavebním povolením. 

 



                                                                                                                                            
4. V souladu s výše uvedeným se odstavec č. 1 článek III „Cena díla“ Smlouvy 

ve znění:  
 
„Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí 
zhotoviteli smluvní cenu ve výši 2.923.793,50 Kč bez DPH, (dále jen „cena“). 
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“ 
 
Ruší a nahrazuje se novým zněním: 
 
 „Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. I této smlouvy uhradí 
zhotoviteli smluvní cenu ve výši 3.171.644,- Kč bez DPH, (dále jen „cena“). 
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“ 
 

5. „Příloha číslo 1 Smlouvy – Položkový rozpočet“ se nahrazuje „Přílohu číslo 1 
Dodatku číslo 1 – Položkový rozpočet“. 
 

6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 
2. Tento Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto 
Dodatku. 

 
Nedílnou součástí Dodatku je:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
 
 
 
Za Objednatele:  za Zhotovitele: 
 
V Brně dne: 1. 12. 2021 V Praze dne: 2. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________     ________________________________ 
Doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc.         Ing. Zdeněk Kaplan a Mag. Jiří Šimek,  
          ředitelka                                                        jednatelé  
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Stavba:   FVE Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., budova A, budova D,E,F, budova H o instalovaném výkonu 132,94 kWp
Objekt:   

Objednatel:   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zhotovitel:   innogy Energo, s.r.o. Zpracoval:  Ing. Pavel Matoušek 
Místo:   Brno, Královopolská 2590/135, 612 00 Datum:   30.11.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem - zadání

Množství celkem 
- k fakturaci

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání Celková cenak fakturaci méněpráce -

vícepráce +

M Práce a dodávky M   

36-M Dodávka a montáž zařízení   
37 936 360400107 Montáž vidlice konektoru na kabel   ks 115,000 115,000
38 S04 1231910 KONEKTOR MC4   ks 115,000 115,000
39 R Katalog 0.1 Montáž a nastavení  ochrany   kpl 3,000 3,000
40 Katalog 1 Napěťově frekvenční ochrana např. Mainz Pro   ks 3,000 3,000

41 R katalog
Montáž - konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací 
plechy, spoj. materiál 1 m2   m2 658,980 658,980

42 S04 katalog 2.1
Konstrukční systém, konstrukce, profily, zavětrovací plechy, 
spoj. materiál 1 m2   m2 658,980 658,980

85 R Katalog 3 Pokládka pryžové podložky   ks 782,000 782,000
86 S04 Katalog 3.1 Pryžová podložka   ks 782,000 782,000
87 R Katalog 4 Pokládka zátěžového bloku   kg 6 969,000 6 969,000
88 katalog 4.1 Zátěžový blok   kg 6 969,000 6 969,000
43 R katalog 6 Osazení fotovoltaického panelu   ks 391,000 391,000
44 S04 1134664 SOLARNI PANEL např. Axitec AC-340 MH/120S   ks 391,000 391,000
45 R Katalog 8 Montáž měniče   ks 4,000 3,000
46 Katalog 8.1 Měnič např. Solar Edge SE 55K   ks 2,000 0,000
83 Katalog 8.6 Měnič např. Solar Edge SE 10K   ks 2,000 1,000

Měnič Solar Edge SE 66K ks 0,000 1,000
Měnič Solar Edge SE 50K ks 0,000 1,000

64 R Katalog 8.3 montáž optimiziéru   ks 231,000 215,000
79 Katalog 8.5 Optimizer např. P730   ks 161,000 179,000
84 Katalog 8.7 Optimizer např. P370   ks 70,000 36,000

106 R Katalog 8.8 Nastavení a spuštění systému   hod 9,000 9,000

21-M Elektromontáže   
47 921 210160682 Montáž elektroměrů třífázových   kus 4,000 0,000
55 S03 10.775.416 Elektroměr např. DVH 5161 třífázový cejchovaný, např.   ks 4,000 0,000

109 921 210260005
Montáž Cu kabelů závěsných do 1 kV hmotnosti do 0,40 kg 
nahození s napnutím nosného lana   m 40,000 40,000

110 Katalog 8.10 Závěsný kabel CYKYz 4x6 mm   m 40,000 40,000

Příloha číslo 1 Dodatku číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET
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Stavba:   FVE Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., budova A, budova D,E,F, budova H o instalovaném výkonu 132,94 kWp
Objekt:   

Objednatel:   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zhotovitel:   innogy Energo, s.r.o. Zpracoval:  Ing. Pavel Matoušek 
Místo:   Brno, Královopolská 2590/135, 612 00 Datum:   30.11.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem - zadání

Množství celkem 
- k fakturaci

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání Celková cenak fakturaci méněpráce -

vícepráce +

Příloha číslo 1 Dodatku číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

123 741 741112202 Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 167x167 mm   kus 4,000 4,000

124 345 345714310
krabice pancéřová z PH 8118 167x167x58 mm svorkovnicí S-
96   ks 4,000 4,000
EAN 8595057656031   

PSV Práce a dodávky PSV   

741 Elektroinstalace - silnoproud   

1 741 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod 
omítku (CY)   m 1 468,000 1 468,000

2 S04 1138257 SOLARNI KABEL např. EUCASOLAR-ZHX PRIR./CR.1x6   m 1 468,000 1 468,000

3 741 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod 
omítku (CY)   m 270,000 270,000

4 341 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2   m 270,000 270,000
obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0   

107 741 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 
volně (CYKY)   m 140,000 140,000

108 Katalog 8.9 Kabel 1-CXKE-R-J 3x1,5 B2 cas1d0   m 140,000 140,000

68 741 741122225
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2, 4x35 mm2 
uložený volně (CYKY)   m 105,000 105,000

69 341 341116200 kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2   m 105,000 105,000
obsah kovu [kg/m], Cu =1,372, Al =0   

70 741 741122232
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně 
(CYKY)   m 14,000 14,000

71 341 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2   m 14,000 14,000
obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0   

11 741 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený volně (JYTY)   m 180,000 180,000

67 341 341210480 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 4x2x0,5 mm   m 180,000 180,000
obsah kovu [kg/m], Cu =0,018, Al =0   

13 741 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových 
sestava do 50 kg   kus 2,000 2,000

14 S03 10.673.749 Skříň BF-O-2/48-G-C na omítku   ks 2,000 2,000

15 741 741210201
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 
kg   kus 4,000 4,000
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Stavba:   FVE Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., budova A, budova D,E,F, budova H o instalovaném výkonu 132,94 kWp
Objekt:   

Objednatel:   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zhotovitel:   innogy Energo, s.r.o. Zpracoval:  Ing. Pavel Matoušek 
Místo:   Brno, Královopolská 2590/135, 612 00 Datum:   30.11.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem - zadání

Množství celkem 
- k fakturaci

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání Celková cenak fakturaci méněpráce -

vícepráce +

Příloha číslo 1 Dodatku číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

72 8.6 Rozváděč s požární odolností KM Fire SP 1043 EI 30 DP1   ks 2,000 2,000
16 S03 10.513.525 Skříň BPM-O-600/10-P na omítku IP54   ks 2,000 2,000
98 741 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni   kus 6,000 6,000
99 358 358223950 jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/3   ks 3,000 3,000

EAN: 8590125340140   

96 10.060.754 Jistič 20B/3 PL6   ks 3,000 3,000
Jistič PL6, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A   

97 741 741320186
Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se signálním 
kontaktem   kus 6,000 6,000

95 10.071.263 Spínač IS-100/3   ks 2,000 2,000
Hlavní vypínač s odpojovací funkcí, provedení dle normy IEC/EN 
60947-3, vysoká odolnost proti opotřebení kontaktů, skokové 
zapínání,  barva prvku černá, průřez svorky 50 mm?, sběrnice 
kompatibilní s Xpole ochrannými spínači při použití čelisťové svo   

103 S03 10.553.400 Jistič 100C/3 S803C-C100 ABB   ks 4,000 4,000

113 741 741330631
Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P, 3Z se 
zapojením vodičů   kus 4,000 4,000

114 1214902 VYP. SPOUST- ZP-ASA/230   ks 4,000 4,000
Vypínací spoušť Pro dodatečnou montáž k: PL7, PL6, PFL7, PFL6, 
ZP-A40, ZP-A63, Z-MS, mRB6 Šířka 1 TE Možnost dodatečné 
montáže jednotky pomocných kontaktů ZP-IHK Signalizace vypnuto-
zapnuto Montáž pomocí západky   

111 741 741910131 Montáž výložník typový závěsný se závěsem a rameno   kus 8,000 8,000
112 423 423903570 třmen 3570 A 4"   M16   ks 8,000 8,000

101 741 741920032
Montáž se zhotovením přepážka - ucpávka v kabelovém 
kanálu neprůchozím   m2 1,800 1,800

102 2019003 Set CFS-F FX (12) karton   set 2,300 2,300
17 741 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni   kus 11,000 11,000
18 358 358221070 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1   ks 9,000 9,000

EAN: 8590125338697   

19 358 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1   ks 2,000 2,000
EAN: 8590125338710   

25 741 741322072
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných s 
vložením modulu   kus 16,000 16,000

26 S03 10.569.968 Svodič FLP-12,5 V/3+1   ks 3,000 3,000
27 S03 10.676.567 SLP-PV700 V/Y S   ks 13,000 13,000

118 741 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 
podpěrou   m 92,000 92,000
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Stavba:   FVE Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., budova A, budova D,E,F, budova H o instalovaném výkonu 132,94 kWp
Objekt:   

Objednatel:   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zhotovitel:   innogy Energo, s.r.o. Zpracoval:  Ing. Pavel Matoušek 
Místo:   Brno, Královopolská 2590/135, 612 00 Datum:   30.11.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem - zadání

Množství celkem 
- k fakturaci

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání Celková cenak fakturaci méněpráce -

vícepráce +

Příloha číslo 1 Dodatku číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

119 354 35441077 drát D 8mm AlMgSi   kg 12,150 12,150
120 8500150040 Podpěra vedení, PV 21d   ks 83,000 83,000
121 741 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby   kus 16,000 16,000
122 10.046.769 Svorka SS   ks 16,000 16,000

Svorka SS   

28 741 741330032 Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A   ks 4,000 4,000
29 S03 10.039.766 Stykač RSI-20-02-A230 20A 230VAC   ks 4,000 4,000
59 741 741330045 Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 100 A   ks 2,000 2,000
60 358 358213800 stykač vzduchový 3pólový  V105F AC např.   ks 2,000 2,000
81 741 741330053 Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A   ks 2,000 2,000
82 358 358211080 stykač vzduchový 3pólový  C17.10 220-230V / 50Hz   ks 2,000 2,000

32 741 741330302
Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením 
vodičů   ks 4,000 4,000

33 S03 10.027.567 Hlavice ovl. ZB5AS24 s hřib.k. s aretací   ks 4,000 4,000
91 741 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka   m 186,000 186,000
92 345 345755460 spojka pro žlab pozinkovaná NS 50   ks 186,000 186,000

EAN 8595057654365   

93 345 345755100 víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62   m 186,000 186,000
EAN 8595057654778   

94 345 345754910 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62   m 186,000 186,000
EAN 8595057687202   

001
Elektroinstalace - silnoproud hardware 
rozváděč DC   

76 741 741320135 Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A ve skříni   ks 13,000 13,000
73 10.840.348 Odpínač OPVP10-2 válcových pojistek   ks 13,000 13,000

Ie 32 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 
2pól. provedení, bez signalizace, náhrada za OPVA10-2   

74 11.319.855 Pojistka válcová 10x38 gPV 15A/1000V DC   ks 26,000 26,000

742 Elektroinstalace - slaboproud   

61 742 742210303
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 6kontakty s 
krytem   kus 2,000 0,000

89 Katalog 9.1 Vysílač např. PWMi Uni 8VS   ks 1,000 0,000
90 Katalog 9.2 Příjmač např. PWMi 4P   ks 3,000 0,000
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Stavba:   FVE Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., budova A, budova D,E,F, budova H o instalovaném výkonu 132,94 kWp
Objekt:   

Objednatel:   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zhotovitel:   innogy Energo, s.r.o. Zpracoval:  Ing. Pavel Matoušek 
Místo:   Brno, Královopolská 2590/135, 612 00 Datum:   30.11.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem - zadání

Množství celkem 
- k fakturaci

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání Celková cenak fakturaci méněpráce -

vícepráce +

Příloha číslo 1 Dodatku číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

HZS Hodinové zúčtovací sazby   

100 HZS HZS2222
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný pro úpravu 
rozváděčů   hod 60,000 60,000

OST Ostatní materiál   

49 R Katalog a
Nespecifikovaný materiál, popisky, šrouby, hmožděnky, pásky 
atd   kpl 1,000 1,000

Katalog PLC systém   
104 R Katalog 1 Montáž OTE systému monitoringu, nastavení   kus 3,000 0,000
117 102 a Zdroj např. Mean Well 30/24   ks 3,000 0,000
105 Katalog 1.1 Solar Monitor   ks 3,000 0,000

Řízení FVE dle nové SoP
AXV E-GD ks 0,000 1,000
MaRH + ANM ks 0,000 1,000
MaR1-3 ks 0,000 3,000
Kabeláž pro připojení rozvaděčů k síti Ethernet včetně 
montáže a montážních prvků sada 0,000 1,000

Montáž a připojení sada 0,000 1,000

Oživení, nastavení sada 0,000 1,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   
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Stavba:   FVE Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., budova A, budova D,E,F, budova H o instalovaném výkonu 132,94 kWp
Objekt:   

Objednatel:   Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zhotovitel:   innogy Energo, s.r.o. Zpracoval:  Ing. Pavel Matoušek 
Místo:   Brno, Královopolská 2590/135, 612 00 Datum:   30.11.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem - zadání

Množství celkem 
- k fakturaci

Jednotková cena 
zadání Celková cena zadání Celková cenak fakturaci méněpráce -

vícepráce +

Příloha číslo 1 Dodatku číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   
50 000 013244000 Dokumentace skutečného provedení   kpl 1,000 1,000

VRN4 Inženýrská činnost   
51 000 044002000 Revize   kpl 1,000 1,000
52 000 045303000 Koordinační činnost   kpl 1,000 1,000

116 000 049002000 Ostatní inženýrská činnost - legislativa E.ON   kpl 1,000 1,000
115 000 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy - licence   kpl 1,000 1,000

VRN6 Územní vlivy   
53 000 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů   kpl 1,000 1,000

VRN9 Ostatní náklady   
54 000 092203000 Náklady na zaškolení   kpl 1,000 1,000

Celkem materiál bez DPH 2 231 997,10 2 490 472,60 258 475,50 

Celkem montáž bez DPH 691 796,40 681 171,40 -10 625,00 

Celkem bez DPH 2 923 793,50 3 171 644,00 247 850,50 

Cena dle Dodatku č. 1 
(rozdíl celkem 
méněpráce x celkem 
vícepráce)

Celkem včetně DPH 21% 3 537 790,14 3 837 689,24 
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