Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:		103/2015	
číslo smlouvy zhotovitele:		14/261	
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Název díla:

„VD Jezeří - rekonstrukce, 
projektová dokumentace”


Čl. I. Smluvní strany
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
	
zástupce ve věcech technických:	
	vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	


Zástupce pro výkon technického  
dozoru:	



Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
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Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.	
adresa:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,	

IČ:	44567430
DIČ:	CZ44567430
zastoupená:	
tel: 	
e-mail:	

[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		
Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:		
mobil:	
e-mail:	

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.02.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění odst. 2, čl. V Cena díla odst. 1 a čl. VI Platební podmínky odst. 3 takto:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

2. PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu
Dokončení prací:	do 1 měsíce od obdržení souhlasného stanoviska národního památkového ústavu.


Čl. V. Cena díla
1. Původní cena za zpracování projektové dokumentace ve výši 778 000,- Kč se navyšuje o 13 000,- Kč bez DPH na celkem 791 000,-Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla.
Z toho:
a) PD DSP včetně návrhu havar. a povodňového plánu  	430 600,00 Kč bez DPH
Provedení restaurátorského průzkumu	13 000,00 Kč bez DPH
Celkem PD DSP						443 600,00 Kč bez DPH

b) PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací 347 400Kč bez DPH




Čl. VI. Platební podmínky

3. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:
a) první dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1a) čl. V, 
	 tzn. 354 880,00 Kč bez DPH
b)	druhé dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 88 720,00 Kč bez DPH.
c)	třetí dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 277 920,00 Kč bez DPH
d)	celkové plnění za kompletní dílo PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 69 480,00 Kč bez DPH.

Ostatní body a články Smlouvy o dílo ze dne 19.02.2015 tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti.
 
Čl. XII. Závěrečná ustanovení
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


v Chomutově dne					v Ústí nad Labem dne 8.7.2015










……………………………………			…………………………………….
investiční ředitel					jednatelka společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.
objednatel (podpis, razítko)				zhotovitel (podpis, razítko)

