
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě O dílo na dodávku a montáž dı'la na akci S názvem ,, Výměna oplocenı' a brány 
areálu budovy požárnízbrojnìce na Smetanově nábřežíj' 7, Vyškov, vč. nového přı'střešku

“ 

uzavřené dne 1. I 1. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami.“ 

Smluvní Strany: 

Objednatelz Město Vyškov 

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 

zastoupené: Karlem Jurkou, starostou 

ve věcech technických: 

IČ; 00292427 

DIČ; CZ00292427 

Bankovní Spojení: 

2! 

Zhotovitel: Radek Soural 

fyzická osoba ve smyslu živnostenského zákona 

Se sídlem: 

IČ; 72335840 

DIČ: CZ7204034673 

Bankovní spojení:  

Tel. 

e-mail: 

ČI. I. dodatku č. 1 - Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne l. ll. 2021 mezi sebou uzavřely smlouvou O dílo, 

jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci S názvem „Výměna oplocení a brány 
areálu budovy požární zbrojnice na Smetanově nábřeží 37, Vyškov, vč. nového 

přístřešku“ V rozsahu dle závazných pokynů objednatele a položkovćho rozpočtu, kterýje 

přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo (dálejen ,,Smlouva“). 

2. Z důvodu prodlužujících Se dodávek Stavebního materiálu, který je nezbytnou podmínkou 

realizace díla dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na prodloužení tennínu dokončení 

díla. 

3. S ohledem na skutečnosti uvedené V odst. 2 tohoto článku dohodly se Smluvní strany 

V souladu S článkem XI. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 

II. tohoto dodatku. 

Čl. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy 

1. Dle dohody smluvních stran se článek III. (,,Doba plnění“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní 

takto: 

2. Zhotovitel Se zavazuje celé dílo dokončit a dokoncˇene' dílo předat Objednateli nejpozději 

do 30. 04. 2022 a objednáte! se zavazuje dokoncˇene' dílo v téže lhüteˇ převzít.
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Ve Vyškově dne 4, 
I. 

-12-
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Čı. III. døánıkn č. 1 _ závěrečná nsınnøvøni 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 3 obdrží 

Objednatel a 1 Zhotovitel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu S právem České 

republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve 

znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto 

dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 

Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo 

V souvislosti s ním, se řídí právem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Uzavření tohoto dodatku lž/lo Schváleno na 74. schůzi Rady města Vyškova dne 13.12.2021 

usnesením č. 
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K e Jurka Radek Soural 

Starosta
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