
Dodatek E. 4 smlouvy 0 dilo

uzavfeny podle § 2586 a nésledujicich Zakona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku,
ve znéni pozdéiéich pfedpisfi

”Pi‘eloika trolejového vedeni na ul. Vevef'i 478/42, Brno“

Ev. éislo smlouvy o dilo objcdnatele: 62-2-7128/2020

Cislo smlouvy 0 dilo zhotovilele: 20/690/5082

I. Smluvm’ strany

Objednatel:
Ceské republika — Hasiésky zéchranny sbor Jihomoravského kraje
Sidlo: Zubatého 685M, 6l4 00 Brno-sever
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktnl osoba ve véceeh technickyeh:

160: 70884099
D163: C270884099, nem’ plétce DPH

(délejen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
Dopravni podnik mésta Brna, a.s.
Sidlo: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno, Doruéovaci éislo: 65646
Zapsz’ma: v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B., vloika 2463
Osoba oprévnéné k podpisu smlouvy:
Konlaktm’ osoba ve vécech smluvnich:

Kontaktm' osoba vc vécech technickych:

160: 2550888]
DIC: czzssosssl

Spoleénost je plétcem DPH
(déle jen ,,zh0tovitel“)



II. Pi’edmét dodatku E. 4

Obé smluvni strany se dohodly na fipravé (:1. 111. odst. 1 pism. c) Smlouvy o dilo uzavfené due 9. 10.
2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. é. objednatele 62-2-7128/2020, ev. é. zhotovitele
201’6901’5082, ve znéni dodatku 6. 1 ze due 14. 12. 2020, dodatku 6. 2 26 dne 29. 3. 2021 a dodatku ('1.
3 ze dne 7. 6. 2021 (déle jen ,,smlouva“), a to v névaznosti na (:1. XV. odst. 2 smlouvy.

Obé smluvni strany se dohodly na prodlouieni doby plnéni u druhé etapy vzhledem ke skuteénosti,
ie pravomocné povoleni pfisluénym dréinim fifadem bylo vydéno a2 p0 nékolika urgencich na
konci 1istopadu 2021.

Proto se méni v névaznosti na él. XV. odst. 2 smlouvy 61. 111. odst. l pism. c) smlouvy tak, 2e se
prodluiuje doba plném' nésledovné:

,._2. elapu zhotovitel zhomvi a pr'edci do 5 (film? 0d doruc’eni pisen'mé vy‘zvy kzahéjeni etapy c 2.
nejpozdéji v§ak do 30. 6. 2022.“

Ostatm' ustanoveni smlouvy zfista'wajl' nezménéna.

III. Zévéreéné ustanoveni

Tento dodatek 6. 4 nabj'vé platnosti dnem jeho uzavfem’ a liéinnosti dnemjeho uveiejnéni dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch fiéinnosti nékterych smluv, uveiejfiovéni téchto smluv a 0
registru smluv(z.é1kon o registru smluv), ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi. Smluvni strany se dohodly, is
zvefejnéni dodatku <3. 4 zajisti zhotovitel.

Tento dodatek 6. 4 je vyhotoven ve dvou vyhotovenich, z nichi kaidé mé platnost originélu a kaidé
strana obdrii p0 jednom vyhotoveni.
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