Dodatek č. 1
k  SOD ze dne 26.07.2021

Mezi stranami:

Objednatel:	Sportovní zařízení města Příbram
sídlo:	Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
zastoupený:	Mgr. Janem Slabou
IČO:	712 17 975
DIČ:	CZ71217975
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s. 
Č. účtu:  	527487329/0800
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Kobas Příbram s.r.o.
sídlo:	Příbram – VI, areál Kovohutí Příbram a.s. 530, 261 01 
zastoupený:	Milan Bureš
IČO:	256 26 302
DIČ:	CZ25626302
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	19-8056230207/0100
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 55944
(dále jen ,,zhotovitel“)


I. Předmět smlouvy ze dne 26.07.2021

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat a provést pro objednatele:
· Předmětem zakázky je výroba, dodávka a montáž vnitřního mobiliáře/nábytku pro provoz rekreační chaty Granit (Zadov). Jedná se o kompletní výrobu a dodávku nábytku, včetně montáže v místě určení, a to dle požadavků (technické parametry, provozní parametry, stavební parametry, technologické parametry atd.) uvedených v přílohách SOD, a ve smyslu poptávkového řízení „Chata Granit – vnitřní mobiliář“. Součástí předmětu zakázky jsou dále potřebné stavebně-technologické práce, montáž a instalace spotřebičů.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26.07.2021 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal za tam popsaných podmínek provést dílo „Chata Granit – vnitřní mobiliář“.
2.2 Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vyšlo po realizaci stavebních (údržbových) prací a dále v souvislosti se zjištěným prostorovým stavem díla najevo, že je zapotřebí změnit rozsah díla o práce a dodávky, popsané v podobě méněprací a víceprací ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že rozsah a vymezení díla dle v bodě 2.1 popsané smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 mění tak, že předmět díla omezují o méněpráce, popsané ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 a rozšiřují o vícepráce, popsané v témže změnovém listu.
2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že na základě změny rozsahu a technického vymezení díla ve smyslu bodu 2.2 tohoto dodatku č. 1 se celková cena dle uzavřené smlouvy o dílo, popsané v bodě 2.1 tohoto dodatku č. 1, mění tak, že nově bude celková cena díla činit částku 1 349 250,00 Kč bez DPH.
2.4 Smluvní strany dále konstatují, že v ostatním zůstává smlouva o dílo, popsaná v bodě 2.1 tohoto dodatku č.1, beze změny.



III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.
3.2 Objednatel prohlašuje, že k uzavření tohoto dodatku má jeho statutární zástupce plnou kompetenci ve smyslu zřizovací listiny objednatel, zejména pak, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno příslušnými orgány zřizovatele, pokud k uzavření dodatku bylo takového schválení zapotřebí.
3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona.



V Příbrami dne: 29.11.2021				V Příbrami dne: 29.11.2021
za objednatele:	za zhotovitele: 	




……………………………..	………………………………..….	
Sportovní zařízení města Příbram, p.o.		   Kobas Příbram s.r.o.
Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace	     		   Milan Bureš, jednatel spol




Příloha č. 1 – Změnový list zakázky
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