
Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo zivotmho prostředí

Operační program Životní prostředí

Dodatekč.6

ke smlouvě o dílo

č. 2021/12/0012

 

(dále jen „dodatek“)

Úprava veřeiného prostoru náměstí Družbv V Ostravě-Porubě — etapa B2

uzavřený dle ustanovení § 2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Klára Benešová, tel. č. 702 217 105,

e-mail: kbenesova@m0poruba.cz

Ing. Roman Gajdusek, tel. č.607 043 247,

e-mail: rgajdusek@moporuba.cz

(dále jen „0bjednate|“)

Zhotovitel:

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C vložka 620 50

zastoupená: Ing. Jiří Muroň, jednatel

IČO: 03997286

DIČ: CZO3997286

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3807950297/0100

telefon:703 143 023, email: macek@mvex.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Muroň

(dále jen „zhotovite|“)
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tímto uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2021/12/0012 ze dne 23.03.2021 ve znění

dodatku č. 1 ze dne 17.06.2021, dodatku č. 2 ze dne 21.07.2021, dodatku č. 3 ze dne

23.09.2021, dodatku č. 4 ze dne 15.11.2021 a dodatku č. 5 ze dne 8.12.2021, jejímž

předmětem je realizace stavby s názvem Úprava veřejného prostoru náměstí Družby

v Ostravě-Porubě — etapa B2 (dále jen „smlouva“).

ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku

ze smlouvy a s tím níže uvedenou úpravu a méněpráce, uvedené vnásledujících

odstavcích tohoto článku.

. V rámci bouracích prací nebudou odstraňovány železobetonové základy, jelikož

v rámci stavby nebyly objeveny. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů.

Jedná se o méněpráce ve výši 160 787,40 bez DPH — rozpočet změnového listu

oddíl 06/1.

. Vrámci stavby se nebude realizovat mlatový chodník vtrase D, Zdůvodu kolize

stromu sjeho trasou. Tato úprava je předmětem nezpůsobilých výdajů. Jedná se o

méněpráce ve výši 31 180,10 bez DPH — rozpočet změnového listu oddíl 06/2.

. U stavebního objektu WC se nebude provádět úprava podloží vápněním. Tato úprava

je předmětem nezpůsobilých výdajů Jedná se o méněpráce ve výši 6 973,95 bez

DPH — rozpočet změnového listu oddíl 06/3.

Dojde tak, ke snížení ceny díla celkem o 198 941,45 Kč bez DPH - dle rozpočtů

změnového listu tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

Cena díla celkem ze smlouvy: 12 655 000,- Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací a víceprací dle dodatků č. 1 až č. 5:

13 323 196,84 Kč bez DPH

Cena díla po započtení méněprací dle tohoto dodatku: 13 124 255,39 Kč bez

DPH.

Zdůvodu neprovedení výše popsaných prací se smluvní strany dohodly na změně

závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6) zékona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, jejíž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a s tím

související změně ceny díla.



Evropský fond pro regionální rozvoj Ministerstvo zivotniho prostředí

Operační program Životní prostředí

 

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti jeho zveřejněním vRegistru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas

suveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy vRegistru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou

součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn,

měněprací a jejich cena.

2. Ostatní ustanoveni smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem,

zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.

2714/MRMOb1822/71 ze dne 14.12.2021

V Ostravě dne: 15.12.2021

'z'á'óbjěariáiéiě'""""""""" za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA, Ing. Jiří Muroň

místostarostka jednatel


