
Dohoda o narovnání 
ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/013

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), níže 
uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Dohoda“), mezi stranami:

Smluvní strany:

objednatel:
zastoupená:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
(dále jako „Objednatel“)

Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice 
00063754 
CZ00063754 
Česká spořitelna, a.s.

a

zhotovitel: 
zastoupený: 
sídlo/místo podnikání: 
IČO:
DIČ:

WANDEL CZECH s.r.o.
Martin Vavřička, jednatel společnosti 
Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
28977955
CZ28977955

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 
vložka 31813
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
(dále jako „Zhotovitel“)

Tato Dohoda ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/013 je uzavřená na základě rozhodnutí Rady 
MČ Praha 7 č. usnesení 0795/21-R z jednání č. 62 ze dne 7. 12. 2021.

Článek I
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 12. 2020 v souladu s Usnesením Rady MČ Prahy 7 
č. 0742/20 - R ze dne 10. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 2020/OIVZ/013 (dále také jako 
„Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vnitrobloku U 
Vody vč. opravy vozovky“. Smlouva byla uzavřena v souladu s nabídkou Zhotovitele 
ze dne 10. 9. 2020. Předmětem této smlouvy bylo provedení rekonstrukce vnitrobloku 
U Vody tak, aby byla zajištěna lepší využitelnost, vyšší bezpečnost a celkové 
zkvalitnění parkového prostoru vnitrobloku jako klidové a relaxační zelené zóny v rušné 
a průmyslové lokalitě nejen pro obyvatele okolních domů.

1.2. Smluvní strany následně k této Smlouvě uzavřely následující dodatky:



a. Dodatek č. 1 ze dne 17. 6. 2021, uzavřený na základě usnesení Rady MČ č. 
0377/21 ze dne 15. 6. 2021. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem 
měnil rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla. Tímto 
Dodatkem č. 1 dále došlo k rozčlenění stavby na dvě etapy. Etapu I týkající se 
prací na rekonstrukci vnitrobloku u Vody (vyjma prací spojených s realizací 
vodovodu) a navazující části díla týkající se opravy vozovky a Etapu II 
sestávající z prací souvisejících s realizací vodovodu a s tím souvisejících prací 
na opravě vozovky, které bylo možné uskutečnit až po vybudování vodovodního 
řadu.

b. Dodatek č. 2 ze dne 25. 10. 2021, uzavřený na základě usnesení Rady MČ č. 
0657/21-R ze dne 12. 10. 2021. Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným 
způsobem měnil rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla.

1.3. Dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se Zhotovitel zavázal dokončit Etapu
I. do 6 měsíců a 25 dní od zahájení plnění (tj. do 16. 7. 2021) a Etapu II. do 2 měsíců 
a 10 dnů od předání souhlasného stanoviska od PVS/PVK objednatelem. Dílo tedy má 
být dokončeno nejpozději do 27. 10. 2021.

1.4. Etapa I (Rekonstrukce vnitrobloku a oprava vozovky) Byla řádně dokončena a předána 
dle předávacího protokolu dne 16. 7. 2021, kdy došlo k předání díla bez vad a 
nedodělků bránících v užívání. Etapa II byla řádně dokončena a předána dne 27. 10. 
2021, kdy došlo k předání bez vad a nedodělků bránících užívání. Obě části díla byly 
řádně dokončeny a předány dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2. Protokoly o 
předání díla jsou součástí této Dohody jako příloha č. 2.

1.5. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznikla potřeba nepodstatné změny závazku ze 
Smlouvy, a to ve formě méně prací a víceprací, které jsou specifikované ve Změnových 
listech č. 8 a 9, které jsou nedílnou součástí této Dohody jako příloha č. 1. Tyto změny 
doposud nebyly mezi smluvními stranami smluvně vypořádány. V případě změnového 
listu č. 8 se jedná změnu skladby konstrukce vozovky, jejíž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty 
závazku. V případě změnového listu č. 9 se jedná o změnu v provedení kanalizace na 
základě požadavku Zadavatele, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Dohodnutá cena ze 
Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 se zvyšuje o 269.287 Kč bez DPH, tj. o 325.838 
Kč s DPH.

1.6. Ke dni podpisu této Dohody uhradil Objednatel za provedené práce, dodávky a služby 
na zhotovení díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a č. 2 částku 3.704.488,91 Kč bez 
DPH tj. 4.482.431,58 včetně DPH.

Článek II
Předmět dohody o narovnání - změna v obsahu závazků

2.1. Stavební práce, dodávky a služby specifikované ve Změnovém listu č. 8 a č. 9 byly 
Zhotovitelem provedeny a Objednatelem převzaty. Mezi stranami je nesporné, že 
změny uvedené ve Změnového listu č. 8 a č. 9 představují změnu závazku ze Smlouvy 
a že mají vliv na cenu díla dle Smlouvy. Cena díla se v důsledku změn závazku 
ze Smlouvy dle specifikace na Změnovém listu č. 8 a č. 9 zvyšuje o 269.287 Kč bez 
DPH, tj. o 325.838 Kč s DPH. Celková cena díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 
č. 2 po započtení změn vyplývajících ze změnových listů č. 8 a č. 9 činí 7.443.939,40 
Kč bez DPH, tj. 9.007.166,67 Kč včetně DPH.
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2.2. Smluvní strany se dohodly že, Objednatel Zhotoviteli uhradí částku ve výši 
3.739.450,49 Kč bez DPH, tj. 4.524.735,09 Kč s DPH. Tato částka odpovídá doposud 
neuhrazené části ceny plnění dle Smlouvy navýšené o změny provedené dle 
změnových listů č. 8 a č. 9. Konečnou fakturu za dílo dle Smlouvy ve znění dodatků č. 
1 a č. 2, se započtenými změnami dle změnových listů č. 8 a č. 9 vystaví Zhotovitel do 
30 dnů od podpisu této Dohody oprávněnými zástupci Smluvních stran dle skutečně 
provedených prací ke dni předání a převzetí díla, a v souladu s touto Dohodou o 
narovnání. V daňovém dokladu / faktuře bude zohledněna již vyfakturovaná a uhrazená 
část ceny díla. Daňový doklad / faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými 
právními předpisy.

Článek III
Prohlášení smluvních stran

3.1. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech závazků dohodnutých v čl. II. této 
Dohody budou mezi Smluvními stranami vypořádána všechna vzájemná práva a 
povinnosti vyplývající ze změn specifikovaných ve změnových listech č. 8 a 9. Tím 
nejsou dotčena žádná práva a povinnosti, které mohou vzniknout v budoucnu, ani 
právo Objednatele na uplatnění případných nároků vyplývajících ze Smlouvy.

Článek IV
Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, zůstávají nadále 
platná a účinná.

4.2 Jakákoliv změna Dohody může být provedena pouze formou písemného dodatku 
odsouhlaseného oběma Smluvními stranami s podpisy zástupců smluvních stran na 
jedné listině.

4.3 Dohoda se vyhotovuje v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 
tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

4.4 Smluvní strany vylučují možnost ukončení této Dohody výpovědí, nebo odstoupením 
od této Dohody, resp. všechna dispozitivní ustanovení právních předpisů a Smlouvy, 
která se vztahují k ukončení této Dohody. Dohoda bude ukončena splněním všech 
závazků Smluvních stran.

4.5 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 OZ.

4.6 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji případnou pohledávku za 
Objednatelem vůči jakýmkoliv vzájemným pohledávkám Objednatele bez předchozího 
o písemného souhlasu Objednatele.

4.7 Tato Dohoda se řídí českým právním řádem. Není-li v této Dohodě sjednáno jinak, řídí 
se vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními OZ.

4.8 V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neúčinným či 
nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody účinná. Strany této Dohody 
se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, účinným, 
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního, neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této Dohody.

4.9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou
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informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.10. Smluvní strany se zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného 
touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a 
Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 
25. 5. 2018. Dále pak je Objednatel oprávněn k archivaci dokumentace po dobu 
minimálně 10 let, jak vyplývá z § 216 ZZVZ.

4.11. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.12. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle 
zákona o registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu této Dohody a bude 
druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

4.13. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách 
Objednatele a na Profilu zadavatele/Objednatele.

4.14. Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 8 a č. 9, včetně rekapitulace
Příloha č. 2 - Protokol o předání a převzetí díla (část vozovka + parková část)

V Praze dne 14. 12. 2021 V Praze dne 14. 12. 2021

Objednatel Zhotovitel

Městská část Praha 7 WANDEL CZECH s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský Martin Vavřička
starosta Jednatel
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