
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

č. objednatele: SML/148/2021 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Objednatel:  MĚSTO PRACHATICE 

 

zastoupený: Martinem Malým, starostou 

se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Malý 

zástupce pro věci technické: Bc. Jaromír Markytán,  

 Jan Plánek,   

IČ: 00250627 DIČ: CZ00250627 

 bankovní spojení MONETA, a. s., pobočka Prachatice   

 číslo účtu  

 (dále jen "objednatel") 

  

1.2 Zhotovitel: WATRAD, s. r. o. 

 

se sídlem S. K. Neumanna 1316, 532 00 Pardubice 

 zástupce ve věcech smluvních  Mgr. Jana Michálková, jednatelka 

 zástupce ve věcech technických Mgr. Michal Vaněček, jednatel 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Mgr. Michal Vaněček 

 IČ: 47541253 DIČ: CZ 47541253  

obchodní rejstřík Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 24868 

 bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s. 

 číslo účtu 

 

 tel. +  e-mail:   

 (dále jen "zhotovitel")            
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě reaguje na průběh průzkumu. Průzkumný vrt v hloubce 

dle smlouvy (100 m) byl suchý. Na základě konzultace se zhotovitelem zadavatel rozhodl 

o prodloužení vrtné hloubky. Toto rozhodnutí má dopad na cenu díla, termín plnění se 

nemění. 

2.2  Smlouva o dílo „Hydrogeologický průzkum na ke stavbě: Rekonstrukce objektů na 

vrcholu Libína v KÚ Prachatice" (dále jen „dílo“) ze dne 21.09.2021, číslo smlouvy 

SML/148/2021, se mění následovně: 

2.2.1 Stávající znění bodu 2.3 se nahrazuje následujícím textem: 

„1.  smlouva o dílo, 

  2.  nabídkový položkový rozpočet zhotovitele, 

  3.  změnový list ZL 1.“ 

2.2.2 V bodu 3.2 se v části Hydrogeologický průzkum a posudek pro vrtanou 

studnu případně jiný vodní zdroj na konec odstavce doplňuje věta: „Vzhledem 

k tomu, že vrt byl v hloubce 100 m suchý, rozhodl zadavatel na základě 

doporučení zhotovitele o prodloužení hloubky vrtu o 25 m.“ 

2.2.3 Dosavadní znění bodu 5.1 se nahrazuje se následujícím textem: 

„5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení 

a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této 

smlouvy a činí celkem: 

cena celkem bez DPH  500.000,00 Kč   

 DPH 21 %    105.000,00 Kč 

celkem vč. DPH 21 %  605.000,00 Kč  

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele 

v zadávacím řízení a sloužícím k vykazování finančních objemů provedených 

prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn a změnovým listem ZL 1.“ 

2.3   V ostatních bodech zůstává Smlouva o dílo „Hydrogeologický průzkum na ke stavbě: 

Rekonstrukce objektů na vrcholu Libína v KÚ Prachatice" (dále jen „dílo“) ze dne 

21.09.2021, číslo smlouvy SML/148/2021, beze změn. 

2.4  Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele:  

V Prachaticích 15.12.2021   V Pardubicích 15.12.2021 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. Martin Malý      Mgr. Jana Michálková 

starosta       jednatelka 
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