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ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 14. 12. 2021

Prodloužení termínu dodání Objednávky č.4500135853 k PZ_PRAIS_II_2020_No575_LPIS_ZadostPPK_(Z30573)

Vážený pane xxx, 
oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135853 PZ_PRAIS_II_2020_No575_LPIS_ZadostPPK_(Z30573). Nový termín: do 30. 6. 2022 Zdůvodnění: Realizace plnění PZ_PRAIS_II_2020_No575_LPIS_ZadostPPK_(Z30573) je rozdělena do několika dílčích etap, které mají být postupně objednávány tak, jak bude probíhat paralelní vývoj na souvisejících aplikacích. V důsledku jiných urgentních priorit (zvláště ve vztahu k aplikacím pro podporu administrace dotací na straně SZIF) došlo k tomu, že v současné době probíhá testování první z objednaných dílčích etap. Je tedy nemožné dokončit celý rozsah PZ v původně objednaném termínu do 3. 12. 2021. Zároveň má MZe stále zájem o postupnou realizaci zadání daného PZ a proto je nutno odpovídajícím způsobem prodloužit lhůtu pro jeho dokončení, jak výše uvedeno.

Z důvodu administrativní chyby u původního dokumentu zaslaného 25.10.2021 zasíláme prodloužení znova se správným dodavatelem dle smlouvy.



Přílohy:
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