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Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace                 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33    

sídlo : Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00 

zastoupená : Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace                      

IČ : 00377015 

DIČ : CZ00377015 

bankovní spojení: ……………………                                                                              

č. účtu : ………………………………. 

osoby oprávněné k jednání po stránce :                                                                            

smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace                                          

realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek                                                              

Ján Sýkora, provozní technik 

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“) 

a 

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o. 

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 10464              

sídlo : Domažlická 210/39, Plzeň 318 00 

zastoupená : Miroslavem Zahoutem, majitelem a jednatelem společnosti                       

Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti                                                               

IČ : 25225898 

DIČ : CZ25225898 

bankovní spojení: ……………………….                                                                                          

č. účtu : ………………………………….. 

osoby oprávněné k jednání po stránce :                                                                                    

smluvní: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout 

realizační: Michal Kašpírek, Miroslav Zahout 

mistr na stavbě : Pavel Pojer 

(dále jen „zhotoviteI“/“dodavatel“) 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„Úprava venkovní expozice pro takiny čínské“ 

 
 
 

 Dodatek č. 1 

 

 

ke Smlouvě o dílo  

 
č. : 48/B/21 

 

 
Smluvní stranv 

 

 



I. 

2 

 

 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Cena díla takto: 

1. Cena díla se na základě položkového rozpočtu víceprací navyšuje o částku 25.879,85 Kč bez DPH. 

2. Cena díla nově činí: 318.981.95 Kč bez DPH 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněni 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města 

Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a 

vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

Příloha : položkový rozpočet víceprací 

V Plzni dne: 3.12.2021 V Plzni dne: 3.12.2021 

Objednatel:                                                                               Zhotovitel: 

 

 

 

 
 

Ing. Jiří Trávníček 

ředitel příspěvkové organizace 

Zoologická a botanická zahrada 

města Plzně, příspěvková organizace 

 

Michal Kašpírek jednatel společnosti 

Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.



 

S: 

24.11.2021 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem 
Díl: 2 Zemní práce    11 110,25 

1 274351216R00 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do m3 4,75000 980,00 4 655,00 

2 
274361821R00 

100 m3 
Svislé přemístěni výkopku do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 4,75000 815,00 3 871,25 

3 274361821R11 
Vodorovné přemístění výkopku do v 10 m v hornině tř. 1 
až 4 

m3 4,75000 544,00 2 584,00 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce    9 164,00 

  Kamenná zeď m3 2,32000 3 950,00 9 164,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot    5 605,60 

17 998153131R00 Přesun vybouraných hmot t 5,72000 980,00 5 605,60 

 

 
       Položkový rozpočet 

Takin - úprava výběhu - vícepráce 

Celkem bez DPH    25 879,85 Kč  


