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     Čj.: NPÚ-440/74340/2021 
Evidenční číslo: 4011H1200002                                    zn: N

Objednatel:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace




Územní památková správa na Sychrově

se sídlem:

Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov
zastoupený:

PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy

ve věcech technických oprávněn/a jednat: 

xxx, e-mail: xxx, tel.: +420 725 586 083

IČO:


75032333
DIČ: 


CZ75032333

bankovní spojení: 
Česká národní banka, číslo účtu 400004-60039011/0710

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.
se sídlem:

Na Vinici 948/13, Předměstí, Litoměřice PSČ 412 01 
zastoupený:

xxx, jednatelem společnosti
ve věcech technických oprávněn/a jednat: 

xxxx, e-mail: xxx, tel.: xxx
IČO: 


27263827
DIČ:


CZ27263827
bankovní spojení: 
xxx, číslo účtu xxx
bankovní spojení:
xxx. číslo účtu: xxx
zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 21435
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé.

uzavírají dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.j. NPÚ-440/1375/2020
Článek I.

Úvodní ujednání
1. Dne 5.6.2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Gardenline s.r.o., zastoupenou xxx, jednatelem společnosti smlouvu o dílo č.j.  NPÚ-440/1375/2020, jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím elektronického Nástroje NEN do řízení o zadání veřejné zakázky v režimu zákona – podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení „Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.
2. Dne 13.8.2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Gardenline s.r.o., zastoupenou xxx, jednatelem společnosti, dodatek č. 1 pod č.j. NPÚ – 440/60093/2020 ke smlouvě o dílo č.j. NPÚ-440/1375/2020 (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna osoby zhotovitele na pozici stavbyvedoucího. Podkladem byla žádost zhotovitele na změnu osoby na pozici stavbyvedoucí včetně doložených podkladů souvisejících se změnou osoby, kterou zhotovitel zaslal prostřednictvím datové schránky Objednateli.
3. Dne 6.4.2021 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Gardenline s.r.o., zastoupenou xxx, jednatelem společnosti, dodatek č. 2 pod č.j. NPÚ – 440/11633/2021 ke smlouvě o dílo s č.j. NPÚ-440/1375/2020 (dále jen „dodatek č. 2“), jehož předmětem byla změna sídla Zhotovitele a zároveň úprava souvisejících údajů pro budoucí úkony, fakturace či korespondenci. Současně byla předmětem dodatku č. 2 dohoda v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), v platném znění, který vyplýval ze změnových listů ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5, kterými se změnil předmět plnění, tak jak bylo v dodatku č. 2 popsáno.
Článek II.

Předmět dodatku č. 3
Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě s č.j. NPÚ-440/1375/2020 je:

a. Úprava předmětu smlouvy

b. Úprava ceny díla
a. Úprava předmětu smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Účel a předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 8. v tomto znění:

8.
Předmět smlouvy se měnila v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány a odsouhlaseny změnovým listem ZL č. 9, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Tyto změny předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. j. NPÚ-440/1375/2020 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací a zároveň s ohledem na snížení celkových realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou nezbytné pro provedení ostatních prací či pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho funkčnost. Podrobné zdůvodnění a specifikace této změny stavby jsou uvedeny ve změnovém listu ZL č. 9. 

b. Úprava ceny díla.

Úprava znění čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo č. j. NPÚ-440/1375/2020
Čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo se měnila takto:

cena bez DPH celkem:………………………………..…………………………………………………………….139.598.940,14 Kč
(slovy celkem: stotřicetdevětmilionůpětsetdevadesátosmtisícdevětsetčtyřicetcelýchčtrnáct,- Kč)

DPH celkem (21 %):……………………………………………………………………………………………………..…29.315.777,43 Kč

cena včetně DPH celkem:…………………………………………………………………………………………....168.914.717,57 Kč

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo s č. NPÚ-440/1375/2020 se upravovala dodatkem č. 2 takto:

Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo, budou  provedeny práce viz položkové rozpočty jednotlivých změnových listů, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.2:

Tyto práce v celkové výši 9.826.695,45 Kč bez DPH (blíže viz změnové listy č. 1, 2 a 3), se budou fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce.

Práce v celkové výši 1.897.222,85 Kč bez DPH dle základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo (blíže viz změnové listy č. 2, 3, 4 a 5) se nebudou provádět a fakturovat a budou brány jako méněpráce.

Detailní specifikace a zatřídění s ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6  ZZVZ jsou konkretizovány ve změnových listech 1-5.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a zároveň s ohledem na snížení celkových realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou nezbytné pro provedení ostatních prací či pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho funkčnost.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 upravovala takto:

Zhotovení díla v odstavci č. 1 se snižuje o 0,93 % dle ZL č. 4 a 5 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 4 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………...................1.299.394,00
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…............................272.872,74
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….....................1.572.266,74
(slovy: jedenmiliónpětsetsedmdesátdvatisícdvěstěšedesátšestkorunčskýchsedmdesátčtyřihaléřů)

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se navyšuje o 7,04% dle ZL č. 1, 2 a 3 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………...................9.826.695,45
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..….........................2.063.606,04
Cena včetně DPH činí (v Kč): ……………………………………………………………………………...................11.890.301,49
(slovy: jedenáctmiliónůosmsetdevadesáttisíctřistajednakorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů)

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se snižuje o 0,43 % dle ZL č. 2 a 3 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………......................597.828,85
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…............................125.544,06
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….........................723.372,91
(slovy: sedmsetdvacettřitisíctřistasedmdesátdvakorunčeskýchdevadesátjednahaléřů)

Jedná se o práce viz položkové rozpočty dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2.

Celková cena bez DPH činí (v Kč):……………………………………………………….………………...........147.528.412,74
(slovy celkem bez DPH:

stočtyřicetsedmmiliónůpětsetdvacetosmtisícčtyřistadvanáctkorunčeskýchsedmdesátčtyřihaléřů)

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):.……….…………………………………………..………………….………30.980.966,67
Celková cena včetně DPH činí (v Kč):.…….……………………………………………………..………………178.509.379,41
(slovy celkem včetně DPH:

stosedmdesátosmmiliónůpětsetdevěttisíctřistasedmdesátdevětkorunčeskýchčtyřicetjednahaléřů)

Úprava znění čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo č. j. NPÚ-440/1375/2020 Čl. IV., odst. 1. smlouvy o dílo se dodatkem č. 3 upravuje takto:

Nad rámec základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo, budou  provedeny práce viz položkový rozpočet změnového listu, který je nedílnou přílohou dodatku č.3:

Tyto práce v celkové výši 4.444.861,32 Kč bez DPH (blíže viz změnový list č. 9), se budou fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce.

Práce v celkové výši 748.396,27 Kč bez DPH dle základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo (blíže viz změnový list č. 9) se nebudou provádět a fakturovat a budou brány jako méněpráce.

Detailní specifikace a zatřídění s ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6  ZZVZ jsou konkretizovány ve změnovém listu č. 9.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a zároveň s ohledem na snížení celkových realizačních nákladů, nebudou provedeny práce, které nejsou nezbytné pro provedení ostatních prací či pro celkové a řádné dokončení díla a bez vlivu na jeho funkčnost.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se dodatkem č. 3 upravuje takto:

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se snižuje o 0,54 % dle ZL č. 9 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………......................748.396,27
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…............................157.163,22
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….........................905.559,49
(slovy: devětsetpěttisícpětsetpadesátdevětkorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů)

Zhotovení díla v odstavci č. 1. se navyšuje o 3,18 % dle ZL č. 9 včetně příloh v zatřídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ
tedy o částku bez DPH (v Kč)………………………………………………………………………………...................4.444.861,32
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč) …………………………………………………………..…............................933.420,88
Cena včetně DPH činí (v Kč): …………………………………………………………………………….....................5.378.282,20
(slovy: pětmiliónůtřistasedmdesátosmtisícdvěstěosmdesátdvakorunčeskýchdvacethaléřů)

Jedná se o práce viz položkové rozpočty dle změnového listu č. 9, který je nedílnou přílohou dodatku č. 3.

Celková cena bez DPH činí (v Kč):……………………………………………………….………………...........151.224.877,79
(slovy celkem bez DPH:

stopadesátjednamiliónůdvěstědvacetčtyřitisícosmsetsedmdesátsedmkorunčeskýchsedmdesátdevěthaléřů)
DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč):.……….…………………………………………..………………….………31.757.224,34
Celková cena včetně DPH činí (v Kč):.…….……………………………………………………..………………182.982.102,13
(slovy celkem včetně DPH:

Stoosmdesátdvamiliónůdevětsetosmdesátdvatisícstodvakorunčeskýchtřinácthaléřů)
Článek III.

Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo s č.j. NPÚ-440/1375/2020 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran v počtu 2 vyhotovení. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 3 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.j. NPÚ-440/1375/2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. NPÚ-440/1375/2020 nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedený​mi podpisy. 

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „ ochrana osobních údajů“.
	Na Sychrově dne: 
	
	V Litoměřicích dne: 

	
	
	

	za Objednatele

xxxx
ředitel ÚPS na Sychrově
	
	za Zhotovitele

xxxx
jednatel společnosti Gardenline s.r.o.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
a. Změnový list č. 9 včetně položkového rozpočtu ZL 09
5

