
DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 154/18

„Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3,

Voroněžská 12,14,16,18, Vychodilova 11,13 v

Brně Žabovřeskách"

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno

44992785

CZ44992785

Mgr. Lucie Pokorná, starostkou

a

Zhotovitel:

Název:

Se sídlem:

zapsán v OR u Krajského soudu v Brn
Číslo účtu:

Bankovní spojení:
IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

26255618

26255618

(dále jen „zhotovitel")

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.4 smlouvy
o dílo

„Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14,16,18,
Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách".



2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.10.2018 smlouvu o dílo č. 154/18, jejímž předmětem je 

rekonstrukce bytových jader v BD Gabriely Preissové 1, 3, Poznaňská 3, Voroněžská 12, 
14,16,18, Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách, k níž uzavřeli dne 15.4.2019 Dodatek č.l, 

dne 23.01.2020 Dodatek č. 2 a následně dne 31.05.2021 Dodatek č. 3; výše uvedená smlouva 

ve znění jejích dodatků dále jen jako „Smlouva".

2.2. Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku č. 4 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy ve znění 

způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3. 1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo ke vzniku 

méněprací dle specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4. S ohledem na 

méněpráce tak došlo k odpovídající úpravě Položkového rozpočtu stavby, jehož nové 

znění tvoříc přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 4 a nově nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.

3.2. Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na výše uvedené méněpráce se mění znění 

původního čl. VII. Cena díla, odst. 1 Smlouvy, které znělo:

„Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení objednatele a činí:

60 463 863.00 Kč bez DPH 

9 069 579.45 Kč DPH 

69 533 442.45 Kč včetně DPH" 

a to tak, že se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo dle této Smlouvy činí:

Cena bez DPH 59 013 490.56,- Kč bez DPH

Výše sazby DPH 8 852 023.58,- Kč DPH

Cena celkem 67 865 514.14,-Kč včetně DPH"

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 V ostatním, tímto dodatkem č. 4 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění 

Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 4 společně s jeho přílohami je nedílnou součástí Smlouvy.

4.3 Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a 

že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují 

vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
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4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv"). Tento dodatek č. 4 Smlouvy nabývá

platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v

platném znění:

Tento Dodatek č. 4 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 87. zasedání
Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 29.11.2021

4.7 Přílohy dodatku č. 4 Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Rozpočet méněprací

• Příloha č. 2 - Položkový rozpočet stavby (nově tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy)

za O

Mgr. Lucie Pokorná

starostka městské části jednatel
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Rekapitulace o provedených stavebních pracích na jednotlivých BD

za sledované období Do 30.11.2021

Stavba: Rekonstrukce bytových jader BD Gabriely Preissové 1, 3,
Poznaňská 3,

Voroněžská 12,14,16,18, Vychodilova 11,13 v Brně Žabovřeskách

Objednatel: Statutární město Brno lč : 44992785

Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno DIČ :

Městská část Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Zhotovitel: DIRS BRNO s.r.o.

Jihlavská 731/38

642 00 Brno

10:26255618

DIČ : CZ26255618

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního
souboru

Rozpočtové
náklady

Provedeno od
počátku bez

nákladů
sledovaného

období

Provedeno ve
sledovaném

období

Zbývá po
dokončeni

jednotlivých BD

Voroněžská 14 6 623 784,28 53 840 078,72

Voroněžská 12 6 615 678,50 47 224 400,22

Voroněžská 16 6 224 158,34 41 000 241,88

Voroněžská 18 6 739 662,70 34 260 579,18

Poznaňská 3 6 785 167,92 27 475 411,26

Vychodilova 11 6 811 524,07 20 663 887,19

Vychodilova 13 6 589 271,12 14 074 616,07

Gabriely Preissové 1 5 957 151,90 8 117 464,17

Gabriely Preissové 3 6 667 091,73 1 450 372,44

Celkem za stavbu bez DPH 60 463 863,00 59 013 490,56 1 450 372,44

Za zhotovitele :

BUlLDpo


