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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z33095 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	8



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Migrace aplikace IS ERMA do infrastruktury MZe

	Datum předložení požadavku:
	29.11.2021	Požadované datum nasazení:
	30.6.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	IS ERMA

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:7] ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐ [7:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Ivo Jančík
	11152
	221 812 060
	ivo.jancik@mze.cz

	Metodický garant:
	Ivo Jančík
	11152
	221 812 060
	ivo.jancik@mze.cz

	Věcný garant:
	Oleg Blaško
	11150
	221 814 588
	oleg.blasko@mze.cz

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
	11151
	221 812 149
	vaclav.krejci@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	-----------------
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	253-2019-11150 (S2019-0025)
	KL:
	HR-001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
2.1 Popis požadavku
Cílem požadavku je realizace migrace IS ERMA do infrastruktury MZe za podmínky zachování stávající funkčnosti a způsobu práce pracovníků organizace ÚHÚL.
2.2 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)
Jedná se o dlouhodobý záměr ICT MZe konsolidovat realizované IS pro rezortní organizace 
z vlastních zdrojů do prostředí infrastruktury MZe. Dalšími důvody jsou - neexistence smlouvy na bázi SLA s ICT ÚHÚL týkající se podpory hw a sw infrastruktury ÚHÚL, stávající řešení IS ERMA je po dobu několika let provozované na nepodporované verzi OS v rámci infra ÚHÚL, část IS ERMA (jedná se modul nabídky a poptávky) je již provozována na infrastruktuře MZe, atd.
2.3 Rizika nerealizace
Pokud by požadovaná změna nebyla realizována, bude přetrvávat stávající nevyhovující stav provozování aplikace IS ERMA z hlediska provozu.

3 Podrobný popis požadavku
Cílem požadavku je realizace migrace IS ERMA z prostředí ÚHÚL do infrastruktury MZe 
za podmínky zachování stávající funkčnosti (pro veřejnost – tzv. veřejná část a pro pracovníky ÚHÚL – tzv. neveřejná část). Konkrétně se jedná o níže uvedené moduly:
1) Uznané jednotky
2) Potvrzení o původu
3) Licence
4) Genové základny
5) Žádosti
6) Genofond
7) Hlášení pověřené osobě
8) Stahování dokumentů

4 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

4.1 Na provoz a infrastrukturu
Žádný.
4.2 Na bezpečnost
Vyřešení specifického přístupu některých pracovníků ÚHÚL k datům.
4.3 Na součinnost s dalšími systémy
Ve stávajícím rozsahu.
4.4 Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bude upřesněno.
4.5 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
V rozsahu stávající smlouvy.
4.6 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
V rozsahu stávající smlouvy.

5 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:10] [10:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ANO
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ANO
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:12] [12:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:13] [13:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx      
        

6 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 

7 Základní milníky

	Milník
	Termín

	Zahájení plnění
	Datum uveřejnění v registru smluv

	Dokončení plnění
	30.06.2022




8 Přílohy
Žádné.

9 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:14] [14:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Ivo Jančík
	

	Koordinátor změny:
	Václav Krejčí
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
V rámci implementace dodavatel předpokládá vytvoření nebo změny následujících součástí (komponent) stávajícího řešení IS ERMA2:
	Komponenta

	Změna způsobu práce s daty DS_LHPO

	Webové služby DS_LHPO

	Vyhledání dřevin

	Vyhledání etáží

	Vyhledání porostů

	Získání grafiky porostních skupin

	Úprava Use Case ERMA

	Editace UJ – porost

	Editace UJ – zdroj semen

	Editace UJ – RS/ortet/klon

	Editace Gen. Základny

	Zpracování žádosti o uznání UJ

	Zpracování žádosti o vyhlášení GZ

	Modul „LHPO“ – úpravy

	Úprava/optimalizace datových struktur a migrace LHPO dat

	Migrace aplikačních komponent IS ERMA na servery MZe

	Aktualizátor číselníku FÚ

	Aktualizátor subjektů

	Archivace dat

	Robot pro zasílání notifikací

	Dotazovač

	Web GUI

	Web GUI modulu Kontrola šetrného sběru

	Web GUI modulu Žádosti - formuláře

	Webové služby IS ERMA2

	Webové služby Kontroly šetrného sběru

	Webové služby modulu Genofond

	Webové služby modulu Žádosti

	Webové služby pro veřejnost (PZ 07)

	Aktualizace Framework (NET, Angular…)

	Modul KSST (NET Core 3.0, Angular 10)

	Modul NaPRM (NET Core 2.2, Angular 8)

	Modul Žádosti (NET Core 3.1, Angular 10)

	Příprava výstupů pro OPRL (grafika UJ/GZ)

	Genové základny

	Uznané jednotky




1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 253-2019-11150.

1. Dopady do systémů MZe
Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     xxx
Bude upřesněno v rámci analytické fáze (revize prostupů mezi MZe - ÚHÚL).
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:16] [16:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu.

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu.

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu.

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu.

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu.

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu.

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu.

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu.

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu.

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu.

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu.

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu.

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu.



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bude upřesněno v rámci analytické fáze.
2. Na součinnost AgriBus
Bude upřesněno v rámci analytické fáze.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:17] [17:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadu.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Migrace systému ERMA 2 z prostředí ÚHÚL do prostředí infrastruktury MZe má dopad na rozsah poskytovaných služeb podpory. Tuto problematiku je nutno řešit v průběhu realizace tohoto požadavku.
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe/ÚHÚL

	Součinnost při vzniku, oponentuře a schválení (akceptaci) Návrhu řešení (Specifikace).

	MZe/ÚHÚL

	Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci)

	MZe/ÚHÚL

	Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
Upřesnění požadavku na součinnosti se předpokládá v rámci (závěru) analytické fáze realizace požadavku PZ08 ERMA. 

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:18] [18:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení analytické fáze
	T1

	T2 = Předání Návrhu řešení (Specifikace) k akceptaci
	T1 + 120 dní

	T3 = Akceptace Návrhu řešení
	T2 + 30 dní

	T4 = Zahájení implementační fáze
	T4 = T3

	T5 = Implementace dle schváleného Návrhu řešení (Specifikace) 
Předpokládané dořešení PZ je do 31.10.2022
	T4 + 150 dní


	T5 = Předání do akceptace
	T5 + 10 dní

	Legenda:
	Dnů - plánovaný počet kalendářních dnů


1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:19] [19:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	177,5
	 1 494 727,50
	1 808 620,28

	Celkem:
	177,5
	 1 494 727,50
	1 808 620,28



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:20] [20:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	-----------------------------------------------

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	-----------------------------------------------

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	-----------------------------------------------

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	-----------------------------------------------

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	-----------------------------------------------

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	-----------------------------------------------

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	-----------------------------------------------

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	-----------------------------------------------

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	-----------------------------------------------

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	-----------------------------------------------

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	-----------------------------------------------

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	-----------------------------------------------

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	-----------------------------------------------



Vyjádření/stanovisko OKB
Pokud se bude jednat o přístup pracovníků organizace ÚHÚL k IS ERMA, je nutné dodržet standardní přístup k datům prostřednictvím aplikačního rozhraní. Vzhledem k tomu, že stávající přístup některých pracovníků ÚHÚL je historicky realizován přímým přístupem k datům, doporučujeme další rozvoj aplikace v tom smyslu, aby přímý přístup do DB nebyl v budoucnu vůbec nutný. Stávající řešení VPN+PIM považujeme za dočasné. Výjimku na přímý přístup do databáze pouze pro select bychom udělili v tuto chvíli do 31. 12. 2022, poté by proběhl přezkum potřebnosti.

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe/ÚHÚL

	Součinnost při vzniku, oponentuře a schválení (akceptaci) Návrhu řešení (Specifikace).
	Koordinátor změny

	MZe/ÚHÚL

	Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci)
	Koordinátor změny

	MZe/ÚHÚL

	Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP
	Koordinátor změny


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

1. Harmonogram realizace[endnoteRef:22] [22:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Datum uveřejnění v registru smluv

	Dokončení plnění
	31.10.2022


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:23] [23:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	177,5
	 1 494 727,50
	1 808 620,28

	Celkem:
	177,5
	 1 494 727,50
	1 808 620,28



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe 
a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:24] [24:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Oldřich Štěpánek
	

	Provozní garant
	Ivo Jančík
	

	Architekt
	-----------------------------------
	-----------------------------------


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Ivo Jančík
	

	Věcný garant
	Oleg Blaško
	

	Koordinátor změny
	Václav Krejčí
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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