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Dodatek c. 1
ke sml 6440-0006-2021-175

(dale take jen „ dodatek“)

Nfze uvedeneho dne, mesfce a roku, smluvni strany:

v

1. Ceska republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradcany
60162694
Ceska narodm' banka, N Pfi'kope 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddelenl provozu Praha odboru provozu nemovite
infrastruktury Agentury hospodafem s nemovitym majetkem, opravneny k jednani
ve smyslu ustanovenl § 7 odst. 2) zak. c. 219/2000 Sb., o majetku Ceske republiky
a jejim vystupovani v pravnlch vztazlch, ve zneni pozdejsich pfedpisu.

Sidlo:
ICO:
Bankovnf spojem:
Cislo uctu:
Za kterou jedna:

Kontaktni osoba:
- ve vecech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci OdP Praha,
- ve vecech technickych: Ing. Ales Chalupnik, vedouci specialist^ Praha
- ve vecech BOZP na st islav Bezdeka, technik BOZP,
Fax:
E-mail:
Datova schranka:
Adresa pro dorucovani: PS 0006, Pilotu 217,160 00 Praha 6
dale take jen „objednatel“ na strane jedne

hjyaavk

a

2. STAVOSPOL PRAHA spol. s r.o.
zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem u Mestskeho soudu v Praze, spis.zn. C 56998
Sidlo: Praha 9 Liben, Kovafska 1169/1,
ICO: 25638181
DIC: CZ25638181
Bankovni spojeni: Moneta Money Bank, a.s.
Cislo uctu: 183307530/0600
Zastoupena: Jaroslav Nebovidsky
Kontaktni osoba:
- ve vecech smluvnich: Jaroslav Nebovidsky,
- ve vecech technickych: Jaroslav Nebovidsky, st
E-mail:
Datova schranka: nqw4mhy
Adresa pro dorucovani: Kovafska 1169/1, 190 00 Praha 9 Liben

dale take jen „zhotovitel“ na strane druhe
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Dodatek c. 1 k SoD - MO evid. c. sml.: 6440-0006-2021-175

Clanek 1
Ucel dodatku

Z duvodu nutnosti koordinace praci na mistS plneni s ostatnimi zhotoviteli se smluvni strany dohodly na
prodlouzeni terminu plneni uzavfemm tohoto dodatku 6.1, kterym se meni a doplnuje smlouva.

Clanek 2
Zmeny a doplneni

Termin plneni - se mSni nasledovne:
Termin ukonceni se meni a prodluzuje do 15. 1. 2022.
Ostatni nekomentovana ustanoveni smlouvy se timto dodatkem c. 1 nemeni a zustavaji i nadale
v platnosti.
Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek pfed jeho podepsanim pfecetly a stvrzuji, ze byl
uzavfen po vzajemne shode na jeho obsahu, podle jejich prave svobodne vule, urcite, vdzne a
srozumitelne, nikoliv v tisni za napadne nevyhodnych podminek.
Tento dodatek c. 1 nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a ucinnosti dnem
uvefejneni vregistru smluv podle zakona 6. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvefejhovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni
pozdgjsich pfedpisu.
Tento dodatek c. 1 je vyhotoven ve 3 vytiscich o 1 listu, znichz vsechny maji platnost
originalu, 2 vytisky obdrzi objednatel a 1 vytisk obdrzi zhotovitel.

1.

2.

3.

4.

5.

Pfiloha c. 1 Protokol 1 list

V Praze dneV Praze dne

1 6 *12- 2021Za objednatele:

Jaroslav NebovidskyIng. Zdenko Pohranc
Vedouci oddeleni provozu Praha

Agentura hospo m
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Pfiloha c. 1

Pocet listu: 1

Protokol

prokazujici potrebu zmenu termmu plneni

AKCE: „PS 0006- Rekultivace terenu s upravou pozemku p.c. 2634, k.u. Ruzyne“

Realizace dila zahajena dne 6.12. 2021 na zaklade uzavfene Smlouvy o dilo c. 6440-0006-2021-175
uzavfene dne 18.11.2021 (ucinna ode dne 18.11.2021).

Pri vlastnim zahajeni realizace dila byl firme vymezen pfistup do prostoru plneni pouze na 3 dny, kdy
pote doslo k rozkopani pfijezdove cesty ze strany Letiste Praha, z duvodu obmeny kabelaze pro letiste
Praha. K dnesnfmu dni ma realizace tohoto dila ze strany firmy, ktera pro Letiste Praha provadi
vykopove prace, obmenu kabelaze a uvedeni do puvodniho stavu, skluz v realizaci 14 dnu.
Z tohoto duvodu je nerealne splneni terminu dokonceni dila 19. 12. 2021, objednavky praci c. 6440-
0006-2021-175 ze strany poskytovatele, nebof neni umoznen najezd tezke techniky k rekultivaci
terenu.

Tento protokol bude nedilnou soucasti dodatku cislo 1, SOD 6440-0006-2021-175.
Zastupci vsech zucastnenych stran s protokolem souhlasi a navrhuji prodlouzeni terminu dokonceni
dila na 15. 1.2022.

Poskytovatel dale prohlasuje, ze tento dodatek nebude mit vliv na cenu dila sjednanou SOD 6440-
0006-2021-175.

za objednatele:

vedouci speciaiistu OdP

VPraze 15. 12 2021

Souhlasim.

Vedouci OdP Praha


