D O D A T E K č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 0253/2021/OI
(dále jen ,,dodatek“)



1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zastoupen:  		Mgr. Daliborem Blažkem

 (dále jen „Objednatel“)

a



2.                      		TERCOM s.r.o.
sídlo: 			Wolkerova 2483/16, 350 02 Cheb
IČO:                    	26332671
DIČ: 			CZ26332671	
bankovní spojení:          
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:                      
zastoupen:                     Vladimírem Pavelkou, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 13800

 (dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektů na byty, Nedbalova ulice v Aši“ 




I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o navýšení prací, z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností a dodatečných požadavků Objednatele, které má vliv na změnu celkové ceny. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ.









II. Obsah dodatku

Tento dodatek č. 1 upravuje článek II. odst. 2. 1. a článek IX. Odst. 9.5. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:
	
	Cena Kč bez DPH

	Základní cena dle SOD
	40 900 000,00 Kč

	Změna dle dodatku č.1
	1 529 207,69 Kč

	Změna dle dodatku č.2
	2 216 364,86 Kč

	Celková cena za provedení díla
	44 645 572,55 Kč


 (dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 15 %)

V článku IX odst. 9.5. nově zní:

9.5. Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši  5% z ceny díla bez DPH, činí tedy 2 232 278,63 Kč bez DPH
III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č.12/550/21 ze dne 06.12.2021

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel dva stejnopisy dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. 





V ……….dne …………………                                 V Aši dne …………………







  ____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Vladimír Pavelka				  Mgr. Dalibor Blažek 	
	         jednatel společnosti				      starosta města Aš




Přílohy:	změnové listy 5x


Za věcnou správnost: R. Křístek
