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  Stejnopis č. 

 

Číslo v CES: DIL/02/02/004260/2021 

  

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. DIL/02/02/004260/2021 

ze dne 20. 5. 2021 

 

 

Smluvní strany 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem   Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 

 zastoupené            Ing. Karlem Andrlem, ředitelem odboru Evropských fondů Magistrátu 

hlavního města Prahy   

 IČO   00064581 

DIČ   CZ00064581 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

SocioFactor s.r.o. 

 

se sídlem  Daliborova 631/22, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  

zastoupené  doc. PhDr. Danielem Topinkou, Ph.D., jednatelem společnosti 

IČO   28586336 

DIČ   CZ28586336 

Bankovní spojení Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava  

          číslo účtu:              43-4656150237/0100  

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 

C, vložka 33298, dne 7. 5. 2009, spisová zn C 33298. 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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uzavírají 

tento Dodatek č. 1 

 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2021 Smlouvu o dílo. 

2. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se 

v souladu s §222 odst. 6 ZZVZ mění článek I.2 a články I.10 a II.2 této Smlouvy o dílo a to v tomto 

znění: 

a) v článku I.2 Smlouvy o dílo dochází k rozšíření okruhu respondentů z výzev č. 18 a 34 o 

respondenty z dalších, obdobných výzev OP PPR č. 6, 25 a 38, kde byli příjemcem podpory 

také sociální podniky. Toto rozšíření je platné pro účely širšího šetření udržitelnosti 

sociálního podnikání v EO4, vzorek pro ostatní evaluační otázky se nemění. 

b) v návaznosti na čl. I.2 písm. a) tohoto Dodatku dochází v souladu s článkem II.3 Smlouvy 

o dílo k prodloužení termínu odevzdání návrhu závěrečné zprávy za evaluační úkol č. 1 o 21 

dní. Nový termín pro odevzdání návrhu závěrečné zprávy za evaluační úkol č. 1 činí 10. 12. 

2021. Tato změna se projeví v článcích I.10 a II.2 Smlouvy o dílo. 

c) smluvní strany se dohodly, že výše uvedené změny aplikují zpětně. 

 

II. 

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v článku I Dodatku zůstávají ostatní ustanovení původní 

Smlouvy beze změn. 

III. 

1. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že se zněním Dodatku souhlasí, že Dodatek byl uzavřen 

na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Dodatek bude podepsán elektronicky.  

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu Dodatku, číselném označení Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona 
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č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. 

 

 

V Praze dne                                                                     V Praze dne 

 

 

 

 

…………………………………………….       …………………………………………… 

 

Za Objednatele 

Ing. Karel Andrle 

ředitel odboru FON 

    

Za Zhotovitele  

doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D. 

jednatel společnosti 

  

 


