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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
k VZ S941/2021/191 ze dne 4.10.2021 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540, zastoupený: Ing. Alojzem Riškou, ředitelem Oblastního ředitelství severní 

Morava, na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád.   

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxx xxxxxxx, technik stavebních investice 

 tel.

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  

číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 
 
TEON STAV s.r.o.  

se sídlem Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

IČO: 28647777, DIČ: CZ28647777 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 36669 

zastoupen: Ing. Andreou Milatovou, jednatelkou společnosti  

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí 

tel.:

bankovní spojení:  Moneta Money Bank, a.s.,  

   číslo účtu: 201692058/0600   
 
(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
 
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební 

práce na akci: Rekonstrukce propustku, LC Zinková, evidenční číslo zakázky: 

S941/2021/191 (dále jen „dodatek“):  

 

I. Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku jsou VCP při stavbě trubního propustku na LC Zinková, kdy v rámci 

průběhu stavby bylo nutné doplnit zemní práce (odkopávky a hloubení rýh, 2x betonový 

základový práh) neobsažené v hlavním stavebním rozpočtu. Podrobně viz změnový list, 

položkový rozpočet a zápis v SD. 

    

 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

2 

II. Cena za dílo 

Rekapitulace ceny:  

Cena dle smlouvy o dílo:    557.101,44 Kč bez DPH 

Vícepráce (VCP):     36.645,76 Kč bez DPH 

Méněpráce (MNP):     0,00 Kč bez DPH 
 
Nově sjednaná cena:     593.747,20 Kč bez DPH 
 
Slovy: pět set devadesát tři tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých dvacet haléřů.  

 

 III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – kopie zápisu ve stavebním deníku 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – soupis prací 

Příloha č. 3 – Změnový list stavby 

 

V Ostravě, dne …………….                    Ve Frýdlantě nad Ostravicí, dne ……………. 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….   ……………………………. 

Ing. Alojz Riško    Ing. Andrea Milatová  

ředitel OŘ severní Morava   jednatelka 

Lesy České republiky, s.p.   TEON STAV s.r.o.  

 




