                              
          	           Dodatek č. 1
			 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2021

						Článek 1.
1.  Objednatel:	
 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
 Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
 státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací
 listina ve znění změn ze dne 16.11. 2021 , č.j. MZDR 38214/2021-2/OPŘ 
 zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
 IČ:  00673552
 DIČ:CZ00673552
 na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 
Firma:	Aleš Cikánek
Sídlo:     České Kopisty 104, 412 01 Terezín
IČ:          67234909
DIČ:       CZ7507112921
Zastoupený: Alešem Cikánkem
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke  smlouvě o dílo  ze dne 11. 10. 2021  která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava asfaltových komunikací v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice – III. etapa“.              


Článek 2.
1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; jedná se zejména o vysoký objem nenosného podloží, které bylo nutné odstranit až na úroveň podloží nosného, dále bylo nezbytné rozšířit rozsah asfaltovaných ploch; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a výkazu výměr.
Zároveň nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále jen „méněpráce“). 

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí po odečtení hodnoty méněprací celkem  1 783 935,46 Kč bez DPH. Rozsah dodatečných stavebních prací a méněprací  je uveden v přiloženém změnovém listu

                                                      

Článek 3.
S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „CENA DÍLA“ v odstavci 1. uzavřené smlouvy v části, která stanoví celkovou cenu díla bez DPH takto:

„  - Cena díla bez DPH		6 770 084,23 Kč“ 
                                                                 Článek 4.
Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      					  				        
				              Článek 5.
1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 



  V Horních Beřkovicích, dne  20. 11. 2021              V Horních Beřkovicích, dne 20 .11. 2021                 



Přílohy: změnový list 
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