
Dodatek k SOD č. 07/2021- I
uzavřená podle ust. §2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o.
Masarykovy sady 104/21, 737 01 Český Těšín 
IČ: 72545917 DIČ: CZ72545917
Zastoupena: Mgr. Marcel Žebrok

Tel: +420 602 154 605, e-mail: marcel.zebrok@zskontesinec.net

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a
EKSTRIO group s.r.o
Soustředěná 10/1022, 735 35 Horní Suchá
IČ: 08448175 DIČ: CZ08448175
zastoupena: Daniel Suchý
zastoupena pro věci smluvní a technické: Danielem Suchým
bankovní spojení: FIO banka a.s., č.účtu: 2001683340/2010
Tel: +420 605 460 366, e-mail: suchy@ekstrio.cz

  jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.  Předmět dodatku
Předmětem dodatku je změna rozsahu díla dle uzavřené SoD ze dne 25.8.2021 dle připojeného soupisu prací:
[image: image1.png]Akce: Soupis praci - Drobné stavebni Gpravy IT uéebny

Misto: 28 Masarykovy sady, Cesky Tésin

Demontéz stavajici pochuizi vrstvy podlahy m2

Demontaz soklové listy bm

Zasekani chrénicky pro AV rozvody v podlaze (v&.zabetonovani) bm |
Vycisténi, odmasténi a drobné opravy podlahy m2

Pokladka PVC podl.krytiny celoplo§nym lepenim - montaz m2
PVC podl krytina, zatéZova, napf. Gerflor m2
Sokl PVC vytaZenim na sténu

Uprava a dodavka nového prahu 0,0

Osazeni pfechodového roh.profilu AL (schody, stupinek) 0,0

Oskrabani stavajici malby (po posouzeni stavu) 148,0

Drobné opravy stén v&.penetrace podkladu I m2 I 148,0 46,0

Natér bilou interierovou barvou, dvojnéasobny m2 | 1480 98,0

VRN (likvidace odpadu, zakryvani, olepeni, doprava) pol 1,0 26 980,0

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem véetné DPH
DPH bude uctovana dle predpisti platnych v dobé zdanitelného pinéni




V této souvislosti se mění čl. III. Cena za dílo:
Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě kontrolního dne a zápisu ve stavebním deníku ze dne 9.9.2021
112.668,- Kč bez DPH + 21%DPH (23.660Kč) = 136.328Kč vč. DPH
Ostatní ustanovení uzavřené SoD zůstávají beze změny.
  V Českém Těšíně dne 10.9.2021
.........................................                                             ...........................................

        za objednatele                                                                    za zhotovitele

       Mgr.Marcel Žebrok                                                                Daniel Suchý
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