č.j. NPU-440/104027/2021                                                                                      č.ev. 4008H1200030  zn. Z
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
	IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
	se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
	bankovní spojení: 
	pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB 
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	„Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“
	sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
	bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti 

	Vedoucí společník:
	Gardenline s.r.o.
	se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
	IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
	zastoupena xxx, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

	Druhý společník:
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
	se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
	IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361
	zastoupena xxx, prokurista  
zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

	Třetí společník:
	ARCHATT, s.r.o.
	se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 
	IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180
	zastoupena xxx, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214
		- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.1.2021 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ - 440/64357/2020, e.č. 4008H1200030 ohledně díla „Státní zámek Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora“ (dále též jen „Smlouva o dílo“). 
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 14.1.2021. 


B.
Smluvní strany se v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
- 	dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla (§ 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo
- 	změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek). 
Změny, ohledně kterých je uzavírán tento dodatek:
- 	jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby, její kolaudaci, jsou vyžadovány orgány státní památkové péče a jsou nutné pro dodržování zásad BOZP;
- 	vyplynuly z podrobnějších průzkumů a faktických zjištění při realizaci díla (zejména narušení statiky stavby a rozšíření dřevomorky oproti průzkumům prováděným při zpracování Projektové dokumentace).
Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 001 až ZL 006, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:
- vícepráce (kladná hodnota změny):  	15 402 431,15 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny):  	-435 540,00 Kč bez DPH. 
Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 14 966 891,15 Kč bez DPH.
S ohledem na dodatek č. 2 ke společenské smlouvě zhotovitele strany mění sídlo i doručovací adresu zhotovitele.

C.
Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto: 
a) 	v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:
„2.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
 „4.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 158 959 647,15 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
c) 	stávající znění bodu 17.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
„17.1.	Adresy pro doručování:
· adresa a e-mail objednatele jsou: 
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov 
e-mail: xxx   
· adresa a e-mail zhotovitele jsou:
Gardenline s.r.o. 
adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
e-mail: xxx 
nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku oznámeny.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: Změnové listy ZL 1 až ZL 6.

Na Sychrově dne ………………	

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	............................................................................	.........................................................................
	xxx                                                   	xxx, jednatel
	ředitel územní památkové správy na Sychrově 	Gardenline s.r.o.
	Národní památkový ústav, státní příspěvková 	 
	organizace	



		.........................................................................
		xxxx, prokurista  
		Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.





		.........................................................................
		xxx, jednatel
		ARCHATT, s.r.o.
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