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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8/2021 

 
Výstavba vnějšího vstupního schodiště do objektu ul. Nemocniční čp. 214, Prachatice 

Čl.I. 

Smluvní strany 

1. 

Objednatel: město Prachatice 

Sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice 

Zastoupený: na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní 

korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za 

Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 

zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, 

kterou zastupuje Ing. Libor 

IČ: 002 50 627 

DIČ: CZ 00250627 

Bank. spojení: GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice 

Číslo účtu: 410 428 – 544/0600 

 

a 

2. 

Zhotovitel: Sid.pt spol. s r. o. 

Sídlo: Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice II 

Zastoupený: Ing. Adolfem Šicnerem – jednatelem společnosti 

IČ: 26058855 

DIČ: CZ26058855 

Bank. spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 27-3352250277/0100 

 

 

se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2021 ze dne 25.10. 2021 

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov. společenské smlouvy nebo 

jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti 

dodatku není třeba podpisu jiné osoby. 

3. Oprávnění zástupci k jednání: 

Ve věcech smluvních:  

Objednatel:              Ing. Libor Schrenk - jednatel MSDB  

Zhotovitel:              Ing. Adolf Šicner – jednatel Sid.pt spol. s r. o. 

Ve věcech technických:  

Objednatel:    Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec 

TDI:        Jan Bosák 

Zhotovitel:    Ing. Adolf Šicner 
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Mění se ustanovení článku IV bod 1. – Cena díla: 

 

Dle dohody obou stran je upravena dle Položkového rozpočtu stavby - vícepráce ze dne  

2. 12. 2021 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: 11 555,91 Kč bez DPH. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a 

jeden zhotovitel 

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V Prachaticích dne: 15. 12. 2021                                          

za zhotovitele:       za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Adolf Šicner                                  Ing. Libor Schrenk  

jednatel Sid.pt spol. s r. o.                                                jednatel  MSDB s. r. o               

                                                                                                    

 
 
 

 

 

 

 


