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Smlouva o dílo 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. ve 

spojení s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu 

jen „OZ“) mezi níže uvedenými Smluvními stranami (dále v textu „Smlouva“): 

 

1) Nemocnice Tábor, a.s.  
 

se sídlem: kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor  

IČ: 26095203 

DIČ: CZ699005400 

právní forma: akciová společnost  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 1463 

zastoupená: Ing. Ivo Houškou, MBA, předsedou představenstva 

                    MUDr. Janou Chocholovou, členem představenstva  

bankovní spojení: 

 

(dále jen „Objednatel“);  

 

2) HES stavební s.r.o.,  

s místem podnikání/se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00  Praha 4 

IČ: 28143213 

DIČ: CZ28143213 

č. účtu:

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 239567 

zastoupená: Michalem Jakubcem - jednatelem  

 

(dále jen  „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel mohou být dále označováni společně jen jako „Smluvní strany“, 

příp. kterýkoli samostatně též jako „Smluvní strana“ (dále v textu jen „Smluvní strany“ 

nebo „Smluvní strana“) 

   

Čl. I. 

 Úvodní ustanovení 

1.1.Tuto Smlouvu Smluvní strany uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky 

s názvem: „Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice 

Tábor, a.s. Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení 

vč. bezbariérového vstupu s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek“, 

evidenční číslo ve VVZ: Z2021-030850, interní ev.č. 04/08/2021/OBCH (dále jen 

„zakázka“ nebo „zadávací řízení“) a vychází ze zadávacích podmínek pro zadání 

uvedené zakázky a z nabídky Zhotovitele podané v rámci citované zakázky.  
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1.2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí pro vztahy 

Smluvních stran podmínky a požadavky obsažené v zadávacích podmínkách zadávacího 

řízení uvedeného v odst. 1.1. tohoto článku, v nabídce Zhotovitele a v OZ. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně podnikající podle zákona 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), že má veškerá práva a způsobilost (je 

držitelem všech potřebných oprávnění a autorizací v souladu s právními předpisy) k 

tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní 

překážky, které by bránily, či omezovaly, plnění jeho závazků. 

1.4. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 

Objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v ust. Čl.II. odst. 2.1. a 

2.2. této Smlouvy a že má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných 

stavebních prací, a proto na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že je podnikající osobou s dobrou pověstí a disponuje 

dostatečným technickým a výrobním potenciálem a prostředky, včetně finančních 

prostředků, nezbytnými ke splnění předmětu této Smlouvy v rozsahu, kvalitě a termínu 

touto Smlouvou dohodnutém. 

1.5. Objednatel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a zapsanou podle 

českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 1463, řádně podnikající podle živnostenského zákona a 

zároveň je právnickou osobou vykonávající činnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají jako podnikatelé v 

souvislosti s jejich podnikatelskou činností ve smyslu § 420 a násl. OZ. 

Čl.II.  

 Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas 

na svůj náklad a své nebezpečí za podmínek stanovených touto Smlouvou dílo 

specifikované v odst. 2.2. této Smlouvy, jakož i veškeré další činnosti stanovené touto 

Smlouvou a jejími přílohami, převést na Objednatele vlastnické právo k tomuto dílu, 

resp. částem díla, ke kterým Objednatel s ohledem na jejich charakter (ust. § 2599 a 

násl. OZ) dosud nenabyl vlastnické právo, a tomu odpovídající závazek Objednatele 

řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj touto Smlouvou sjednanou cenu.  

2.2. Dílem dle této Smlouvy se rozumí provedení stavby/stavebních prací s názvem: 

„Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I 

– zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení vč. bezbariérového vstupu 

s přístavbou zádveří a přístřešku pro příjezd sanitek“, kdy předmětem veřejné zakázky 

je vybudování nového příjezdu sanitek do areálu a s tím související vybudování 

parkovacích míst a přístupového chodníku k nově navrženému vchodu do objektu 

interních oborů. Dále je předmětem této veřejné zakázky výstavba dvou opěrných stěn a 

také veřejné osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je také bezbariérový vstup 

s přístavbou zádveří a přístřešek pro příjezd sanitek. Veškeré práce budou realizovány v 

areálu Nemocnice Tábor, a.s., a to dle projektové dokumentace zpracované společností 

AGP - nova spol. s r.o., IČ: 14500493, se sídlem tř. 28. října 1294/17, 370 01  České 

Budějovice (dále též jen „Projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy, a dle nabídkového rozpočtu obsahujícího soupis prací s výkazem výměr, 

který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále také jen „Rozpočet“).  
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2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu 

s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznými 

technickými normami a pokyny Objednatele, a v době plnění, jak je definována níže. 

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění 

a provádění i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.  

2.4. Rozsah Díla je specifikován především Přílohou č.1 (Projektová dokumentace) a 

Přílohou č.2 (Rozpočet) této Smlouvy.  

2.5. Objednatel předal Projektovou dokumentaci Zhotoviteli před uzavřením této Smlouvy 

v  jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že Projektovou dokumentaci přijal od 

Objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého Díla bez 

nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které vyplynou z dodatečných 

písemných požadavků Objednatele, odstavec 3.4.2. Smlouvy tímto není dotčen. 

2.6. Objednatel prohlašuje, že k provedení Díla bylo vydáno „Rozhodnutí – společné 

povolení“ Stavebním úřadem v Táboře zn.: S-META 55177/2020/MNav, č.j.: METAB 

25615/2021/SÚ/MNav, které nabylo právní moci dne 27. 5. 2021 (dále jen 

„Rozhodnutí“). Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem Rozhodnutí a s podmínkami 

v něm stanovenými před podpisem této Smlouvy řádně seznámil a tyto se zavazuje při 

provádění Díla dodržet. Kopie Rozhodnutí tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. 

2.7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi existujícími podklady a pokyny 

Objednatele pro provedení Díla, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy, i podklady 

a pokyny, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, tyto prověřil a nemá vůči nim 

žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za bezchybné a vhodné pro 

řádné plnění Díla. Zhotovitel zároveň výslovně potvrzuje, že sjednaná cena Díla a 

způsob plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy (včetně zhotovení Díla), 

zejména doba pro zhotovení a dokončení Díla, obsahuje a zohledňuje všechny 

podmínky a okolnosti uvedené v těchto podkladech a pokynech. 

2.8. Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě, 

vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užívání, vč. 

zkoušek předepsaných příslušnými právními či technickými normami, dále předání 

potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejm. návodů k obsluze, atestů 

a osvědčení, revizních zpráv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 

znění, a zápisů o výsledcích předepsaného druhu zkoušek apod. Zhotovitel je také 

povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání kolaudačního 

souhlasu, bude-li jej třeba.  

2.9. Součástí plnění dle této Smlouvy je zpracování a předání projektové dokumentace 

skutečného provedení stavby v tištěné podobě 2 paré i v digitální podobě na CD. 

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit veškerá potřebná vyjádření a stanoviska dotčených 

orgánů, bude-li jich potřeba.  

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové 

dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést takové 

činnosti a výkony, které jsou uvedeny v Rozpočtu, jakož i použít materiál uvedený 

v Rozpočtu. Je-li pro řádné dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba 

provést činnosti nezahrnuté do Rozpočtu, nebo použít materiál nezahrnutý do 

Rozpočtu, je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti písemně informovat 

Objednatele vč. uvedení činností, které je nutné provést a jaký materiál je nutné 

obstarat pro  řádné dokončení Díla. Zhotovitel zároveň u činností a materiálů, 

které nebyly zahrnuty v Rozpočtu, uvede ceny dle cenové soustavy, podle které 

byl naceněn původní rozpočet, pokud to není možné, budou položky oceněny 
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v cenách v místě a čase obvyklých. Objednatel se do 5 pracovních dnů 

k navrhovaným změnám písemně vyjádří a v případě odsouhlasení bude uzavřen 

dodatek k této Smlouvě v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a v souladu s odst. 3.4.2. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen 

při provádění Díla použít materiál, který je nový, nepoužitý a neopotřebovaný. Při 

realizaci Díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo 

provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bylo na ně 

vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE. Není-li 

v Rozpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu (dle jeho výrobce) 

určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, 

který bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla.  

2.11. Požadavky na jakost Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny 

příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací a popisem v 

příslušných technických normách či standardními a obecně závaznými požadavky na 

jakost, které se uzavřením této Smlouvy stávají závaznými.  Zhotovitel bere na vědomí, 

že pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejm. české technické 

normy, jsou pro Zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky 

na realizaci Díla (úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel).  

2.12. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného 

dodatku k této Smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího 

dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však 

oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku změn Díla 

ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má 

rovněž právo požadovat odstranění takových změn a provedení Díla v souladu se 

Smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného 

dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto 

provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto Smlouvou. 

Čl.III.  

 Cena Díla 

3.1. Cena za zhotovení Díla (specifikovaného v Projektové dokumentaci a Rozpočtu) 

v rozsahu dle Čl.II. této Smlouvy činí celkem bez DPH  9 781 287,47 Kč (slovy: devět 

milionů sedm set osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých čtyřicet 

sedm haléřů),  DPH ve výši 21 % činí   2 054 070,36 Kč. Cena celkem, včetně DPH, 

činí   11 835 357,83 Kč. 

3.2. Cena za řádně a včas provedené, úplné, bezvadné a předané Dílo je stanovena dohodou 

Smluvních stran jako cena pevná, maximální přípustná. Tato cena je platná a neměnná 

po celou dobu smluvního vztahu. Objednatel připouští překročení nabídkové ceny 

pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změně sazeb daně z přidané hodnoty. 

Tato cena je stanovena na základě Rozpočtu. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, 

že překročení Rozpočtu ze strany Zhotovitele nemá vliv na cenu za Dílo a že cena 

Rozpočtu se považuje ve vztahu k ceně za Dílo za úplnou a závaznou. Tímto však není 

dotčen odst. 3.4. této Smlouvy. 

3.3. Cena zahrnuje cenu materiálu, veškerých dodávek a prací a veškeré náklady (vč. 

vedlejších nákladů) související se všemi činnostmi a řádným provedením Díla dle této 

Smlouvy a zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo tak, aby 

sjednaná cena Díla nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení zastaralé technologie 

aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy). Zhotovitel nemá v souvislosti 

s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících 
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s poskytnutím plnění podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva 

nebo písemná dohoda Smluvních stran. 

3.4. Dohodnutá cena může být změněna (snížena či zvýšena) pouze v případě: 

3.4.1. provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu (méněpráce), aniž by toto ponížení mělo vliv na výše 

sjednanou kvalitu a jakost Díla a bylo v rozporu s Projektovou dokumentací; 

Smluvní strany sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou 

Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla 

zástupcem Objednatele; 

3.4.2. provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství 

stanovenému v Rozpočtu (vícepráce), jestliže k navýšení objemu došlo vlivem 

prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci, které 

Zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné péče poznat, a tyto práce či 

materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této Smlouvy; Smluvní strany 

pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný materiál budou 

Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly provádění Díla 

zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či dodávek materiálu je 

však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný souhlas Objednatele, 

3.4.3. změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této Smlouvě v případě 

nových požadavků Objednatele na změnu Projektové dokumentace. 

3.5. Postup provádění prací a rozsah Díla bude upřesňován zápisy ve stavebním deníku. 

Vícepráce mající vliv na cenu Díla musí být před jejich provedením oceněny 

Zhotovitelem a písemně odsouhlaseny Objednatelem, jinak nebudou proplaceny. Cena 

Díla může být změněna (např. v důsledku odsouhlasených víceprací) pouze písemným 

dodatkem ke Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

3.6. Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude financováno 

z vlastních prostředků Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo při nedostatku 

finančních zdrojů změnit rozsah této veřejné zakázky i v průběhu její realizace. 

Čl.IV.  

 Platební podmínky 

4.1. Objednatel neposkytuje a Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohy.  

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná po částech a bude hrazena průběžně, 

a to měsíčně, na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“) a 

konečné faktury po splnění věcných a termínových podmínek, přičemž datem 

uskutečnění zdanitelného plnění („DUZP“) je poslední den příslušného měsíce.  

4.3. Vystavená faktura vedle náležitostí daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitostí obchodní 

listiny podle § 435 OZ bude obsahovat identifikaci Smlouvy, na jejímž základě bylo 

plněno a číslo faktury. Faktura musí být opatřena razítkem Zhotovitele a podpisem 

zaměstnance oprávněného ji vystavit, a musí na ní být uvedena sjednaná cena Díla a 

datum splatnosti v souladu se Smlouvou. Přílohou a nedílnou součástí každé faktury 

bude vždy seznam položek dle Rozpočtu, (tj. soupis provedených prací a dodávek, 

včetně výměrů odsouhlasených Objednatelem za uplynulý kalendářní měsíc ve formě 

jak listinné, tak elektronické, odpovídající strukturou soupisu prací s výkazem výměr se 

zřetelným vyznačením, kolik v dané položce je již zhotoveno a kolik zbývá zhotovit, a 

to jak v množství, tak i finanční hodnotě), podle kterých byla faktura vystavena, jakož i 

protokol podepsaný oběma Smluvními stranami zachycující odsouhlasení 
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fakturovaných a provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Objednatel 

není povinen fakturu uhradit a nedostává se do prodlení, jestliže je Zhotovitel v prodlení 

s dílčími termíny plnění nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných 

materiálů (viz Čl.II. této Smlouvy), a to až do provedené nápravy tohoto stavu. 

4.4. Soupis prací ve smyslu předchozího odstavce této Smlouvy bude prováděn vždy za 

práce skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel předloží 

oprávněnému zástupci Objednatele vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce 

návrh soupisu provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve 

Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do (5) pěti 

pracovních dnů ode dne jeho obdržení a v případě jeho neodsouhlasení jej v téže lhůtě 

vrátit Zhotoviteli k přepracování s uvedením důvodu/výhrad, které mohou spočívat 

v neprovedení prací zahrnutých do soupisu, pokud jejich provedení nevyplývá ze zápisu 

ve stavebním deníku odsouhlaseném Objednatelem. Odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené 

práce. Po odsouhlasení soupisu Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 

15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 

Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a 

služby, u kterých nedošlo k rozporu.  

4.5. Způsobem stanoveným v odst. 4.2. až 4.4. této Smlouvy bude fakturace prováděna až do 

částky odpovídající 90% sjednané ceny za Dílo bez DPH, tj. do částky 8 803 158,73 Kč 

bez DPH, popř. do částky odpovídající 90% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. 

této Smlouvy. Po dosažení této částky nemá Zhotovitel právo na úhrady ceny za Dílo 

nebo její části jinak, než způsobem stanoveným v odst. 4.6. této Smlouvy. 

4.6. Zbylá část ceny za Dílo ve výši 10% bez DPH, tj. částka ve výši 978 128,74 Kč bez 

DPH, popř. částka odpovídající 10% změněné ceny Díla bez DPH dle odst. 3.4. této 

Smlouvy, je splatná až po provedení Díla ve smyslu čl. VII. této Smlouvy bez vad a 

nedodělků na základě (konečné) faktury Zhotovitele vystavené nejdříve v den předání a 

převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy, v den dodatečné přejímky dle odst. 7.6. této 

Smlouvy, v den splnění povinnosti Zhotovitele dle odst. 7.10. této Smlouvy nebo v den 

vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla (bude-li jej třeba), podle toho, který den 

nastane později. Fakturace této části Díla je však také podmíněna tím, že dojde ke 

schválení a odsouhlasení prací, které představují 10% ceny Díla. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje vystavenou fakturu doručit Objednateli nejpozději následující 

pracovní den po jejím vystavení, a to na e-mail  . Splatnost faktury 

bude činit minimálně třicet (30)  dní ode dne vystavení. Objednatel je oprávněn ve lhůtě 

osmi (8) dnů od doručení faktury vrátit Zhotoviteli fakturu, pokud fakturovaná částka, 

byť částečně, nebude odpovídat odsouhlasenému soupisu provedených prací, a/nebo 

Rozpočtu a/nebo faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu, případně 

náležitosti dle této Smlouvy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Do 

doby vystavení řádné (opravené) faktury a uplynutí lhůty její splatnosti není Objednatel 

v prodlení s úhradou ceny za Dílo nebo její části. Nová lhůta splatnosti začíná běžet 

dnem doručení nové bezvadné faktury Objednateli. 

4.8. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení 

daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb. Zhotovitel je 

povinen nahradit Objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek 

těchto ustanovení Zhotovitelem. Daň ve výši odpovídající zákonné sazbě daně z přidané 

hodnoty v DUZP přizná a zaplatí Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti dle 

ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
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znění. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že Dílo podle této Smlouvy není stavbou 

pro sociální bydlení dle § 48a citovaného zákona. 

4.10. Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti 

s touto Smlouvou, třetí osobě, je bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 

neplatné. 

 

 

Čl.V.  

 Doba a místo provedení Díla 

5.1. Doba plnění Díla: 

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje: 

5.1.1.1. Zahájit provádění Díla neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy tj. 

uveřejnění v registru smluv provedeném Objednatelem (termín zahájení 

díla) a  

5.1.1.2. Dílo řádně dokončit a předat Objednateli nejpozději do šesti (6) měsíců 

od nabytí účinnosti smlouvy (termín provedení Díla),  

5.1.2. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele učiněnou nejpozději pět (5) 

pracovních dnů předem převzít od Objednatele staveniště. Objednatel vyzve 

Zhotovitele k převzetí staveniště neprodleně po podpisu smlouvy. O předání bude 

vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav staveniště (místa 

plnění), případné závady či výhrady Smluvních stran, jakož i další skutečnosti, 

které bude považovat některá ze Smluvních stran za významné. Zápis bude 

podepsán zástupci oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele (dle Čl.XI. 

této Smlouvy). 

5.1.3. Zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním dle této Smlouvy v následujících 

případech:  

5.1.3.1. v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, živelné pohromy 

apod.); 

5.1.3.2. pokud musí Zhotovitel přerušit práce v důsledku nesplnění povinností 

z této Smlouvy na straně Objednatele, včetně pozdního předání 

staveniště, nesplnění požadavků na součinnost apod. 

5.1.4. Pokud práce Zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s 

přestávkami (podmíněnými technologickým postupem nebo potřebnou koordinací 

s jinými účastníky výstavby) s ohledem na stávající provoz Objednatele, je 

Zhotovitel povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu 

nevzniká nárok na prodloužení termínu dokončení Díla či na změnu ceny Díla. 

Tento režim bude upřesňován např. zápisy z kontrolních dnů apod. 

5.1.5. Zhotovitel nese výhradní odpovědnost za dodržení termínu dokončení a řádného 

předání Díla. Zhotovitel učiní v rámci sjednané ceny Díla všechna nutná opatření 

pro splnění závazku z této Smlouvy ve sjednaných termínech nezávisle na 

povětrnostních podmínkách. Zhotovitel provede opatření, aby práce mohly 

probíhat i v zimě. Zhotovitel nebude v prodlení s termínem dokončení v případě, 

že klimatické podmínky neumožní dodržení bezpečnostních předpisů, 

technologických postupů a montážních podmínek jednotlivých výrobců použitých 

materiálů, konstrukcí a strojů. Nepříznivými klimatickými podmínkami je 

zejména teplota vzduchu v místě stavby v 8,00 hodin nižší jak 5 st. C nebo 
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sněhová pokrývka v místě stavby vyšší jak 5 cm, pokud není technologickými 

předpisy umožněno provádění prací i za těchto podmínek, v tomto případě se 

prodlužuje termín dokončení o počet dnů s nepříznivými klimatickými 

podmínkami, který bude vynásoben koeficientem 0,5. V případě, že nastanou výše 

uvedené skutečnosti, bude o tomto proveden zápis do stavebního deníku a 

Zhotovitel je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat zástupce 

Objednatele na e-mail uvedený v odst. 11.1.2. této Smlouvy.   

 

5.2. Místo provedení Díla: 

5.2.1 Dílo bude prováděno v areálu Nemocnice Tábor, a.s..  

5.2.2 Místem plnění jsou pozemky parc. č. 1223/1, 1228/2, 1228/5, 1228/4, 1228/9 v 

katastrálním území Tábor, obec Tábor (blíže specifikováno v Projektové 

dokumentaci/technické zprávě). 

5.2.3 Konkrétní místo plnění bude dle potřeby specifikováno v zápisu vyhotoveném dle 

odst. 5.1.2. této Smlouvy. 

Čl.VI.  

 Způsob provedení Díla, Práva a povinnosti Smluvních stran 

6.1. Povinnosti a součinnost Objednatele 

6.1.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provádění stavebních prací dle této 

Smlouvy v termínu uvedeném v odst. 5.1.2. této Smlouvy. 

6.1.2. Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) Objednatel určí Zhotoviteli cesty 

pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví 

Objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací. 

6.1.3. Objednatel zajistí Zhotoviteli přístup do objektů nezbytný k provedení předmětu 

Smlouvy v pracovní dny v čase od 7 do 18 hodin, ve dnech pracovního volna a 

pracovního klidu po domluvě, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak. 

6.1.4. Pokud to místní podmínky vyžadují, provede Objednatel bezplatné školení BOZP, 

PO a případně dalších předpisů a poskytne bezplatně místně specifické osobní 

ochranné pracovní pomůcky. 

6.1.5. Objednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k 

provedeným zápisům připojovat své stanovisko. 

6.1.6. Objednatel bude při provádění Díla řádně spolupracovat, poskytne veškerou 

potřebnou součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, uhradí cenu Díla a 

řádně provedené Dílo převezme. 

6.1.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění, a to i bez 

předchozího ohlášení. Pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, případně Dílo vykazuje vady, je Objednatel oprávněn požadovat 

jejich okamžité odstranění a pokračování v provádění Díla řádným způsobem. V 

případech, kdy Dílo je prováděno nekvalitně (zejm. viz odst. 2.10. a 2.11. této 

Smlouvy), má Objednatel právo provádění prací zastavit až do zjednání nápravy. 

Časová prodleva jde k tíži Zhotovitele.  

6.1.8. Objednatel je oprávněn požadovat neprovedení některých částí Díla uvedených v 

Rozpočtu s tím, že v takovém případě se cena Díla krátí o takto neprovedené 

práce a nedodaný materiál. 

6.2. Práva a povinnosti Zhotovitele 

6.2.1. Zhotovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v celém 

průběhu provádění stavby. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle běžných 
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zvyklostí a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 

zajistit vedení průběžného a aktuálního stavebního deníku a seznamu pracovníků 

přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, budou-li v 

souladu s touto Smlouvou použiti, a na vyžádání Objednatele (včetně kontaktní 

osoby dle odst. 11.1. této Smlouvy nebo touto kontaktní osobou určeného 

zástupce) tento stavební deník a seznam okamžitě předložit k nahlédnutí, 

přičemž Objednatel má vždy právo na pořízení kopií, opisů či výpisů ze 

stavebního deníku.  Zhotovitel bude provádět do stavebního deníku zápisy o 

provádění prací a všech skutečnostech rozhodných pro plnění závazků ze 

Smlouvy (zejm. údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich 

jakosti a zdůvodnění odchylek od Projektové dokumentace) či dalších 

skutečnostech, které má dle platných právních předpisů do stavebního deníku 

zapisovat. Zhotovitel vede stavební deník na svém formuláři. Stavební deník 

zůstává vždy v sídle Objednatele a vždy je přístupný Objednateli. Objednatel je 

oprávněn nahlížet do stavebního deníku a provádět v něm zápisy nebo se 

vyjadřovat k zápisům Zhotovitele. 

6.2.2. Zápisy do stavebního deníku provádí kontaktní osoba Objednatele, případně jiná 

jím pověřená osoba, za Zhotovitele pak kontaktní osoba Zhotovitele, a to vždy v 

ten den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Jen výjimečně je možno tak učinit až následující den. Při 

denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Smluvní strany se 

vyjadřují k provedeným zápisům do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že 

s obsahem zápisu souhlasí. Denní záznamy se píší do stavebního deníku s 

očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 

průpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na větším počtu průpisů. 

Perforované listy se číslují s listy pevnými.  

6.2.3. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení buď v 

prvopise, nebo v opise ukládají přímo na místě stavby. Jde zejména o Smlouvu, 

záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektové 

dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího 

nebo u zástupce Objednatele, případně zda bylo určeno jiné místo pro jeho 

uložení. 

6.2.4. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad zjištěných před 

předáním a převzetím Díla nebo v průběhu předání a převzetí Díla, příp. vad 

zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce konané za účelem vydání 

kolaudačního souhlasu. 

6.2.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu výstavby 

včetně technologické struktury výrobního procesu stavby v členění do dílčích 

stavebních procesů (dále jen „harmonogram“). Harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její příloha č. 4. Harmonogram obsahuje časový plán 

stavby, který znázorňuje technologickou strukturu výrobního procesu stavby v 

členění do dílčích stavebních procesů v časovém průběhu realizace stavby. 

6.2.6. V případě, že pro řádné provedení Díla, řádné zajištění stavební činnosti a řádný 

chod staveniště bude nutno provést omezení v užívání nemovitostí a dalších věcí 

a zařízení ve vlastnictví nikoliv Objednatele, zejména pokud jde o omezení v 

užívání veřejných prostranství, pozemních komunikací atd., zavazuje se 

Zhotovitel na své náklady zajistit oprávněnou realizaci těchto omezení v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, vyžádat si veškeré potřebné souhlasy a 

povolení a plnit veškeré povinnosti a podmínky s takovými omezeními 
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spojenými (např. zajištění dopravního značení) s tím, že Zhotovitel je povinen na 

svůj náklad hradit veškeré poplatky a jiné podobné platby s těmito omezeními 

souvisejícími a dále hradit veškeré pokuty a jiné sankční platby uložené orgány 

veřejné moci za porušení povinností při realizaci těchto omezení bez ohledu na 

to, zda budou uloženy Zhotoviteli či Objednateli jako investorovi Díla.  

6.2.7. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod 

elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, 

pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným 

způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel 

poskytne za tím účelem Zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude 

hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním 

odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na 

přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních 

vod dbát pokynů Objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou 

dotčena práva a zájmy Objednatele, či dojde k omezení činnosti Objednatele. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli, aby takové připojení nebo 

napojení zajistil Objednatel, nebo aby Objednatel umožnil toto připojení nebo 

napojení přes svá odběrná místa. Pokud však Objednatel dle svého rozhodnutí 

Zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž 

není povinen, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady s tím spojené. 

V takovém případě Objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a 

odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení Díla, případně určí 

místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se 

Zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude 

zaznamenán v písemné podobě, např. v zápise dle odst. 5.1.2. této Smlouvy. 

Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou 

započteny proti poslední faktuře vystavené Zhotovitelem, pokud budou známy 

všechny údaje potřebné k započtení. Jinak Zhotovitel tyto náklady uhradí na 

výzvu Objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při 

předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na 

své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti 

napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a 

navrhovaný způsob připojení projedná s Objednatelem.  

6.2.8. Zhotovitel prohlašuje, že nasadí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, 

aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen termín dokončení. 

Pracovníci Zhotovitele budou řádně proškolení v prováděných technologiích a 

pracích a budou je dodržovat. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých 

pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění 

Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli 

podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu 

práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje 

Zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky. Zhotovitel bere na vědomí svoji 

povinnost zajistit dodržování povinnosti u všech osob nacházejících se na 

staveništi nosit pracovní oděv, pracovní obuv a používání ostatních nutných 

ochranných pomůcek.  

6.2.9. V průběhu provádění Díla je Zhotovitel (a jeho zaměstnanci) povinen chovat se 

ohleduplně, udržovat pořádek, zachovávat čistotu v místě provádění Díla, 

odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací, v souladu 

s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní 

podmínky v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho 
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pracovníci na stavbě svým oděním, chováním a vystupováním nenarušovali 

dobré jméno a pověst Objednatele a současně aby nerušili okolí prováděnou 

činností a svým chováním nad míru přiměřenou poměrům.  

6.2.10. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu 

této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy 

dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, 

předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 

směnami) dále jen předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP), dále předpisy týkající se požární ochrany (PO), 

ochrany životního prostředí (OŽP) a zavazuje se zajistit dodržování těchto 

předpisů ze strany svých pracovníků, poddodavatelů a jejich pracovníků, které 

použil při plnění svých závazků dle této Smlouvy. Při prvním porušení předpisů 

týkajících se oblasti zaměstnanosti a BOZP, PO a OŽP, které bude 

Objednatelem zjištěno, Objednatel na tuto skutečnost Zhotovitele upozorní, 

např. zápisem ve stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem. Za 

každé další porušení povinnosti Zhotovitele dodržovat tyto obecně závazné 

předpisy a jejich dodržování zajišťovat, sjednávají Smluvní strany smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých). Soustavné porušování 

předpisů BOZP, PO a OŽP [tj. minimálně tři (3) zjištěné případy během čtrnácti 

(14) po sobě jdoucích kalendářních dnů] bude považováno za podstatné porušení 

této Smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany 

Objednatele. 

6.2.11. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 

jeho činnosti na staveništi a v jeho okolí k ohrožení života a zdraví pracovníků 

nebo dalších osob, případně by mohly vést k ohrožení provozu a ohrožení 

bezpečného stavu technického zařízení. Objednatel rovněž seznámí zástupce 

Zhotovitele na stavbě s místními podmínkami pro zajištění BOZP, PO a OŽP, 

pokud takové existují.  

6.2.12. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či 

oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 

pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy 

porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze stany Zhotovitele, má Objednatel 

právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o 10 % 

6.2.13. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.2.10 

Smlouvy ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně 

(nejpozději do 5 pracovních dnů) oznámit. Objednatel je oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč v případě, že 

Zhotovitel bude v prodlení s oznamovací povinností dle předchozí věty. Bude-li 

se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy 

ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel má dále právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní 

moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. 

6.2.14. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat 

Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel bude v 

prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Bude-li v 

takovémto rozhodnutí pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle 
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této Smlouvy porušení předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, 

Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele 

poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude v řízení 

pravomocně zjištěno v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy porušení 

předpisů dle odst. 6.2.10 Smlouvy ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel 

zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí kopie 

pravomocného rozhodnutí. 

6.2.15. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy v oblasti 

ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 

Dílo.  

6.2.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za nakládání s vyprodukovanými odpady v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

6.2.17. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

ve znění pozdějších předpisů, zejména při nakládání s látkami závadnými z 

hlediska kvality vod, tj. zejména s používanými ropnými látkami, nebezpečnými 

chemickými látkami nebo přípravky a vyprodukovanými nebezpečnými odpady. 

6.2.18. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém prováděl Dílo, provést 

po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném 

prováděním Díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také 

ostatních prostor a míst dotčených prováděním Díla dle této Smlouvy. Tento 

úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku 

provádění Díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely 

případnému jinému provozu Objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku 

škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže Zhotovitel 

poruší tuto svou povinnost denního úklidu, Objednatel na tuto skutečnost 

Zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným 

prokazatelným způsobem. Za každé další porušení povinnosti Zhotovitele 

provádět denní úklid sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč (slovy: pěttisíc korun českých).  

6.2.19. Zhotovitel je oprávněn i povinen účastnit se kontrolních dnů při provádění Díla. 

Kontrolní dny se budou konat pravidelně minimálně 1 x týdně. 

6.2.20. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají 

být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně tři (3) pracovní dny 

předem zápisem ve stavebním deníku. Pokud tak Zhotovitel neučiní, uhradí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), a 

při každém třetím porušení této povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč (slovy: 

padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 

pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.  

6.2.21. Jestliže se Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle odst. 

6.2.20. této Smlouvy, bude Zhotovitel pokračovat v jejich provádění. Jestliže 

Objednatel bude požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, provede Zhotovitel 

toto odkrytí na náklady Objednatele. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že 

práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady v plném rozsahu Zhotovitel. V 

případě, že se však Objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací dle 

odst. 6.2.20. této Smlouvy v důsledku toho, že Zhotovitel nevyzval Objednatele 

ve smyslu odst. 6.2.20. této Smlouvy, hradí náklady takového okrytí vždy 

Zhotovitel, a to i tehdy, pokud se ukáže, že Zhotovitel řádně provedl práce, které 

byly zakryty nebo se staly nepřístupnými. 
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6.2.22. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v 

požadované kvalitě, včas a v souladu se všemi aplikovatelnými platnými 

právními a technickými normami, v rozsahu a za podmínek uvedených v této 

Smlouvě, a postupovat při provádění Díla s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

v celém průběhu provádění Díla provádět průběžnou kontrolu jakosti 

prováděného Díla. 

6.2.23. Objednatel je oprávněn udílet Zhotoviteli pokyny ke způsobu provádění Díla a 

Zhotovitel se zavazuje tyto pokyny plnit, pokud nejsou v rozporu s právními 

předpisy, pokud nepřekážejí v řádném provádění Díla, nebo pokud nemají 

podstatný vliv na cenu za Dílo a závazné termíny dle této Smlouvy. Pokyny 

Objednatele, které jsou v rozporu s právními předpisy, nebo které překážejí v 

řádném provádění Díla, nebo které mají podstatný vliv na cenu za Dílo a 

závazné termíny dle této Smlouvy, budou dále společně označovány jen jako 

Nevhodné pokyny. Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně upozornit na 

Nevhodné pokyny a poskytnout Objednateli potřebné vysvětlení. Smluvní strany 

se v takovém případě dohodnou na dalším postupu při provádění Díla.  

6.2.24. Zhotovitel je povinen upozornit na vady Projektové dokumentace, které shledá a 

které mají nebo mohou mít vliv na realizaci Díla podle podmínek stanovených 

touto Smlouvou.  

6.2.25. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, bude Zhotovitel provádět práce dle 

této Smlouvy v pracovní dny vždy maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin. 

Práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou hladinu hluku, je Zhotovitel 

oprávněn provádět již od 6:00 hodin pracovního dne. O víkendech a svátcích je 

Zhotovitel oprávněn provádět pouze práce, které nepřiměřeně nezvyšují běžnou 

hladinu hluku, a to maximálně od 7:00 hodin do 18:00 hodin.  

6.2.26. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby co nejméně 

zatěžoval provoz a majetek Objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích 

osob v areálu Nemocnice Tábor, a. s. a po přístupových komunikacích, jakož 

aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku Objednatele, 

životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí. Zhotovitel je 

povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud tento pokyn směřuje k naplnění 

tohoto odst. 6.2.26. této Smlouvy. 

6.2.27. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit 

ověřenou dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou je povinen Objednatel 

jako vlastník Díla uchovávat ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, v platném znění (dále jen „Stavební zákon“). Tato 

dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu dvou (2) vyhotovení a 

v elektronické podobě na CD,  a to ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Zhotovitel je 

povinen tuto dokumentaci pořídit a předat Objednateli nejpozději při předání a 

převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. Pořízení této dokumentace a její 

předání Objednateli je podmínkou pro předání a převzetí Díla dle odst. 7.1. této 

Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zajistit zaměření nově zbudovaných 

inženýrských sítí a toto zaměření předat Objednateli při předání a převzetí Díla. 

Dodání zaměření nově zbudovaných inženýrských sítí je podmínkou pro předání 

a převzetí Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy. 

6.2.28. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen zajistit 

vytýčení inženýrských sítí v souvislosti s prováděním Díla. 
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6.2.29. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo 

dřevní porosty, je povinen provést všechna opatření potřebná k jejich obnovení 

do původního stavu. 

6.2.30. Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné 

skutečnosti týkající se Díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této 

Smlouvy, a to nejpozději do dvou (2) dnů před započetím provádění vlastních 

prací.  

6.2.31. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pravidla při nakládání s obchodně 

důvěrnými informacemi Objednatele, které jsou Zhotoviteli poskytnuty při 

provádění Díla, nebo které při své činnosti zjistí. Povinnost mlčenlivosti se 

nevztahuje na ty skutečnosti, které jsou nebo se stanou obecně známými, aniž by 

se tak stalo v důsledku porušení této Smlouvy.  

6.2.31.1. Smluvní strany jsou zejména povinny zachovávat výrobní a 

obchodní tajemství druhé Smluvní strany, jakož i mlčenlivost 

o veškerých skutečnostech, které by mohly negativně ovlivnit 

konkurenceschopnost druhé Smluvní strany. Smluvní strana, která 

získala skutečnost chráněnou dle tohoto odstavce této Smlouvy od 

druhé Smluvní strany, se zavazuje zajistit, aby tuto skutečnost uchoval 

v tajnosti a nezneužil ji žádný z jejích pracovníků, orgánů nebo členů 

jejích orgánů bez ohledu na jeho zařazení, který se dostane nebo by se 

mohl dostat do styku s touto skutečností. 

6.2.31.2 Omezení stanovená v tomto odst. této Smlouvy se nevztahují na 

poskytování informací spolupracujícím osobám a/nebo konzultantům 

obou Smluvních stran v potřebném rozsahu, pokud tyto spolupracující 

osoby a/nebo konzultanti budou zavázáni k ochraně informací nejméně 

ve stejném rozsahu jako Smluvní strany. 

6.2.31.3 Získá-li některá Smluvní strana od druhé Smluvní strany 

dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku 

Smlouvy, bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či 

elektronická, je tato Smluvní strana povinna zajistit bezpečné uložení 

těchto dokumentů tak, aby nemohlo dojít k prozrazení či zneužití 

chráněných skutečností. Smluvní strany jsou povinny si bez 

zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy vrátit veškeré 

dokumenty, které obsahují skutečnosti chráněné dle tohoto článku 

Smlouvy, a to bez ohledu na jejich formu, která může být listinná či 

elektronická, pokud z této Smlouvy nebo jejího účelu nevyplývá jinak. 

6.2.31.4 Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v 

tomto článku Smlouvy po celou dobu trvání Smlouvy i po úplném 

splnění závazků podle této Smlouvy. 

6.2.31.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech 

osobních údajích a/nebo jiných údajích chráněných zvláštními 

právními předpisy, se kterými se případně dostane do styku při plnění 

této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po ukončení této Smlouvy 

odstranit veškeré údaje a data uložená ve své výpočetní technice 

a/nebo na paměťových mediích nebo uložená v listinné podobě tak, 

aby tyto údaje a data nebylo možno žádným způsobem zneužít, 

obnovit a/nebo s nimi dále jakkoli nakládat, pokud nevyplývá ze 

zákona povinnost taková data uchovávat. 
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6.2.31.6 Při nakládání s osobními údaji a/nebo jinými údaji chráněnými 

zvláštními právními předpisy, se kterými se případně Zhotovitel 

dostane do styku při plnění této Smlouvy, je vždy rozhodujícím 

hlediskem ochrana práv a zájmů Objednatele. 

6.2.32. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

6.2.33. Případné vícepráce je Zhotovitel oprávněn provádět pouze po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele, a to na základě dodatku k této Smlouvě. 

6.2.34. Zhotovitel bere na vědomí, že ke každému elektrickému zařízení musí přiložit 

úplné prováděcí výkresy zařízení. Předávací dokumentace musí odpovídat 

skutečnému provedení stavby. Tato dokumentace bude předána Objednateli pro 

potřeby údržby. Zhotovitel je povinen veškeré síťové přípojky provést tak, aby 

byly přístupné při následné rekonstrukci interiéru urgentního příjmu a nebylo 

nutné zasahovat do stavebních částí, které jsou předmětem této Smlouvy.   

6.2.35. Zhotovitel bere na vědomí, že po provedení všech elektroinstalačních prací musí 

být před uvedením do provozu provedena výchozí revize a zaškolení obsluhy. 

6.2.36. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za plného provozu 

zdravotnického zařízení, přičemž Zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této 

Smlouvy provoz ohrozit ani omezit. Dílo bude ze strany Zhotovitele realizováno 

při běžném provozu Objednatele, respektujíc jeho specifika, a s ohleduplností k 

pacientům Objednatele. 

6.2.37. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí staveniště v termínu předání a převzetí Díla. 

6.2.38. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této Smlouvy se 

zavazuje být) ohledně výkonu své odborné činnosti řádně pojištěn. Zhotovitel je 

povinen uzavřít pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika škod vyplývajících z 

prováděných prací a z vad díla. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má 

uzavřené potřebné a dostatečné odpovědnostní pojištění, a to pro své pracovníky 

i svoji osobu vztahující se na rizika spojená se zhotovováním Díla (včetně 

nebezpečí živelních pohrom a nebezpečí požáru během doby výstavby), a to 

vůči Objednateli i třetím osobám. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 

v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Díla a dále až do uplynutí 

záruční lhůty Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby škoda 

byla Objednateli nahrazena prostřednictvím tohoto pojištění vyplaceného 

pojišťovnou přímo na účet Objednatele. 

6.2.39. Pojištění Zhotovitel doloží pojistkou, resp. pojistným certifikátem kdykoli na 

žádost Objednatele, a to do pěti (5) dnů od žádosti Objednatele. V případě, že 

Zhotovitel pozbude v průběhu plnění Smlouvy pojistné krytí na základě této 

pojistky zcela nebo částečně, je povinen o tom bezodkladně písemně informovat 

Objednatele a sjednat si ke dni zániku původního pojištění nové pojištění, které 

splňuje požadavky této Smlouvy. Dostane-li se Zhotovitel do prodlení se 

sjednáním jakéhokoli pojištění, je Objednatel oprávněn takové pojištění sjednat 

na náklady Zhotovitele, přičemž náklady spojené se sjednáním takové chybějící 

pojistné smlouvy budou započteny proti ceně Díla.  

Čl.VII.  

 Splnění závazku Zhotovitele, předání a převzetí Díla 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla bez vad a nedodělků Objednateli v místě provádění Díla a v termínu pro 
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provedení Díla. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést před uplynutím sjednané doby a 

Objednatel je povinen Dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od 

Zhotovitele převzít v souladu s následujícími ustanoveními tohoto čl. této smlouvy. 

7.2. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje byť i jen drobné vady a 

nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky, nepovažuje se takové 

Dílo za řádně dokončené a Zhotovitel je tak v prodlení s plněním svého závazku Dílo 

řádně a včas dokončit.  

7.3. V souvislosti s touto skutečností uvedenou v odst. 7.2. této Smlouvy připraví Zhotovitel 

řádně provedené Dílo k „předpřejímce“ nejpozději pět (5) kalendářních dnů před 

termínem jeho provedení za účelem odstranění případných vad a nedodělků, které by 

mohly být důvodem nepředání Díla v termínu určeném v odst. 5.1.1.2. této Smlouvy.  

7.4. Objednatel je však i přesto oprávněn rozhodnout, že Dílo převezme, pokud vykazuje 

vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla. Takové 

rozhodnutí je však plně na Objednateli a Zhotovitel se nemůže domáhat žádných práv, 

plnění, nároků či uplatňovat námitky v důsledku toho, že dle přesvědčení Zhotovitele 

Objednatel takové rozhodnutí bez vážného důvodu neučinil. Dojde-li k předání a 

převzetí Díla s vadami a nedodělky dle tohoto odst. 7.4. Smlouvy, není Dílo dokončeno 

řádně a včas, a to až do doby úplného odstranění všech vad a nedodělků.  

7.5. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude Smluvními 

stranami odsouhlasen. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 

7.4. této Smlouvy bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s 

případným uvedením kratší lhůty pro jejich odstranění, než je ujednáno v odst. 7.6. této 

Smlouvy.  

7.6. V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy se Zhotovitel 

zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních 

dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu o předání Díla dle odst. 7.5. této 

Smlouvy dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat Objednateli takové odstranění 

vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k 

protokolu o předání a převzetí Díla uvedeného v odst. 7.5. této Smlouvy.  

7.7. Řádné provedení Díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 

zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je Zhotovitel 

povinen Objednatele včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 

Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 

Objednatele. 

7.8. Zhotovitel je povinen se na své náklady účastnit na žádost Objednatele závěrečné 

kontrolní prohlídky dle Stavebního zákona za účelem vydání kolaudačního souhlasu 

(bude-li jej třeba) a při této kontrolní prohlídce poskytovat Objednateli potřebnou 

součinnost a poskytovat podporu. Stanoví-li tak tato smlouva, je Zhotovitel povinen 

předat Objednateli včas pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

potřebné podklady v souvislosti s touto závěrečnou kontrolní prohlídkou a vydáním 

kolaudačního souhlasu. Je na rozhodnutí Objednatele, zda k podání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu, a na to navazující konání závěrečné kontrolní prohlídky a 

vydání kolaudačního souhlasu, přistoupí před předáním Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy 

nebo po tomto předání. V případě, že k závěrečné kontrolní prohlídce dojde před 

předáním Díla dle odst. 7.1. této Smlouvy, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené, 

dokud nebudou odstraněny veškeré vady a nedodělky zjištěné při této závěrečné 

kontrolní prohlídce, zejména vady a nedodělky, které brání vydání kolaudačního 

souhlasu. V případě, že závěrečná kontrolní prohlídka bude prováděna po předání Díla 

dle odst. 7.1. této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit na svůj náklad vady a 
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nedodělky zjištěné při této kontrolní prohlídce tak, aby mohlo dojít k vydání 

kolaudačního souhlasu. Na vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce 

se použijí také ustanovení Čl.IX. této Smlouvy a ustanovení navazující (zejména 

ujednání o smluvních pokutách).  

7.9. Součástí předání Díla je i předání příslušné dokumentace a návodů k použití. K předání 

a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli zejména:  

7.9.1. veškeré protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy dle ČSN,  

7.9.2. doklady o prohlášení o shodě výrobků a výkonů,  

7.9.3. technické listy v českém jazyce,  

7.9.4. další doklady, jejichž předložení vyplývá z této Smlouvy a jejích příloh,  

7.9.5. případné další doklady potvrzující úplnost a správnost předávaného Díla.  

Nepředání výše uvedených dokladů je považováno za nesplnění povinnosti provést Dílo 

řádně.  

7.10. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění Díla, je povinen odstranit na 

vlastní náklady veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se 

zákonem o odpadech a je povinen místo stavby (a okolních nemovitostí dotčených 

stavbou) zcela vyklidit a upravit dle Projektové dokumentace nebo uvést do původního 

stavu vyjma změn, které jsou předmětem Díla nejpozději do dne předání a převzetí Díla 

dle odst. 7.1. této Smlouvy. Splnění těchto povinností Zhotovitele je podmínkou pro 

zaplacení části ceny Díla dle odst. 4.6. této Smlouvy.  

Čl.VIII.  

 Vlastnické právo a nebezpečí škody na zhotovovaném díle, licence 

8.1. Předáním a převzetím Díla bez vad a nedodělků přechází na Objednatele nebezpečí 

škody na Díle, jež do této doby nesl Zhotovitel. Převzetím Díla se vlastníkem Díla či 

jeho částí stává Objednatel, pokud se jím nestal již dříve ex lege. Objednatel se stává 

vlastníkem zhotovované věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími zhotovováním 

Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle či jeho zničení až 

do jeho předání jako celku Objednateli a po odstranění veškerých vad a nedodělků, 

včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. 

8.2. Objednatel nemá právo převést vlastnictví předmětu této Smlouvy na třetí osobu, pokud 

nedošlo k úplnému zaplacení smluvní ceny včetně DPH Zhotoviteli. 

8.3. Zhotovitel si vyhrazuje veškerá autorská práva k dokumentaci skutečného provedení.  

Zhotovitel dále podpisem této Smlouvy poskytuje Objednateli bezplatné časově 

neomezené (minimálně však na dobu trvání majetkových práv autora) uživatelské právo 

(výhradní licenci) k projektové části Díla (na veškeré projektové podklady – plány, 

koncepty v jakékoliv formě) ve smyslu ust. § 2358 a násl. OZ, jakož i výslovný souhlas 

ke všem způsobům užití Díla nebo jeho částí v neomezeném rozsahu. Objednatel je 

oprávněn provádět budoucí změny, doplnění a přepracování a nové uspořádání 

plánovacích podkladů a Díla bez souhlasu Zhotovitele a jím případně pověřených 

dodavatelů a rovněž tato práva převádět na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že jeho 

výkony a uživatelská práva převedená podle této Smlouvy jsou bez jakýchkoli 

ochranných práv třetích osob a nebyla již dříve třetím osobám převedena či jinak 

zatížena. Pokud Zhotovitel pověří zhotovením plánovacích nebo jiných podkladů třetí 

osoby a tyto třetí osoby získaly autorská práva k plánovacím nebo jiným podkladům, 

prohlašuje Zhotovitel, že mu byla všechna uživatelská práva k plánovacím podkladům 

třetími osobami v plném rozsahu převedena a on je oprávněn tyto v plném rozsahu 

převádět dále. Toto je zahrnuto v ceně Díla. 
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Čl.IX.  

 Vady stavby, práva z vadného plnění, záruka za jakost, odpovědnost za škody 

9.1. Zhotovitel je povinen dodat Dílo bez právních či faktických vad, přičemž Dílo musí 

splňovat technické a právní podmínky stanovené nejen touto Smlouvou, ale i zadávací 

dokumentací. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo i jeho části budou ke dni 

předání a převzetí Díla ve smyslu odst. 7.1., příp. odst. 7.4. této Smlouvy, popř. ke dni 

přechodu nebezpečí škody na Díle, pokud tento okamžik nastane později,  

9.1.1. odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, zejména že bude mít vlastnosti a 

bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými v Rozpočtu, v Projektové 

dokumentaci a v Rozhodnutí nebo v jiných podobných podkladech, včetně jejich 

změn a doplňků, uvedenými v právních předpisech a technických normách, které 

se na provedení Díla vztahují, jinak že bude mít vlastnosti, jakost a bude 

provedeno způsobem odpovídajícím účelu této Smlouvy, jinak účelu 

obvyklému,  

9.1.2. způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, jinak k účelu 

obvyklému.  

Dílo má vady, zejména pokud jeho povaha, rozsah či obsah neodpovídají této 

Smlouvě nebo nebude odpovídat výše uvedeným požadavkům. Objednatel má 

práva z vadného plnění i tehdy, pokud vady Díla vzniknou po době uvedené 

v tomto odst. 9.1. této Smlouvy, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti 

Zhotovitele. Za vady Díla se považují i nedodělky.  

9.2. Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle odst. 

9.1. této Smlouvy (nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací), a že bude způsobilé pro použití k účelu dle odst. 9.1. této 

Smlouvy, po celou záruční dobu. Záruční doba na vady, jakost Díla a na provedené 

práce je šedesát (60) měsíců. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při 

provádění Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla bez ohledu na to, zda 

se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce 

nebo dodavatel. Zhotovitel se zavazuje svým jménem uspokojit způsobem uvedeným v 

tomto Čl.IX. této Smlouvy práva Objednatele z vadného plnění nebo ze záruky bez 

ohledu na to, zda záruku na Dílo nebo jeho část poskytuje také poddodavatel nebo 

výrobce materiálu použitého při provádění Díla. Objednatel je povinen poskytnout 

Zhotoviteli součinnost, potřebnou pro odstranění vady. 

9.3. Záruční doba v případě záruky za jakost stavebních úprav, za správnou technickou 

konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 

zaručuje správnou funkci dodaného Díla, začíná plynout ode dne předání a převzetí Díla 

bez vad a nedodělků nebo ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání Díla, podle 

toho, který den nastane později.  Práva z odpovědnosti za vady Díla se řídí příslušnými 

ustanoveními OZ, zejm. § 2615 a násl., není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně a bez nároku na náhradu nákladů uspokojovat veškerá 

práva Objednatele z vad Díla, včetně vad, které se na Díle vyskytnou v záruční době, 

pokud byly tyto vady nejpozději do skončení záruční doby oznámeny Zhotoviteli. Takto 

se Zhotovitel zavazuje zejména provádět bezplatně záruční opravy Díla včetně dodávek 

náhradního materiálu. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo při jeho předání, 

stejně tak jako za vady Díla, které se na Díle vyskytnou po předání Díla nebo jakékoli 

jeho části Objednateli, v průběhu záruční doby. Ustanovení následujících odst. 9.5. až 

9.17. se vztahují na reklamace jak vad Díla ve smyslu odst. 9.1. této Smlouvy, tak 

záručních vad vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost dle odst. 9.2. této Smlouvy.  
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9.5. V případě výskytu vady má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli  

9.5.1 odstranění vady, je-li vada odstranitelná,  

9.5.2 požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo  

9.5.3 odstoupit od Smlouvy.  

Odstranění vady bude provedeno zejména opravou vady, dodáním chybějícího 

materiálu nebo uskutečněním neprovedených prací, nebo dodáním náhradního materiálu 

za materiál vadný. Volba mezi nároky uvedenými v tomto odstavci 9.5. Smlouvy, 

včetně volby způsobu odstranění vady, náleží vždy Objednateli, a to bez ohledu na 

jejich pořadí a na běh lhůt dle ustanovení § 2106 a násl. ve spojení s § 2615 odst. 2 OZ 

(bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem). Ujednáními tohoto čl. této Smlouvy se Smluvní strany 

záměrně částečně odchýlily od právní úpravy nároků z vad v Díla dle § 2106 a § 2107 

OZ.  V případě, že Objednatel v reklamaci uplatnil nárok na odstranění vady, je 

oprávněn dodatečně změnit tuto volbu na jiný nárok, a to i bez předchozího upozornění 

či bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s 

nástupem na odstranění vady nebo s odstraněním vady, pokud se ukáže, že vada je 

neodstranitelná, nebo z jiného důvodu bude zřejmé, že Zhotovitel vadu řádně a včas 

neodstraní. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstoupení od této Smlouvy tehdy, 

pokud bude zjištěna nebo se vyskytne v pořadí desátá (10.) vada bránící řádnému nebo 

bezpečnému užívání Díla během posledního jednoho (1) roku.  

9.6. Objednatel je povinen reklamovat (v této Smlouvě také „nahlášení“) vady dle možností 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (povinnost reklamovat vady bez zbytečného 

odkladu je vždy splněna, pokud jsou vady reklamovány do patnácti (15) pracovních dní 

od jejich zjištění, ledaže dle okolností konkrétního případu je doba nezbytného odkladu 

delší). Vada bude u Zhotovitele reklamována písemně formou protokolu o nahlášení 

vady, a to poštovní přepravou na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy 

nebo e-mailem na adresu info@hes-stavebni.cz, a pokud dojde ke změně této adresy či 

emailové adresy, na nové adrese, pokud Zhotovitel tuto změnu Objednateli písemně 

předem oznámí. Za doručení se považuje i den, ve kterém byla zásilka obsahující 

reklamaci uložena pro Zhotovitele na poště. V případě reklamace učiněné poštovní 

přepravou se má za to, že vada byla nahlášena v 12.00 hod. toho dne, který je dnem 

doručení, pokud se neprokáže jiný čas v rámci dne, který je dnem doručení. V případě 

reklamace učiněné elektronicky platí, že vada byla nahlášena v případě e-mailové 

reklamace okamžikem, kdy Objednatel obdrží v rámci příslušné internetové služby 

automatickou zprávu o úspěšném doručení zprávy Zhotoviteli. V případě, že by však 

tímto způsobem měla být vada nahlášena v sobotu, v neděli, ve svátek nebo v pracovní 

den po 16:00 hodině, platí, že vada byla nahlášena v 8:00 hodin následujícího 

pracovního dne. V případě reklamace učiněné více prostředky se za nahlášení vady 

považuje okamžik nahlášení, který nastal dle pravidel uvedených výše nejdříve.  

9.7. Objednatel je oprávněn reklamovat vady nejpozději do vypršení příslušné záruční doby 

dle odst. 9.2. této Smlouvy, a to vždy po jejich skutečném zjištění dle odst. 9.6. této 

Smlouvy. Zhotovitel nemůže namítat Objednateli, že reklamovaná vada mohla nebo 

měla být Objednatelem zjištěna již dříve při vynaložení odborné péče při prohlídce, 

kterou měl Objednatel provést nebo zařídit její provedení podle možnosti co nejdříve po 

převzetí Díla nebo případně později.  

9.8. V reklamaci vady Objednatel v rámci svých možností uvede popis vady nebo alespoň 

popis, jak se vada projevuje, příp. označení, zda se jedná o „havárii“ nebo „havarijní 

stav“, označení části Díla, které se vada týká a volbu nároku dle odst. 9.5. této 

Smlouvy, příp. požadovaný způsob odstranění vady. Objednatel může uvést též lhůtu k 
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odstranění vady v případě, že lhůty uvedené ve Smlouvě jsou pro daný případ 

nevyhovující, přičemž Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a 

zvolenému způsobu odstranění vady. Zhotovitel nejpozději následující pracovní den po 

obdržení reklamace písemně oznámí Objednateli, zda reklamaci uznává, popř. že ji 

neuznává (v takovém případě uvede důvod).  

9.9. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci označil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel nastoupit 

na odstranění této vady nejpozději do třiceti šesti (36) hodin po jejím nahlášení.  

9.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci označil jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od jejího 

nahlášení s tím, že Zhotovitel je povinen ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího 

nahlášení odstranit alespoň takový projev nebo příčinu vady nebo její následky, které 

byly důvodem pro označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“.  

9.11. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vady, kterou Objednatel při 

reklamaci neoznačil jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, zavazuje se Zhotovitel 

nastoupit na odstranění této vady nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů po jejím 

nahlášení. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, kterou Objednatel při reklamaci neoznačil jako 

„havárie“ nebo „havarijní stav“, nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dní od jejího 

nahlášení.  

9.13. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní Zhotoviteli dodržet shora uvedené 

lhůty odstranění vady (vyjma lhůty 48 hod uvedené v odst. 9.10.), či v případě, že 

Zhotovitel prokáže, že lhůty pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické 

postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě Smluvní strany 

lhůty náhradní. 

9.14. Za „havárii“ nebo „havarijní stav“ ve smyslu této Smlouvy se považuje zejména taková 

situace, kdy jsou v důsledku vady Díla ohroženy životy nebo zdraví uživatelů Díla nebo 

třetích osob, jejich majetek nebo majetek Objednatele, nebo je ohroženo životní 

prostředí, nebo v důsledku takové vady existuje nebezpečí závažného vzniku dalších 

navazujících vad Díla nebo závažné zhoršení stávající vady, a to vše bezprostředně nebo 

takovým způsobem, kdy odstranění vady nesnese odkladu v rámci lhůt vymezených v 

odst. 9.11. a 9.12. této Smlouvy.  

9.15. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s nástupem na odstranění vady nebo s 

odstraněním vady, nebo z jiné okolnosti bude zřejmé, že Zhotovitel vadu neodstraní 

řádně a včas, je Objednatel oprávněn, a to i bez poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, 

zajistit si odstranění vady třetí osobou a bez zbytečného odkladu o tom informovat 

Zhotovitele, a to podle okolností i po zajištění této třetí osoby a jejího nástupu na 

odstranění vady. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit Objednateli náklady, 

které Objednatel na odstranění vady touto třetí osobou vynaložil. Objednatel není 

oprávněn zajistit si odstranění vady třetí osobou, pokud Zhotovitel již provedl 

převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady, ledaže Zhotovitel Objednateli 

prohlásí, že odstranění vady nedokončí nebo nedůvodně práce na odstraňování vady 

přeruší nebo je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady po dobu delší než sedm (7) 

kalendářních dní. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s nástupem na odstranění vady 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ nebo v prodlení s odstraněním alespoň 

takového projevu nebo příčiny vady nebo jejího následku, který byl důvodem pro 

označení takové vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“, je Objednatel oprávněn 

zajistit si odstranění vady třetí osobou, a to i tehdy, pokud Zhotovitel již provedl 
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převážnou část výkonů nutných pro odstranění vady. Za zajištění odstranění vady třetí 

osobou se považuje i případ odstranění vady ze strany Objednatele.  

9.16. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 9.15. této Smlouvy není dotčen nárok 

Objednatele vůči Zhotoviteli na případnou náhradu škody a dohodnutou smluvní 

pokutu. Zajištěním odstranění vady třetí osobou dle odst. 9.15. této Smlouvy zůstává 

zachována záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem; to však neplatí ohledně záruky za 

jakost, která se týká provedených prací a dodaného materiálu třetí osobou.  

9.17. Záruční doba Díla od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované 

vady neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše 

zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo 

užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla 

za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném 

rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla. Zhotovitel dodá Objednateli v 

den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, 

případně vyměněné části Díla potřebné k provozování Díla. 

9.18. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody vzniklé 

Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež 

vedlo ke vzniku vady.  

9.19. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. 

Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně 

hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je 

povinen navrhnout Objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel 

odpovídá Objednateli i třetím osobám za veškerou způsobenou škodu, která jim vznikne 

v důsledku jednání Zhotovitele při plnění jeho povinností dle této Smlouvy. Pokud 

porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla, vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne Objednateli či třetím osobám jakákoliv 

škoda, odpovídá za ni Zhotovitel, dle obecně závazných právních předpisů, a to bez 

ohledu na zavinění. 

9.20. Dojde-li při zhotovování Díla k poškození, porušení nebo jiné změně věci Objednatele 

než je předmětem této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního 

stavu či zajistit její uvedení do původního stavu, vždy na své náklady. 

9.21. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem při provádění Díla 

pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem 

nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka. 

9.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím zaviněné škody na majetku Objednatele, v 

důsledku provádění prací nutných při realizaci Díla či odstraňování vady, bude 

prokazatelná výše škody jednorázově odečtena z fakturované částky. 

Čl.X.  

 Smluvní pokuty, úrok z prodlení a některá ujednání o náhradě škody 

10.1. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro 

případ porušení povinností Zhotovitele a smluvní úrok z prodlení Objednatele s 

úhradou ceny Díla nebo její části. Smluvní strany v tomto článku Smlouvy dále 

sjednávají některá ujednání týkající se povinnosti nahradit způsobenou škodu.  

10.2. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zahájit provádění Díla dle odst. 5.1.1. 

(pododst. 5.1.1.1.) této Smlouvy nebo převzít staveniště dle odst. 5.1.2. této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 

korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.  



22 

10.3. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy, zavazuje se 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) 

za každý započatý kalendářní den prodlení.  

10.4. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost provést Dílo řádně a včas v termínu 

provedení Díla uvedeném v odst. 5.1.1. (pododst. 5.1.1.2.) této Smlouvy, přičemž 

Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky dle odst. 7.4. této Smlouvy, neuplatní 

se odst. 10.3. této Smlouvy, ale Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) a dále 

případně smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý 

započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele s jeho povinností odstranit vady a 

nedodělky nebránící řádnému a bezpečnému užívání Díla postupem a ve lhůtě dle 

odst. 7.6. této smlouvy.  

10.5. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady označené 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.9. této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 

korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke každému 

jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze 

doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána 

smluvní pokuta dle odst. 10.7. nebo odst. 10.8. této Smlouvy.  

10.6. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost nastoupit na odstranění vady nikoliv 

označené jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.11. této 

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jedentisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému 

jednotlivému nahlášení vady. Povinnost k úhradě této smluvní pokuty se týká pouze 

doby do vzniku prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti, pro kterou je sjednána 

smluvní pokuta dle odst. 10.9. této Smlouvy.  

10.7. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu označenou 

jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.10. této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 

korun českých) za každý započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému 

jednotlivému nahlášení vady.  

10.8. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas alespoň takový 

projev nebo příčinu vady nebo její následky, které byly důvodem pro označení takové 

vady jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.10. této 

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jedentisíc korun českých) za každou započatou hodinu prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady. Tato smluvní pokuta může být uplatněna vedle 

smluvní pokuty dle odst. 10.7. této Smlouvy.  

10.9. V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost odstranit řádně a včas vadu nikoliv 

označenou jako „havárie“ nebo „havarijní stav“ v dohodnuté lhůtě dle odst. 9.12. této 

Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jedentisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve vztahu ke 

každému jednotlivému nahlášení vady.  

10.10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou sjednanou dle 

tohoto Čl.X. Smlouvy nebo jiných ujednání této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn 

dovolávat se mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve smyslu 

§ 2913 odst. 2 OZ, např. (nikoliv však výlučně) okolností týkajících se vlivu klimatu, 

nepříznivého počasí atd., a to i ve vztahu k povinnosti nahradit způsobenou škodu v 
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důsledku takového porušení. Zhotovitel je tak povinen nahradit Objednateli 

způsobenou škodu bez ohledu na případnou existenci takových překážek. Stejně tak 

uvedené překážky nemají vliv na povinnost Zhotovitele uhradit smluvní pokutu, 

kterou je Zhotovitel povinen uhradit také bez ohledu na své zavinění.  

10.11. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou 

dle této Smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné 

výši vedle smluvní pokuty. Zhotovitel je povinen splnit povinnosti zajištěné smluvní 

pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této Smlouvy bude vyúčtována 

samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto započtení 

možné.  

10.12. Za pozdní úhradu řádně vystavené faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení.  

10.13. V případě, kdy by došlo ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává zachováno právo 

na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako 

přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.  

10.14. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní 

povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak 

dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále) 

stanovené právním předpisem. 

Čl.XI.  

 Ostatní ujednání 

11.1. Zástupci Smluvní stran/kontaktní osoby: 

11.1.1. Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

 Tato osoba je 

pověřena řízením prováděného Díla (příp. koordinací prací poddodavatelů)  a 

souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se 

tohoto plnění(prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do 

stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla).  

11.1.2. Zástupcem Objednatele a kontaktní osobou ve věcech stavby je:  

( Tato osoba jako zástupce 

Objednatele zejména kontroluje kvalitu prováděných prací, kontroluje jakost 

materiálů, výrobků a dalších věcí, je oprávněna ověřit a potvrdit rozsah 

skutečně provedených prací a projednávat změny a doplňky Díla.  

11.1.3. Oprávnění kontaktních osob nezahrnuje právo zavazovat příslušnou Smluvní 

stranu, uzavírat písemné dodatky k této Smlouvě a činit jiná právní jednání, 

kterými dochází ke změně nebo zániku práv a povinností vyplývajících z této 

Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak. Ve věcech smluvních jsou 

oprávněny jednat Objednatel a Zhotovitel, resp. za ně jejich statutární orgány 

nebo členové jejich statutárních orgánů.  

11.1.4. Změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů se nepovažují za změny 

Smlouvy vyžadující uzavření písemného dodatku. Tyto změny je však Smluvní 

strana povinna oznámit druhé Smluvní straně písemně, přičemž změny jsou 

účinné až po tomto oznámení. 

11.2. Odstoupení od Smlouvy: 

11.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech stanovených 

touto Smlouvou a/nebo v případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy 

druhou Smluvní stranou dle § 2002 OZ. 
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11.2.2. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 OZ se 

považuje zejména: 

11.2.2.1. prodlení Zhotovitele delší než patnáct (15) dnů s termínem zahájení 

realizace Díla, prodlení s plněním termínů uvedených 

v harmonogramu delší než 10 dnů; 

11.2.2.2. prodlení Zhotovitele s konečným předáním Díla po dobu delší než 

deset (10) dnů; 

11.2.2.3. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek 

pracoviště Zhotovitelem, k jejichž dodržování se Zhotovitel v této 

Smlouvě zavázal; 

11.2.2.4. soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti Díla, pokud 

kvalita prováděných prací nebude odpovídat podmínkám 

dohodnutým v této Smlouvě; 

11.2.2.5. vyjde-li najevo, že prohlášení učiněná Zhotovitelem jsou nepravdivá. 

11.2.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 

11.2.3.1. bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 

11.2.3.2. Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude 

rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli 

vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

11.2.3.3. Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo 

hospodářský trestný čin. 

11.2.4. Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 11.2.3. (bod 11.2.3.1. až 

11.2.3.3.) tohoto článku, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti 

Objednatele písemně do dvou (2) kalendářních dnů ode dne jejího vzniku, 

společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších 

údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své 

rozhodnutí o odstoupení od Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je 

podstatným porušením Smlouvy. 

11.2.5. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 OZ se 

považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než třicet (30) 

kalendářních dní. 

11.2.6. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit: 

11.2.6.1. v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy, 

pokud v této Smlouvě není uvedeno, že se na tuto Smlouvu 

neaplikují;  

11.2.6.2. pokud je Objednatel v úpadku nebo vůči němu byl podán 

insolvenční návrh, který nebyl příslušným soudem v zákonné lhůtě 

odmítnut, nebo nastane jiná podobná událost. 

11.2.7. Pokud některé Smluvní straně vznikne podle této Smlouvy nebo podle 

platných právních předpisů právo odstoupit od této Smlouvy, je nejdříve 

povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně úmysl od této Smlouvy 

odstoupit. Oznámení o úmyslu odstoupit musí identifikovat porušení Smlouvy 

s odkazem na přesné znění příslušného ustanovení Smlouvy (nebo platných 

právních předpisů) s výslovným uvedením úmyslu Smluvní strany odstoupit 

od této Smlouvy, pokud nedojde k nápravě porušovaného závazku ve lhůtě do 

deseti (10) dnů ode dne doručení oznámení o úmyslu odstoupit. Bez splnění 

povinnosti uvedené v tomto odstavci je odstoupení od této Smlouvy neplatné.  

11.2.8. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky 

odstoupení nastanou dnem doručení odstoupení druhé Smluvní straně. 

Odstoupením se závazky obou Smluvních stran z této Smlouvy zrušují od 
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počátku. Bylo-li na základě této Smlouvy již plněno, lze odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. To ovšem neplatí, pokud částečné plnění 

Zhotovitele nemá pro Objednatele význam, pak má Objednatel právo od 

Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.  

11.2.9. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud 

provedené práce na Díle do pěti (5) dnů ode dne účinnosti odstoupení od 

Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Smluvními 

stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm 

podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, 

vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotoviteli 

náleží část Ceny Díla odpovídající rozsahu částečného provedení Díla.  

11.2.10. Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze 

Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) 

kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od 

Smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy 

odstoupením Objednatele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu 

řádně a účelně provedeného Díla Zhotovitelem do dne účinnosti odstoupení. V 

případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy odstoupením 

Zhotovitele je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny Díla za práce 

a dodávky provedené na Díle před účinností ukončení smluvního vztahu. Tato 

hodnota se stává konečnou odměnou Zhotovitele za provedení Díla.  

11.2.11. Odstoupením od Smlouvy či jiným ukončením smluvního vztahu není dotčen 

nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud 

již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, 

povinnost mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady, licenční oprávnění, ani 

jiné ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po 

ukončení Smlouvy. 

11.2.12. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností. 

11.2.13. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy 

aplikaci § 1987 odst. 2 OZ a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá 

pohledávka je způsobilá k započtení. 

11.2.14. Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje Objednateli promlčecí lhůtu 

na deset (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.3. Změny rozsahu Díla: 

11.3.1. Vyjde-li v průběhu provádění Díla najevo potřeba změnit smluvně stanovený 

rozsah prací a úkolů Zhotovitele (zejména změna podkladů pro uzavření 

Smlouvy – podmínky Rozhodnutí, změny vyvolané Objednatelem předávanou 

projektovou dokumentací, požadavky Objednatele, změny v prováděcí 

dokumentaci), projednají související otázky Smluvní strany za účasti dalších 

osob zúčastněných na stavbě za použití formuláře změnového listu. Formulář 

změnového listu vyhotoví stavbyvedoucí/kontaktní osoba Zhotovitele a předá 

jej Objednateli a osobě pověřené stavebním dozorem k vyjádření. Lhůty pro 

vyjádření k navrhované změně Díla budou stanoveny při kontrolním dnu. 

Pokud se Smluvní strany nedohodnou, činí tato lhůta pět (5) pracovních dnů 

ode dne doručení změnového listu.  

11.3.2. Vyplývá-li z formuláře změnového listu, že provedení změny bude mít vliv na 

cenu Díla, bude dosud platná sjednaná cena Díla upravena podle povahy 

změny odpovídajícím postupem podle příslušného ustanovení této Smlouvy. 
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Čl.XII.  

Závěrečná ustanovení 

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

registru smluv“), a jako takový má povinnost uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv. 

Smluvní strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text a přílohy, budou v 

plném rozsahu v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv. S ohledem na 

skutečnost, že právo zaslat Smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona 

o registru smluv oběma Smluvním stranám, dohodly se Smluvní strany za účelem 

vyloučení případného duplicitního zaslání Smlouvy k uveřejnění do registru smluv na 

tom, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel 

bude ve vztahu k této Smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze 

zákona o registru smluv. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou Smluvní 

stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé Smluvní straně kopii potvrzení 

správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 

potvrzení obdrží. 

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Smluvní 

strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její účinností 

jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, 

nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a 

to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

12.3. Bude-li to nezbytně nutné ke splnění účelu Smlouvy, zejména proto, že Smlouva bude 

shledána neplatnou z důvodu chybného uveřejnění, zavazují se Smluvní strany 

nejpozději do deseti (10) dnů ode dne právní moci rozsudku či jiného 

rozhodnutí/úkonu, jímž bude neplatnost Smlouvy konstruována/postavena na jisto, 

uzavřít novou smlouvu se stejným obsahem, a s odstraněním případných nedostatků 

(ve vztahu k uveřejnění v registru smluv). V takovém případě se tato Smlouva 

považuje za smlouvu o smlouvě budoucí. Uvedené ustanovení Smluvní strany 

sjednávají jako samostatné ujednání, přičemž jeho platnost a účinnost nebude nikterak 

dotčena neplatností či neúčinností této Smlouvy jako celku nebo některého z jejích 

ustanovení. 

12.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nic z toho, co je ve smlouvě uvedeno, nepovažuje 

za obchodní tajemství a že uveřejnění v registru není v rozporu s příslušnými právními 

předpisy na ochranu osobních údajů. 

12.5. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze se souhlasem 

Smluvních stran, a to ve formě písemných (vzestupně chronologicky číslovaných) 

dodatků, které budou na téže listině podepsány odpovědnými zástupci obou 

Smluvních stran. Toto ustanovení se týká rovněž podnětů k omezení rozsahu Díla, 

pokud podnět k omezení rozsahu Díla nevzejde od Objednatele, nebo k jeho rozšíření 

nad rámec této Smlouvy (vícepráce).  V obou případech je předchozí změna Smlouvy 

nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na změnu ceny ve 

smyslu OZ.  

12.6. V případě, že některé otázky nejsou ve Smlouvě řešeny, zavazují Zhotovitele 

podmínky obsažené v Projektové dokumentaci stavby. V ostatním, co není ve 

Smlouvě ani v Projektové dokumentaci uvedeno, se závazky Smluvních stran řídí 

ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména OZ a 

případných dalších právních předpisů. Smluvní strany však vylučují aplikaci 
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ustanovení§ 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2, , § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 

2620 odst. 2, § 2628 OZ na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti 

Smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy. Smluvní strany dále vylučují 

aplikaci ust. § 1740 odst. 3, věta první, OZ (tj. při jednání Smluvních stran o uzavření 

této Smlouvy či nové smlouvy či jakýchkoli jejich dodatků, doplnění a náhrad, není 

odpověď s dodatkem nebo odchylkou, byť by podstatně neměnily podmínky nabídky, 

přijetím nabídky). Tato Smlouva obsahuje veškeré a ucelené ujednání Smluvních stran 

o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, 

přičemž Smluvní strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si 

stanovily jako předpoklady pro uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva tvoří úplnou 

dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré 

předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní, nebo jiné 

formě) mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Smluvní strany 

tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze 

Stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

12.7. S ohledem na povinnost zajištění rovných podmínek v rámci veřejné zakázky se 

Zhotovitel výslovně a při plném vědomí vzdává práva dovolat se jakýchkoliv 

zvyklostí z předchozí spolupráce s Objednatelem, či zvyklostí zachovávaných obecně 

či v daném oboru. 

12.8. Pokud jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo kterékoli ustanovení 

Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 

či bude z jakéhokoliv důvodu považováno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 

zůstává platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy nedotčena, lze-

li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Ukáže-li se některé z ustanovení 

této Smlouvy  zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení 

Smlouvy obdobně podle § 576 OZ. Smluvní strany se zavazují uzavřít písemnou 

dohodu o náhradě dotčeného ustanovení jiným ujednáním, které nejlépe (ekonomicky 

a technicky) odpovídá úmyslu Smluvních stran při uzavírání této Smlouvy. Pokud 

nebude dohody dosaženo, bude namísto dotčeného ustanovení použito ustanovení 

příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému 

účelu této Smlouvy. Ustanovení tohoto odst. je plně oddělitelné od ostatních 

ustanovení této Smlouvy.    

12.9. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle 

Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání 

se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení Smlouvy nebo práva na 

nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno 

písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

12.10. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé 

Smluvní straně této Smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané Smluvní 

strany v záhlaví této Smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost 

zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání 

písemnosti, není-li ve Smlouvě ujednáno jinak. 

12.11. V případě vzniku jakéhokoliv sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění 

této Smlouvy jsou Smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se jej 

urovnat cestou jednání a na základě dohody. V případě, že se Smluvním stranám ani 

po vynaložení potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude 

rozhodnut věcně a místně příslušným soudem ČR. 

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu. Po 

podpisu si každá ze Smluvních stran ponechá po jednom (1) vyhotovení.  

12.13.  
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Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Projektová dokumentace  

Příloha č. 2 –  Rozpočet 

Příloha č. 3 –  Rozhodnutí – společné povolení (kopie) 

Příloha č. 4 -   Harmonogram 

12.14. Svým podpisem obě Smluvní strany stvrzují, že jsou způsobilé k právním jednáním 

(svéprávné) bez omezení, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích 

příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě své pravé, 

svobodné  a vážné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Táboře               V Praze 

 

-  --------------------------------------- 

Nemocnice Tábor, a.s.       Michal Jakubec 

Ing. Ivo Houška, MBA,                             jednatel 

předseda představenstva  

   

-----------------------------------------------  

Nemocnice Tábor, a.s.  

MUDr. Jana Chocholová,  

člen představenstva 
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Provozní soubor

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Vedlejší a ostatní náklady

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Ostatní

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Soupis prací pro daný typ objektu

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Kód položky

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

J.cenu položky.

Měrná jednotka položky

Zkrácený popis položky

Množství v měrné jednotce

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Příslušnost položky do cenové soustavy

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Krycí list soupisu



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Soupis prací

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Položka typu OST

Položka typu M

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV
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M ě s t s k ý  ú ř a d  T á b o r  

S t a v e b n í ú ř a d  _ 

Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor SOOFXOIMDSNO 

Spis.značka S-META 55177/2020/MNav Tábor 
Číslo jednací METAB 25615/2021/SÚ/MNav 

Nemocnice Tábor, a.s, Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor 

ROZHODNUTÍ 
SPOLEČNÉ POVOLENÍ 

Výroková část: 

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
posoudil ve společném územním a stavebním řízení podle 5940  stavebního zákona žádost ovydání 
společného povolení, kterou dne 5.10.2020 podala 

Nemocnice Tábor, a.s, IČO 26095203, Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor, 
kterou zastupuje 
AGP-nova, projektová a obchodní spol. s r.o., (IČO 14500493), Tř.28října 17, 370 04 České 
Budějovice 

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle 5 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení 
podle % 94p odst. 1 stavebního zákona schvaluje stavební záměr: „stavební úpravy pro urgentní příjem 
interních oborů Nemocnice Tábor, zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní 0světlení“, (dále jen 
"stavba") na pozemcích parc. č. 1223/ 1, 1228/2, 1228/4, 1228/5, 1228/9 v katastrálním území Tábor. 

Stavba obsahuje: přístavbu a stavební úpravy ve stávajícím pavilonu C v I.NP areálu nemocnice Tábor. 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty: SO 01 Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů, 
SO 02 Zpevněné plochy, SO 03 Dešťová kanalizace, SO 04 Venkovní osvětlení. 
SO 01 Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů: na pozemcích parc.č. 1228/4, 1223/1, 
1228/2 v katastrálním území Tábor. Budou provedeny stavební úpravy v 1. NP stávajícího pavilonu C, 
kde bouráním stávajících příček a vyzděním příček nových budou prostory dispozičně členěny na vstup, 
zádveří, chodbu, čekárnu, WC muži 5 předsíňkou, WC bezbariérové, WC ženy s předsíňkou, ambulanci 
ZL + LSPP, vyšetřovnu + EKG, vyšetřovna + RTG, observační box, observační halu, observační box, 
chodbu, denní místnost, služební pokoj, šatny pro personál + umývámy a WC, odpad špinavého prádla, 
čistící místnost, kuchyňku, zázemí pracoviště personálu, sklad, personální halu, sklad, 2 x stávající 
umývárnu personál, sprchu bezbariérovou pacienti, WC bezbariérové pacienti, úklid s výlevkou, WC 
ženy personál s předsíňkou, WC muži personál s předsíňkou, lůžkovou umývárnu + WC + sprchu 
bezbariérové, WC bezbariérové, čekárnu, kartotéku, recepci. Veškeré rozvody TZB budou napojeny na 
stávající rozvody v objektu. Vytápění stávající zdroj tepla horkovod v l .  PP, osazena otopná tělesa 
s termostatickou hlavicí . » 
Dále bude nově řešen bezbariérový vstup s přístavbou zádveří a přístřešek pro příjezd sanitek. Přístavba 
zádveří půdorysných rozměrů 4,675 x 3,070 m, zastavěná plocha 13,97 m2, 5: 0,000 = 446,35. Přístřešek 
pro příjezd sanitek (urgentní příjem) půdorysných rozměrů 16,35 x 11,00 m, výška 5,2 m, pojezdná výška 
4,20 m, střecha šikmá podepřená 6-ti sloupy, + 0,000 = 446,35m.n. m. 
S0 02 Zpevněne' plochy: na pozemcích 1223/1, 1228/5, 1228/2 vkatastrálním území Tábor. Nově 
vybudovaná komunikace pro příjezd sanitek bude z asfaltového betonu a bude navazovat na areálovou 
komunikaci. Chodníky budou z betonové zámkové dlažby, nově vytvořená parkovací stání v počtu 7 
budou ze zatravňovacích tvárnic. Zastavěná plocha 1055,787 m2. 
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SO 03 Dešťová kanalizace: na pozemcích parc.č. 1223/1, 1228/5, 1228/2 v katastrálním území Tábor. 
Napojení na poz. parc.č. 1228/2, ukončení na poz. parc.č. 1223/1 k.ú. Tábor. Délka 116,8 m, hloubka od 
1,8 m do 2,2 m, materiál PVC — KGEM SN12 DN 200. 
SO 04 Venkovní osvětlení.: na pozemcích parc.č. 1223/1, 1228/5, 1228/2, 1228/9 v katastrálním území 
Tábor. Napojení na stávající areálové VO na poz. parc.č. 1228/9, ukončení na poz. parc.č. 1223/1. 
Celkem 5 ks svítidel LED 32. Celková délka 92 m. Materiál CYKY 4x16mmm2 v hloubce od 0,5 m do 
1m.. 

Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

l .  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Stavba bude umístěna a provedena v souladu spředloženou dokumentaci pro společné územní a 
stavební řízení, kterou vyhotovila AGP Nova spol. s r.o., Tř. 28 října 17, 370 01 Ceské Budějovice, 
autorizace Ing. Zdeněk Hajný, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, CKAIT 0100077, požárně 
bezpečnostní řešení vypracoval Jiří Truhelka, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, 
CKAIT 0101349. 
Stavba: „stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, zpevněné plochy, 
dešťová kanalizace, venkovní osvětlení“, na pozemcích parc. č. 1223/1, 1228/2, 1228/4, 1228/5, 
1228/9 v katastrálním území Tábor bude umístěna dle přiložené situace, která je nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí. 
Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby. 
Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. 
Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem. 
Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
a na ně navazující ustanovení českých technických norem. 
Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 
Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek 
stavby. 
Stavba bude provedena dodavatelsky, před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit 
stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou 
změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. 
Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 
pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle 
zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát 
práce v Českých Budějovicích. 
Vyvážením neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. Odpady 
vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (zákon o 
odpadech) a vyhlášky MŽP č. 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady 
budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto 
účelu určených. 
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba 
povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do 
doby vzniku práva užívat stavbu nebo do vydání kolaudačního souhlasu stavby. 
Budou splněny podmínky dotčených orgánů: 
KHS JČK územ. pracoviště Tábor dne 17.4.2020, č.j.: KHSJC 08931/2020/HP PI-ST—TA 
- ve všech prostorech musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu v souladu s 53“ 41, 5 42, © 54, © 

55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů a ČSN 734108 Hygienické zařízení a šatny, 
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- na KHS JČ kraje musí být “předloženy doklady o údržbě a funkčnosti VZT jednotky, která 
zajišťuje výměnu vzduchu prostor, které nejsou přirozeně větrány, včetně dokladu o množství 
přiváděného a odváděného vzduchu, 

- před vydáním kolaudačního souhlasu musí být KHS JČ kraje předloženy výsledky měření 
umělého osvětlení v místě pracovního úkolu (vyšetřovny, recepce, ambulance a personální haly- 
pracoviště sester), které prokáží že osvětlení odpovídá náročnosti vykonávané práce na zrakovou 
činnost, jak stanoví & 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení — Osvětlení 
pracovních prostorů, Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 

15. Stavba bude dokončena do: 2 let od právní moci tohoto rozhodnutí. 

Podmínky pro užívání stavby: 
Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle 5 122 stavebního zákona. 
Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle €; 122 stavebního zákona. 
- Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby: 

- po provedení základových konstrukcí 
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

— Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady: 
- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem 
- geometrický plán zaměření stavby podle předpisů o katastru nemovitostí 
- revizní zprávu elektroinstalace 
- revizní zprávu hromosvodu 
— protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů vody 
- protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů topení 
- protokol o provedení topné zkoušky 
- protokol o provedení těsnostní zkoušky kanalizace 
— prohlášení zhotovitele nebo osoby vykonávající odborné vedení stavby 0 souladu použitých 

materiálů a výrobků s 5 156 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na zákon č. 22/1997 Sb. a o 
souladu provedení stavby s projektovou dokumentaci 

- doklad o kontrole přenosných hasicích přístrojů 
- doklady k použitým výrobkům 
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků 
- další potřebné doklady vyplývající z projektové dokumentace (viz např. závěr PBŘ) 

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, 
jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební 
úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. 

Odůvodnění: 

Navrhovatel dne 5.10.2020 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu.-„ stavební úpravy pro 
urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní 
osvětlení“, na pozemcích parc. č. 1223/1, 1228/2, 1228/4, 1228/5, 1228/9 v katastrálním území Tábor. 

Jelikož žádost nebyla úplná a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení návrhu 
z hlediska zájmů sledovaných v územním a stavebním řízení, stavební úřad dne 7.12.2020, č.j.: S-META 
65781/2020/SÚ/MNav vyzval výzvou žadatele k jejich doplnění a zároveň usnesením řízení přerušil. 
Doplněno dne 1 1.1.2021. 

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům a všem 
známým účastníkům řízení. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek kjeho provádění, 
upustil podle š 9 4 m  odst. 3 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. 
Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit 
své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň 
umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci a to ve 
lhůtě 5 dnů od uplynutí shora vymezené lhůty pro uplatnění námitek. 
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V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, 
včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku 
tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu š94k  stavebního zákona, tj. žadatel, obec na jejímž 
území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný 
záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici spozemky 
dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou. 

Účastníci řízení: 
Nemocnice Tábor, a.s, Kpt.Jaroše 2000, 390 03 Tábor 
Město Tábor, Zižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 1 

Vlastnická anijiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 
Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při 
rozhodování vycházel: 
- závazným stanoviskem HZS JČK územ. odboru Tábor ze dne 21.5.2020, č.j.: HSCB-l403-2/2020 

UO-TA a ze dne 10.9.2020, č.j.: HSCB—3170/2020 UO—TA, 
- závazným stanoviskem KHS JČK územ. pracoviště Tábor ze dne 17.4.2020, č.j.: KHSJC 

08931/2020/HP PI-ST-TA, 
— společným stanoviskem MěÚ Tábor, Odboru životního prostředí ze dne 22.4.2020, spis. zn.: S- 

META 17886/2020 OŽP/Maš 2, č.j.: METAB 17887/2020/OŽP/Maš, 
— závazným stanoviskem MěÚ Tábor, Odboru životního prostředí (odpady) ze dne 4.5.2020, spis. zn.: 

S-META 22982/2020/GMuh, č.j.: METAB 22984/2020/OŽP/Mu, 
- závazným stanoviskem MěÚ Tábor, Odboru životního prostředí (kácení dřevin) ze dne 1.4.2020, č.j.: 

METAB 16868/2020/OŽP/Šo, 
- rozhodnutím MěÚ Tábor, Odboru životního prostředí (souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu) ze dne 26.6.2020, spis. zn.: S—META 34900/2020/SSov, č.j.: METAB 
34913/2020/OŽP/SSOV, 

- závazným stanoviskem MěÚ Tábor, Odboru rozvoje ze dne 17.6.2020, spis. zn.: S-META 
32583/2020 OR/Pa 2, č.j.: METAB 32607/2020/OR/Pa, 

- závazným stanoviskem MěÚ Tábor, Odboru rozvoje ze dne 10.7.2020, spis. zn.: S-META 
30710/2020 OR/kvac 4, č.j.: METAB 36707/2020/OR/kvac, 

- vyjádřením CETN a.s. ze dne 12.7.2019, č.j.: 690360/ 19, 
- vyjádřením ČEVAK a.s. ze dne 12.7.2019, č.j.: 019070096100 a ze dne 4.6.2020, č.j.: 

020070120911, 
- vyjádřením E.ON Distribuce a.s. (plyn) ze dne 12.7.2019, zn.: M18416-16339476, 
- vyjádřením E.ON Distribuce a.s. (elektrická síť) ze dne 12.7.2019, zn.: M18416-16339476. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí . 

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení . 

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek 
uvedených v 5 940 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil 
shromážděná stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí. 

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu spožadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 
s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad dále mimo jiné 
ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na 
výstavbu, dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. 
Předmětný pozemek je v platném územním plánu Tábora vydaném dne 2.2.2011, který nabyl účinnosti 
dne 17.2.2011 a je platný ve změně č. 2 (nabytí účinnosti 9.4.2013), ve změně č. 4 (nabytí účinnosti 
22.8.2014), ve změně č. 1 (nabytí účinnosti 10.10.2014), ve změně č. 3 (nabytí účinnosti 15.2.2017), ve 
změně č. 6 (nabytí účinnosti 19.7.2018) a ve změně č. 5 (nabytí účinnosti 24.9.2019) v ploše Ov Plochy 
občanského vybavení — veřejný zájem, kde do hlavního využití patří zdravotnictví, pozemky veřejných 
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prostranství a dopravní a technická infrastruktura nevykazující atributy nadmístního významu. 
Přípustným využitím jsou parkovací stání, řešena na vlastním pozemku, zeleň parková, obslužné 
komunikace, pěší cesty. Výše uvedená stavba je v souladu s územním plánem města Tábor, 

Uskutečněním stavby (ani užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či 
ohrožena práva & oprávněné zájmy účastníků řízení. 

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem 
uvedeným ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského 
kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu. 

Odvolání se podává podle 5 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění 
pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá—li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavebník je povinen štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru, který mu 
stavební úřad zašle před zahájením stavby, umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat 
jej tam až do dokončení stavby. 

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, 
ale ve smyslu (5 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 
desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 
lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 

Příloha: ověřený situační výkres 

Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, pol. č. 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000,- Kč byl zaplacen dne 30.12.2020 převodem na účet 
města Tábor. 
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Doručí se: 
Žadatel: (datovou schránkou) 

Nemocnice Tábor, a.s, IDDS: hx4fc9j, 
kterou zastupuje 
AGP-nova, projektová a obchodní spol. s r.o., IDDS: d7ujsdi 

Obec: (doporučevně do vlastních rukou na d'oručenku) 
Město Tábor, Zižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 

Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku, datovou schránkou) 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, IDDS: ph9aiu3 
Kraj ská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c 
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1 
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 293 8, 390 02 Tábor 2 

Na vědomí: 
MěU Tábor — stavební úřad, zde 

MĚSTSKÝ ÚŘAD 
TÁBOR 

__ 29 __ 

Rozhodnutí vypraveno dnefŽ/ZŠJŽ . "[ÚVŽ/ . .nabylo právní moci dne“/;í'gží/ . ..a je vykonatelné. 



NÁZEV STAVBY:

CELKEM - 26 týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

příprava staveniště, kacení stromů a prořez

zemní práce a HTÚ

výstavba železobetonové stěny a patek

zpětné zásypy a zemní práce pro zpevněné plochy a komunikace

deštová kanalizace

realizace zpevněných ploch ( konstrukční vrstvy a obrubníky)

přístavba a zastřešení

veřejné osvětlení

pokládka asfaltových vrstev

pokládka zámkové dlažby

teréní a dokončovací práce

„Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů Nemocnice Tábor, a.s. Etapa I – zpevněné plochy, dešťová kanalizace, venkovní osvětlení

týdny

EIEE 
S T A V E B N Í É  




