SMLOUVA O DÍLO 
Dodatek č. 2
kterou uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: xxxx
	                                 xxxx
	- dále jen objednatel - 
a


na straně druhé: 					Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:                                                     	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: ŽÚ/3/95/P-450			
	Zastoupen ve věcech smluvních:              Ing. Jaroslav Jakoubek 
      Zastoupen ve věcech technických:           Ing. Synková Hana, vedoucí projektant
      Bankovní spojení                                      MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:                                                 xxxx
IČ/DIČ:                                                      64255611/CZ64255611
Tel :                    			     		xxxx			
      	E-mail:                                                      xxxx
IDDS : 						gv6y8j4
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,  vložka 8321
		- dále jen zhotovitel -

I.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3.5.2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb, na stavbu „Polní cesty v k.ú. Svitavy – předměstí a Čtyřicet Lánů“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.5.2021.
Dále byl dne 4.6.2021 uzavřen dodatek č. 1, kterým se rozšiřuje zpracování projektové dokumentace.


II.

Tímto dodatkem se mění odstavec II. smlouvy o dílo termín plnění.
Smluvní strany se dohodly na termínu plnění takto:

Pro dílčí části cesty HPC3/1 a HPC3/2 z 12. 12. 2021 na 31. 11. 2022
Dílčí část cesty HPC3/3 nebude termín stanoven, práce na projektové dokumentaci jsou po jednání s investorem ze dne 12.11.2021 pozastaveny a budou zahájeny až na výzvu investora. 







III.

Cena za dílo dle odstavce III. smlouvy zůstává nezměněná. Tímto dodatkem č.2 se mění pouze doba fakturace:
 
1. Dílčí části smlouvy: cesty HPC1, Komunikační propojení k silnici I/34, HPC4, HPC5 a HPC8: bude fakturováno 12/2021 ------- 185 530,- Kč bez DPH
2. Dílčí části smlouvy: cesty HPC3/1 a HPC3/2: bude fakturováno 12/2022 ------- 82 200,- Kč bez DPH
3. Dílčí část smlouvy: cesty HPC3/3: doba fakturace bude dohodnuta po výzvě investora po zahájení prací na této dílčí části ------- 15 270 Kč bez DPH


Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.


Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6. 12. 2021.



Ve Svitavách dne 6. 12. 2021	Ve Vysokém Mýtě 13. 12. 2021



Za objednatele:		Za zhotovitele:
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