
1

D O D A T E K Č.6
k e S m l o u v ě o d í l o n a z h o t o v e n í s t a v b y „ N e m o c n i c e

T i š n o v 1 . e t a p a – a m b u l a n t n í č á s t “
( d á l e j e n „ D o d a t e k č . 6 “)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 2. 9. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Smluvní strany
Název: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)
Název: PS BRNO, s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
IČ: 25506820
DIČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 6 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací tak, jak vyplývá z obsahu
Rozpočtů, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6.

II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Nemocnice

Tišnov 1. etapa – ambulantní část“.
2. Článek VI. odst. 1 a 3 smlouvy, který byl nahrazen dodatkem č. 5 takto:

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku
64 524 134,95 Kč bez DPH.
Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 64 414
134,95 Kč bez DPH.

se nahrazuje textem

Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku
64 565 301,95 Kč bez DPH.
Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 64 455 301,95
Kč bez DPH.
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III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Dodatek č. 6 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 6 byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky.

5. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 6 seznámily a souhlasí s ním.

7. Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Rozpočet parkovacích závor a požárních klapek

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Dodatek č. 6 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 1.12.2021 na 44. schůzi usnesením
č. 2795/21/R44.

V Brně dne 17. 12. 2021 V Brně dne 9. 12. 2021

... ….
objednatel
zastoupený

Mgr. Janem Grolichem,
hejtmanem Jihomoravského kraje

….
zhotovitel

zastoupený
Ing. Michalem Matyášem,

jednatelem společnosti PS BRNO, s.r.o.


