č. smlouvy objednatele: ZAK 18-0385

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 18-0385 ze dne 27. 9. 2019
„Vodohospodářská studie proveditelnosti a studie architektonicko – krajinářského 
řešení Divoká Vltava“	

 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

ŠINDLAR s. r. o.

zastoupený: Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem
sídlo: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové	
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
IČO: 26003236
DIČ: CZ26003236
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
(dále jen „zhotovitel”)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 18-0385 ze dne 27. 9. 2019
 (dále jen „dodatek“)



Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2019 smlouvu o dílo ZAK 18-0385 Vodohospodářská studie proveditelnosti a studie architektonicko – krajinářského řešení Divoká Vltava (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 smluvní strany posunují objednání závěrečné 3. fáze díla objednatelem, resp. mění termín předání kompletního díla (celé studie).
Jednotlivé fáze jsou objednávány samostatně s dobou plnění od data dílčí objednávky definovanou 
ve smlouvě s tím, že doba zpracování jednotlivých fází se nemění. Nejedná se tedy o navýšení doby plnění díla zpracovatelem, ale posun možnosti objednání závěrečné 3. fáze díla objednatelem.
Důvodem posunu termínu je nepředpokládaný vývoj situace v souvislosti s pandemií COVID-19. Díky vyhlášení nouzového stavu 5. října 2020 (a minimalizaci sdružování veřejnosti na akcích 
i před nouzovým stavem) nebylo možné provést původně připravovanou participaci projektu s veřejností (nezbytného podkladu pro další zpracování díla) v původním termínu a rozsahu. 
Muselo dojít k odložení participace a poté vzhledem k nejasnosti vývoje pandemické situace k operativní změně do online formy. Konkrétně šlo o posun vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu od 5. října 2020 do 14. února 2021 (133 dnů). Výsledky participace vč. interního vyhodnocení byly k dispozici ke dni 29. 1. 2021 (tj. 116 dnů od vyhlášení nouzového stavu, resp. ještě před jeho ukončením).

Čl. II Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 5 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„Smluvní strany se dohodly na tom, že nejzazším termínem pro předání kompletního díla (celé studie) je 11. 4. 2022.“.


Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 




V Praze dne:						  V Praze dne:

za objednatele: 						  za zhotovitele:





.......................................................			  .......................................................
Mgr. Ondřej Boháč					  Ing. Miloslav Šindlar	
ředitel				       		               jednatel
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