
D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2021
„Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace
sídlo: 


Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov
IČO:                    
63553660



bankovní spojení:          Komerční banka, a. s.
číslo účtu:                      736 341/0100
zastoupený:         
PhDr. Milanem Molcem, ředitelem
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.
se sídlem: 

Sládkova 159/1, 350 02 Cheb
IČO:               

29111021
DIČ: 


CZ29111021
bankovní spojení: 
MONETA Money Bank, a.s.



zastoupený: 
Janem Želonkou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“

 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 04. 08. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“ pod ev. č. objednatele P21V00000292 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% dle změnového listu č. 1 (příloha č. 1), dále s § 222 (odst. 6) ZZVZ formou změny závazku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 2-4 (příloha č. 1) a navýšení ceny nepřesáhne 30 %.
C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 1-4, ze kterých vyplývá:
ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 ZZVZ

	01.
	Doplnění dodávky a instalace 5ks oken, doplnění parotěsných a paropropustných těsnících pásek, doplnění dodávky 2ks plastových dveří, záměna opravy 2ks ocelových vrat za nové zateplené vrata
	20 000,00
	275 612,31
	+255 612,31
	2,41 %


ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ
	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Zúžení v Kč bez DPH
	Rozšíření v Kč bez DPH
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 ZZVZ

	02.
	Potažení vnitřních stěn tenkovrstvým tmelen s vtlačením výztužného pletiva za účelem překlenutí trhlin
	
	454 825,29
	+454 825,29
	3,7%

	03.
	Zhotovení sníženích podhledů ze sádrokartonových desek vč. Zateplení stropů pod terasou a pod střecho
	
	521 829,66
	+521 829,66
	4,25%

	04.
	Odstranění stávajících degradovaných konstrukcí a nahrazení novým potěrem 
	
	567 397,73
	+567 397,73
	4,62%


	Rekapitulace
	Celkem rozšíření v Kč bez DPH

	Celkem Kč  (bez DPH)
	1 799 664,99 


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 1 799 664,99 Kč bez DPH. 
Původní hodnota závazku se zvýšila o 1 799 664,99 Kč bez DPH.
D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:
V. Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 

                      14 077 922,21 Kč bez DPH

(slovy: čtrnáct milionů sedmdesát sedm tisíc devět set dvacet dva korun českých a dvacet jedna haléře)

DPH

2 111 688,33 Kč

 (slovy: dva miliony sto jedenáct tisíc šest set osmdesát osm korun českých a třicet tři haléře)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                            
16 189 610,54 Kč

(slovy: šestnáct milionů sto osmdesát devět tisíc šest set deset korun českých a padesát čtyři haléře)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 134/12/21 ze dne 06. 12. 2021.
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (y7vwp4t). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 : 
změnové listy číslo 1 - 4

Cheb …………..



Ostrov …………..
       ___________________________


____________________________________

       

zhotovitel




objednatel
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