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D o d a t e k  č .  1  

 

 

číslo smlouvy objednatele: R-S/69/2021 
číslo smlouvy zhotovitele:  7224 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“) uzavřen níže uvedeného dne mezi  

 

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 

Sídlo:                         Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 

Jednající:                   Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 

                                 RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko                           

IČ:                49458892 

DIČ:               CZ49458892 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   1358131309/0800 

Zástupce ve věcech technických: p. Petr Koch, technik Provozu Rosicko, +420 731 977 150 

  

 

 

Zhotovitel: 

VHS plus, spol. s r.o. 

Sídlo:  Dobšická 17, 670 21 Znojmo 

Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, 

vložce 8545 

Jednající:                Ing. Stanislav Hahn, Ing. Jaroslav Krčál 

IČ:   46992138 

DIČ:  CZ46992138 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:   2108889963/2700 

Zástupce ve věcech technických: Lumír Havlík, +420 777 707 102 
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V souladu se smlouvou o dílo č. 7224 uzavřenou mezi smluvními stranami na stavbu „Zastávka – ul. 
Nerudova, oprava havarijního stavu jednotné kanalizace a vodovodu“ a v souladu s článkem 8 se 
předmětná smlouva upravuje a doplňuje tímto dodatkem č. 1 takto: 
 
 

4.  Cena díla 
 

Dohodou smluvních stran se mění článek 4. Cena díla, odstavec 4.1, s tím, že se mění rozsah 
prováděných prací o provedené vícepráce, které jsou blíže popsány a specifikovány v položkových 
rozpočtech zakázky. Na základě shora uvedeného se objem prováděných prací zvyšuje o celkovou 
částku 400 492,79 Kč bez DPH. 
 
Celková cena objemu prací tedy činí 2 796 114,12 Kč bez DPH. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek číslo 1. ke smlouvě o dílo číslo 7224 (u objednatele R-S/61/2021) nabývá platnosti po 

podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

V Rosicích, dne: 14.12.2021                                    Ve Znojmě, dne: 14.12.2021 

 

         Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………….                          …………………………………….….                                   

            Ing. Tomáš Hájek                                                 Ing. Stanislav Hahn 

jednatel, předseda Provozu Rosicko                                jednatel společnosti     

 

 

 

 

……………………………………….                         ……………………………………….. 

            RNDr. Petr Pospíšil.                                                  Ing. Jaroslav Krčál 

místopředseda Provozu Rosicko                                       jednatel společnosti 

            člen Správní rady 

 

 

 


