
DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ
uzavřené dne 08.09.2021 (číslo smlouvy objednatele: 02PA-000614, číslo smlouvy zhotovitele: 21-257) 
mezi následujícími Smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390; DIČ: CZ65993390 
právní forma: příspěvková organizace 
bankovní spojem: 
datová schránka: zjq4rhz 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387; DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
právní forma: akciová společnost 
bankovní spojem 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „ PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM“

3. VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Brno 
IČO: 469 95 447; DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 8917 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „ PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM“
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4. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 618 53 267; DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
bankovní spojem 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „ PGP/VIAPONT/APIS -  RD PP menší a BIM“

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě
(název veřejné zakázky: D3 SSÚD Bořek, aktualizace VD-ZDS,

č. smlouvy objednatele: 02PA-000614, č. smlouvy zhotovitele: 21-257; číslo související rámcové dohody: 01UK-
003762)

Článek I. 

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 j e:
a) upřesnění vzájemně nekorespondujících ustanovení smlouvy týkajících úhrady provedených prací 

uvedených v odst. 1 a odst. 4 čl. II „Cena za poskytování služeb“;
b) formální úprava číslování odstavců v čl. II „Cena za poskytování služeb“;
c) upřesnění doby plnění uvedené v odst. 1 čl. III „Doba a místo plnění“ včetně doplnění dílčích termínů 

v souladu s požadavky Rámcové smlouvy;
d) změna osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu na straně zhotovitele.

2. Smluvní strany současně uvádí, že v souvislosti se změnami smlouvy, dle tohoto Dodatku č. 1, nebude zhotovitel 
požadovat žádné navýšení finančního plnění.

3. Na základě výše uvedeného se:
a) znění Článku II. Cena za poskytování služeb odst. 1 mění následovně:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 
bez DPH

DPH v Kč
Celková cena Služeb 

v Kč
včetně DPH

2 002 800,- Kč 420 588,-Kč 2 423 388,- Kč

(dále jen ,, cena plnění “).
Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura zhotovitele, kterou je  zhotovitel oprávněn vydat 
po protokolárním odevzdání dílčí části plnění v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
Pro vyloučení všech pochybností -  faktura za koncept VD-ZDS může být vystavena až po předání 
Objednateli a převzetí Objednatelem obou položek konceptu uvedených v čl. I  odst. c) tohoto Dodatku č. 1, 
tj. po předání konceptu PDPS vč. soupisu prací a konceptu ZTKP.

b) text „Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy A se označuje jako odst. 2.

2



c) znění Článku III. Doba a místo plnění odst. 1 mění následovně:
1. Smluvní strany sjednmají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy
Dokončení plnění: do ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby

Specifikace případných etap:
Koncept PDPS vč. soupisu prací: do 14 dnu od předání podkladů Objednatelem 
Koncept ZTKP: do 40 dnu od předání aktuálního vzoru ZTKP a projednání požadavku

s Objednatelem
Čistopis PDPS vč. soupisů prací: do 21 dnů od projednání připomínek s Objednatelem 
Čistopis ZTKP: do 14 dnů od projednání připomínek s Objednatelem
Čistopis VD-ZDS se zapracovanými připomínkami z průběhu výběrového řízení

do 14 dnů od ukončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby
Technická pomoc objednateli: do ukončení výběrového řízení na zhotovitele sta\’bv

d) znění Článku IV. Podmínky provádění díla odst. 7 mění následovně:
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele: 
za zhotovitele:

Článek II.

Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1, 
a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto 
Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak 
nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne:
Za Objednatele:

Diqitálně podepsal

Datum: 2021.12.19 
20:08:16+01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Podepsáno elektronicky

V Praze dne:
Za Dodavatele:
Na základě plné moci

Diqitálně podepsal

Datum: 2021.12.15 
14:04:30 +01'00'

PRAGOPROJEKT, a.s. 
Podepsáno elektronicky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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PRAGOPROJEKT, a. s. PRAGOPROJEKT

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452
72 387
zastoupená

(dále jen ,,zniocnitel“), tímto

z ni o c ň u j e

(dále jen ,,zmocněnkyně“), 

aby za zmocnitele:

v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci, 
elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám, 
elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených 
zmocnitelem,
v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za 
společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala 
doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svojí kvalifikaci a které 
podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny 
společníky zadavateli,
v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za 
společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala 
smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám, 
elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti 
elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu 
smlouvy o sdružení,
elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti 
postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva 
podat námitky,
zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Sídlo: K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha 
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 45001



PRAGOPROJEKT, a. s PRAGOPROJEKT 
------------- « \ m

elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které 
nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na 
subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního 
vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli 
však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021 Za zmocnhele:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 15. 3. 2021

zmocněnec



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 136868545-8916-210322134749, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:
Pracoviště
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021

136868545- 8916-210322134749


