
Dodatek č.1 
k áøhøáè č. 2021-0448/OMI ze dne 02.11.2021 

I. Smluvní Strany 
Město Lysá nad Labem 
se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22 
IČO: 00239402 
DIČ: CZ00239402 (plátce DPH) 
za níž jedná: Ing. Karel O t a V a , Starosta 
dále jen „objednatel“ 

8. 

BFK service a.s. 
se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
IČO; 27155153 
DIČ; cZ27ı55ı53 
za níž jedná: Ing. Jiří Fořt, předseda představenstva 
dále jen „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 
1.Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.11.2021 Dohodu o narovnání Č. 2021- 

0446/OMI (dále jen „dohoda“), jejíž přílohou je Smlouva O dílo Č. 2021-0092/OMI ze 
dne 17.03.2021 na realizaci veřejné zakázky S názvem: „Komunitní centrum č.p.l3“ 
(dále jen „smlouva O dílo“). 

2. Účelem tohoto dodatku č.1 je změna článku „č. III. bod 1.Cena díla“ smlouvy o dílo, 
na základě Změnových listů č.1, č.2, č.3 ,Č.4, č.5, a změně článku „č. II. bod 2“ 
na základě změnového listu Č.6. Jednotlivé změnové listy jsou přílohou tohoto 
dodatku. 

Změnový list č. CENA Kč bez DPH Prodloužení lhůty dokončení díla 

l_ 85 500,00 ANO 

2_ 6ı.276,ı3 ANO 

3_ 348.253,06 ANO 

4_ ı8ó.8€8,55 ANO 

5_ 25.5OO,OO ANO 

6_ 0,00 ANO 

III. Předmět úpravy 
1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází k navýšení nejvyssi přípustné 

ceny, uvedené V článku č.III bod č.1 „Cena díla“ smlouvy O dílo: 

POPIS 
1 

CENA Kč 

Ěššodni cena dle smlouvy o dılo bez l6.855'344,63 

Navýšení dle dodatku č.1 bez DPH 
1 

707.397,74 
Celkem cena díla bez DPH 

1 

17.562.742,37

1



Celkem cena díla S DPH 
1 

21.250.918,26 
Procentuální navysení původní ceny bez + 4,19 % 
DPH 

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodátkem, dochází ná základě změnového 
listu c.6, ke změně v článku „č. II. bod 2“ smlouvy o dílo. Termínu předání 
díla bez vad a nedodělků je stanoven na 15. dubna 2022. 

3. Ostatní ustanovení dohody zůstávají tímto dodatkem nedotčeny 

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku á prohlašují, že si dodatek 
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl podepsán na základě právdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
Zástupce. 
Dodatek obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a 
které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto dodatku 
ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními dohody a dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Strany si sdělilý všechny skutkové a právní okolnosti, O nichž smluvní strany k 
datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto 
dodatku, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s 
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a O kterých neposkytla druhá strana 
informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná strana 
úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl. 
Strany výslovně potvrzují, že obsah dodatku je výsledkem jednání stran a každá ze 
stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto dodatku. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden 
stejnopis zhotovitel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní 
strany dodatek podepsat a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. 

Uzavření tohoto Dodatku Č.l schválila Rada města dne 09.12.2021 usnesením 
Č. 675 

Lysé nad Labem dne: 13.12.2021 V Lysé nad Labem dne: 13.12.2021 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Karel Otava 
- - - . 
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Ing. Karel O t a v a Ing. Jiří F O ř t 

-xč

` 

starosta města předseda představenstva 

Príloha: 
Změnové listy č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6,

2


