
'ZMĚNOVÝ LIST Ićfsíø 25 _- 01 "W 
Zhotovítet : 

“BFK service a. 8." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
IČO : 217155153 
ÍDIC z CZ27155153 __ Ž 

pbjednatet: konrmra żá Tor: Datum; 12. 8. 2021 
MĚSÍC Lysá nad Labem Břetislav Náđvomik 
ÍHuSovo náměstí 23 technický dozor Stavby 
289 22 Lysá nad Labem 
:C0 z 002 39 402 
DIČ z CZ00239402 
Způsob odesítárın' fpředántl datum _' Stavba: 

łemaiıem dne 12_08_2021 "l<omurıítní centrum č.p.13" 

Odkazy na dokumentaci : Proýektová dokumentace 
zpracovaná tìırnou AGORA spot. s.r.o. 
U Soudu 536.*6a, Lùerec 2. 460 01 
Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník 

na ÍÚIPOČÉÍ Í Cenová nabídka Z investorskè Smlouvy o dílo Č.
V 

2021-ÚUQŽÍŰMI ZE đľlfi 17.03.2021 

najednání na akci: 
_ 7_ 7__ 'jçomunìni centrum č.p. 13"

I 

POPIS ZMĚNY .- 

Lfláxıhzmnıo 

Práce. které byly provedeny nad rámec dle Irıvfitorské smlouvy o dílo č. 2021-0O92.~'OMI ze dne 17.3.2021. Na žádost 
obiednatete: pñ zahájení prací v objektu. byt stavbou zajištěn restaurátorský pnìzkum. Na základe tohoto průzkumu bala 

racována Zpráva Z restauràtorského průzkumu a restauràtorský záměr, který byl zaslán dne 1.7.2021. na základě této zprávy 
byt stanoven postup provádění praci pro povrchové úpravy stropu a stěn místnosti v pıvníııı patře domu se Štukovou výzdobou 
stropu m. Č. 2.05. oenová nabídka ie pľíłohou tohoto změnového listu. Tato úprava bude mt! vliv na termín dokončení. *

í 

Cgflové vyăísleníı 

luiz. příloha Č. 1 - “Soupìs víceprací - ZL Č. 01 "I 85 500,00 Kč
. 
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'žhorovřfìh "ˇ " Odsouhtasenr] olüednatetemżă TDS : .ˇ
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2 BFK Service a.s. Digttálnê 
podepsal łng. nekoho y _ 

arch. Mılan arçhˇ zznfln 
Mılan oznnnnz

. 
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í _ 
Michał Klau a Romana Fischerová Břetislav Nádvornik _|rıg, Arch. Zrnlk 

_ _ `ı _7_ 7 Ž Ť 7


