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Dodatek č. 1 
ke 

Smlouvě o dílo  
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části 
IČO: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STAVMAX Group s.r.o. 
sídlo: Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
39586 
IČO: 06080090 
DIČ: CZ06080090 
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)  
 
(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění: 
 

Preambule 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2021 smlouvu o dílo č.j. 2021/01199/OTSMI, jejímž 
předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele 
dílo dle výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Stavební 
úpravy a modernizace 9 bytových jednotek – Praha 3“ (dále jen „SOD“). 

 
2. Po uzavření SOD a při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu prací sjednaných 

SOD, tedy neprovedení některých prací oproti původní SOD (méněpráce) a provedení 
některých prací nad rámec původní SOD (vícepráce). Z důvodu přípravy podkladů a jednání 
smluvních stran ohledně formální úpravy těchto změn ve formě dodatku k SOD se smluvní 
strany dohodly tímto dodatkem upravit sjednaný termín dokončení díla. 
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I. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že se termín dokončení díla sjednaný v čl. II odst. 1 písm. b) mění 

tak, že dílo bude provedeno nejpozději do 31. 1. 2022. 
 

2. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti 
v nezměněném znění. 

 
II. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou vyhotoveních.  
 

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 
dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 
Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto 
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
 

4. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, 
částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy 
může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 
5. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

 
V Praze, dne ___________         V Klášterci nad Ohří, dne ___________ 

 

 

_______________________________  _______________________________ 
za Městskou část Praha 3    za STAVMAX Group s.r.o. 
RNDr. Jan Materna Ph.D    Jiří Bezděk, jednatel 
pověřený radní 
 
 
Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením č. 886 ze dne 
6.12.2021. 


