Dodatek č.1
SM/026/21/CW2410/MiB, SM/0839/2021

1. Smluvní strany

	Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupena:
	Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
377 22
Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

	IČO:
	00246875

	DIČ:
	CZ00246875

	Email:
Bankovní spojení: 
Osoby oprávněné k jednání:  
	meu@jh.cz
Česká spořitelna a. s., č. u..: 27–0603140379/0800

Ve věcech smluvních: Ing Jan Mlčák, MBA
Ve věcech technických: Ing. Karel Hron
Technický dozor objednatele (TDO): Václav Bombala

	
	



a

	Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupena:

Osoba oprávněná 
k podpisu:

	TEDOM a.s.
Výčapy 195, 674 01 Třebíč
Ing. Oldřich Šoba, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Mgr. Vladimír Hlavinka, první místopředseda představenstva
Ing. Petr Němec, ředitel servisu, zmocněný zástupce na základě plné moci

	IČO:
	28466021

	DIČ:
	xxxx

	OR:
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6260





Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0839/2021 (dodavatel SM/026/21/CW2410/MiB) v platném znění ze dne 08.11.2021 na provedení díla „Generální obnova kogenerační jednotky v objektu ČOV, J. Hradec“ takto:



Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek IV. - Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 – Cena za provedení díla v celkové výši 737 130,00 Kč bez DPH se na základě soupisu provedených prací tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 96 262,00 Kč bez DPH.







Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:  


IV.	Cena díla a platební podmínky



1. Cena za provedení díla byla stanovena dle cenové nabídky vypracovaného zhotovitelem viz příloha č.1. a činí 640 868,00 bez DPH.



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají beze změn.



Článek II. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou Dodatku č. 1 je soupis provedených prací.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením   RMě 1019/38R/2021  dne  06.12.2021.
 


	V Jindřichově Hradci. dne: 9. 12. 2021
	Ve Výčapech dne: 13.12.2021

	



……………………………………..

Ing. Jan Mlčák, MBA
Starosta 
	



……………………………………

Ing. Petr Němec,
 ředitel servisu TEDOM, a. s.

	objednatel
	zhotovitel









