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Dodatek č. 4 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
pro realizaci stavby 

„Odkanalizování Koterova“ 
14TUOIN15 + 15TUOIN30 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:         xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx   
 
 

a 
 
 

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
 
Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň 
se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň 
 
IČO:   
DIČ: CZ25606468 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:    xxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, vedoucí přípravy staveb a obchodu 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hamplova@plzen.eu
mailto:slavik@pohl.cz
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Společník č. 2: STAVMONTA spol. s r.o. 
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem 
IČO: 40525007 
DIČ: CZ40525007 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085 
 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
tento 

 
dodatek č. 4  

ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960   
(dále jen „Dodatek č. 4“) 

 
 

I. 
Preambule 

 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 
zakázky s názvem „Odkanalizování Koterova“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“),  smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, 
spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování 
dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci 
stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen 
„Smlouva“).  Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly 
změnu čísla bankovního účtu zhotovitele. Dne 30.03.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. 
 
 

1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy byla zjištěna skutečnost, že je nutné vybudování provizorního 
obratiště MHD na základě změny řešení DIO a objízdné trasy MHD z důvodu změněných 
dopravních podmínek na území Starého Plzence; dále bylo na základě postupu provádění díla 
zjištěno velké množství stávajících podzemních inženýrských sítí se zemními soupravami a 
poklopy, které neumožňují nasazení půdní frézy pro úpravu zemin vápněním. Vzhledem 
k uvedenému se Smluvní strany dohodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce 
odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“); když uvedené 
změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 
ZZVZ, přičemž uvedené změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel 
veřejné zakázky nemohl předpokládat, a které se objevily až v rámci postupného provádění 
stavebních prací. 
 

1.3. Na základě požadavku objednatele byly založeny chráničky a zemnící drát pro montáž budoucího 
veřejného osvětlení. Uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. 
 

1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 4. 
 

 
II. 

Předmět Dodatku č. 4 
 
2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu 

a způsobem obsaženým ve změnovém listu ZL č. 9, 10 a 11, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku 
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č. 4 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list 
považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 

se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně: 
 

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:            6.984.911,40 Kč bez DPH 
 
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:            - 4.175.107,- Kč bez DPH 
 

 
Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:             2.809.804,40 Kč bez DPH  
a činí celkem:               210.126.565,-   Kč bez DPH 

 
K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.                                                        

 
2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají 

v platnosti.  
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 4 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

3.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 
 

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je ZL č. 9, 10 a 11. 
 
 
3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují. 
 
 
 
V Plzni dne   10.12.2021                  V Plzni dne 9.12.2021 
 
Za objednatele:         Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….    ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník         Ing. Zdeněk Hanzal Plzeň        
vedoucí OI MMP  vedoucí POHL cz,a.s. oz  

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA 
 


