
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 
POHL A STAVMONTA Dne: 26.11.2021

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 
STAVMONTA

Ing. Jiří Bureš 26.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Tomáš Grim 09.12.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 09.12.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 09.12.2021

                                    - TDS Bc. Miroslav Stuchlík 09.12.2021

                                    - TDS Ing. Jaroslav Faiferlík 09.12.2021

Zdůvodnění a popis změny:

                                850 535,00   Kč  bezDPH

                                           5 025 642,00   Kč  bezDPH

                                                 -4 175 107,00   Kč  bezDPH

Přílohy:   soupis víceprací, Návrh změny na provední konstrukční vrstvy sanace, Zápis KD stavby

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 
smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Zdůvodnění pro změnu technologie provádění sanací zemní pláně.

Stavba je situována v hustě zastavěné městské části Plzeň – Koterov, kde se nachází velké množství 
stávajících podzemních inženýrských sítí se zemními soupravami a poklopy, které neumožňují nasazení půdní 
frézy pro úpravu zemin vápněním nebo směsným hydraulickým pojivem.
Sanace bude provedena ze dvou vrstev kameniva hrubého drceného - fr.63/125 v tl.200 mm a fr.32-63 v tl.200 
mm. Změna zatříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.

Odkanalizování Koterova

ZL 10

14TUOIN12-kanalizace : SO 101 Rekonstrukce povrchů

Sanace - změna provádění
Jednání na KD stavby - KD č. 22 dne 24.11.2021



                                    - cenová kontrola Iva Baierová 09.12.2021


