
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis KD ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 
POHL A STAVMONTA Dne: 19.07.2021

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis  víceprací

CN dodavatele

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 
STAVMONTA

Ing. Jiří Bureš 26.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Tomáš Grim 09.12.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 09.12.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 09.12.2021

                                    - TDS Bc. Miroslav Stuchlík 09.12.2021

                                    - TDS Ing. Jaroslav Faiferlík 09.12.2021

     zápis ve SD

24.6.2021 zápis ve stavebním deníku

Zdůvodnění a popis změny:

                                352 029,80  Kč  bezDPH

                                          352 029,80  Kč  bezDPH

                                         0           Kč  bezDPH

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 
smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Založení chrániček pro veřejné osvětlení v ul. Nade Vsí, v ul. Bezejmená a v ul. Pod Kopcem. 
Popis a zdůvodnění změny:   

Na základě provádění nové komunikace v ulici Nade Vsí, v ul. Bezejmená a v ul. Pod Kopcem, a z důvodu 
záruk za provedené dílo v délce 60ti měsíců, byly založeny chráničky a zemnící drát pro montáž budoucího 
veřejného osvětlení, které bude v budoucnu realizovat SVSMP.                                                                           
Změna zatříděna podle § 222, odst. 4 ZZVZ.           

Odkanalizování Koterova

ZL 11

14TUOIN12 - kanalizace :  SO 101 Rekonstrukce povrchů - 
SO 101.13 - 13 Nade Vsí, SO 101.5 - 5 Bezejmenná,SO 
101.15 - 15 Pod Kopcem

Založení chrániček
Jednání na KD stavby



                                    - cenová kontrola Iva Baierová 09.12.2021


