
Název  akce 

Modernizace sportovního areálu - Hřiště pro Beach sporty 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

Číslo: ZL 010 
 

1. Zpracovatel změnového listu:   Imperial Bau  s.r.o. 
      Lublaňská 653/51, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
      Zastupuje: Ing. Róbert Ortančík 
 
2. Popis předmětu změn: 
Záměna okna v prostoru skladu za uzamykatelné dřevěné dveře. 
 
3. Odůvodnění změny: 
Z provozních důvodu bude okno v prostoru budoucího skladu zaměněno za uzamykatelné dřevěné dveře 
(1/3sklo, palubka) pro možnost přístupu ze sportovního areálu. 
 
 
4. Přílohy:            Položkový rozpočet Původní - Změnový list 010 - odpočtový 
                        Položkový rozpočet Nový - Změnový list 010 
 
 
 
 
V Praze den: 29.11.2021    Zpracoval:   Ing. Róbert Ortančík 

        Imperial Bau  s.r.o. 
 

   Převzal: Milan Jáchim  
  TDI 
 

Bc. Oldřich Podojil DiS. 
projektant 

 

 



S: 2021/22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 7668 Výplně otvorů 4 080,00
102 P1 D+M plast. okna 1000/600 mm, bez tepel. izol. požadavku, barva dekor dřeva, kompl. provedení 

dle výpisu výrobků ozn. P1
kus 1,00000 4 080,00 4 080,00 Vlastní

č.v.D.3.1.6. - P1 : 1 1,00000

Celkem 4 080,00

10 - Změnový list - Původní - odpočtový
Hříště pro beach sporty
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S: 2021/22

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Konstrukce tesařské 12 500,00
1 D+M uzamykatelné dřevěné dveře rozměru 800x1970 (1/3sklo, palubka), povrchová úpravá kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00

Celkem 12 500,00

text zeleně Nové položky

10 - Změnový list - Nový
Hříště pro beach sporty
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