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Smlouva o dílo 
 (dále jen smlouva) 

č. objednatele: 2021/0844/ORMI_OID 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito 

smluvními stranami: 
 

I. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ: CZ00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou - vedoucí oddělení investic  

a dotací 
bankovní spojení:    
 
dále jen „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     PSD s.r.o.  
se sídlem:     Březová 187, 405 02 Děčín 
IČ: 64650910 DIČ: CZ64650910   
zastoupený ve věcech smluvních:  Petrem Trabalkou – jednatelem  
zastoupený ve věcech technických:  Pavlem Barcalem – jednatelem  
bankovní spojení:     
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 10183 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

II. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo 
 

2.1.        Předmětem této smlouvy jsou:  

„Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu knihovny v České Lípě – 1. etapa“ 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 
provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  
a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  
za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace  
a dokladů: 

2.3.1. technická specifikace; 

2.3.2. výkresy – stávající stav; 

2.3.3. soupis základních výměr, úprav povrchů a zařizovacích předmětů; 
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2.3.4. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 29. 10. 2021. 
 

2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací  
a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami 
uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy  
a příslušných obecně platných norem. 

2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné dle této smlouvy. Dílo je dodáváno jako komplexní řešení (tzv. zakázka 
na klíč) zahrnující  všechny činnosti uvedené v zadávací dokumentaci. V rámci 
uvedených činností je zhotovitel povinen zejména: 

2.5.1. Dokumentace skutečného provedení stavby 
a) Dokumentace skutečného provedení stavby („DSPS“) bude provedena podle 

následujících zásad: 

• do výkresů stávajícího stavu budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla; 

• ty části výkresové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“; 

• výkresy dokumentace skutečného provedení stavby budou opatřeny jménem  
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
zhotovitele; 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko; 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 

2.5.2. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 
a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci  

v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení  
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich 
úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály  
a zařízení týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností  
a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou); 
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f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 
požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob. 

2.5.3. Revize a zkoušky 
a) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; 

b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci  
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně  
a doplnění některých zákonů – prohlášení o shodě) a revize veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad; 

c) zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání; 

d)  zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN  
a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  
a předepsaných technických parametrů díla; 

e) zajistit bezplatný záruční servis u výrobků, strojů a technologických zařízení,  
které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost 
uplatnění vady v záruční době. 

2.5.4. Kompletační činnost 
Předložit všechny potřebné dokumenty před předáním dokončené stavby  
a účastnit se předání stavby, a v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z předání stavby, účastnit se kontrolních dnů. 

2.5.5. Koordinační činnost 
a) zajistit koordinaci stavby tak, aby nedocházelo k omezování provozu knihovny, 

během kterého se zde mohou pohybovat její zaměstnanci a klienti; 

b) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

c) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

d) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

e) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 

f) zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro bourací práce; 

g) zajistit dodržování úklidu a pořádku ve vymezených prostorách objektu  
a dotčených komunikací knihovny; 

h) zajistit dodržování zákazu kouření v objektu knihovny včetně venkovních prostor; 

i) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména 
prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny 
použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další 
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doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné  
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby; 

j) vzhledem k charakteru stavby bude realizace předmětu zakázky prováděna při 
běžném provozu knihovny. Zhotovitel zajistí protiprašná a protihluková opatření a 
provede potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu 
s platnými právními předpisy, a zároveň zhotovitel bude svoje práce pečlivě 
koordinovat s objednatelem 

k) v případě, že nebude možné zavřít přívody vody, elektřiny a topení v celé době 
plnění díla, je nutné, aby zhotovitel zajistil koordinaci s vedením městské knihovny 
a provedl tuto odstávku mimo otevírací dobu knihovny; 

l) zhotovitel zajistí bezpečné trasy pro přístup k budově knihovny a bezpečný pohyb 
osob v areálu a budově knihovny. 

2.5.6. Pojištění stavby 
zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12.1. této 
smlouvy. 

2.5.7. Provozní a územní vlivy 
a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede 

zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory 
staveniště a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.8. Provoz v dotčeném objektu 
a) zhotovitel po celou dobu realizace zajistí bezpečný pohyb osob v areálu 

a prostorách knihovny; 

b) zhotovitel provede taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru, 
kde jsou práce prováděny, od ostatních částí objektu knihovny; 

2.5.9. Fotodokumentace provádění díla 
a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla - zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat 
části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

2.6. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci 
dle čl. II  odst. 2.3. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele), potřebnou 
pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před 
jejím podpisem.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. II odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek, a je schopen dle ní za dohodnutou 
cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah díla v průběhu plnění. 
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III. Cena díla 
 

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným 
v této smlouvě a je položkově uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (v nabídce zhotovitele ze dne 29. 10. 2021), která 
je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

 
3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

Cena bez DPH  299 903,11 Kč 

DPH 21% 62 979,65 Kč 

3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, 
sjednané plnění je tak předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých 
je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah 
díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků 
apod. 

3.5. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla. 
 

3.6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou současně nezbytné  
pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto 
práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek 
samostatného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami Směrnice 
Rady města Česká Lípa č. 3/2017 o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen 
na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem 
do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 
 

3.7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku.  
 

IV. Termín plnění 
 

4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla: do 5 pracovních dní po nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo. 

4.2. Datum předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele, nejdéle 
do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 

4.3. Datum zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů po předání a převzetí 
staveniště. 

4.4. Doba plnění předmětu díla: 6 týdnů od zahájení stavebních prací. 
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V. Místo plnění 
 

5.1. Místem plnění předmětu díla je Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková 
organizace, Náměstí T. G. Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa, v k.ú. Česká Lípa, obec 
Česká Lípa, parc. č. 288/1. 

 

 

VI. Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, 
přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol 
potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran a soupis prací a dodávek. 

6.3. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu  
na ceníkové položky vždy k 25. dni daného měsíce k odsouhlasení objednateli. 

6.4. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu 
*pdf/A prostřednictvím mailu na adresu  

6.5. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 
náležitostmi objednateli. 

6.6. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného 
díla a bude objednatelem uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků plnění. 
Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  
u kterých nedošlo k rozporu.  

6.9. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.10. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona  č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) dále 
tyto náležitosti: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 

b) číslo smlouvy, celý název akce: „Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu 
knihovny v České Lípě – 1. etapa“; 

c) identifikační číslo VZ: IVZ P21V00000116; 

d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

e) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

f) datum vystavení daňového dokladu; 
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g) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

i) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 
dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);   

j) soupis příloh  

k) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  
dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou 
dle příslušných předpisů); 

l) sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti  
dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a vyčíslení výše daně v procentech 
(výši DPH vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro 
kterého se plnění uskutečnilo); 

m)  popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
zhotoviteli. 

6.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel 
je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 
doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

6.12. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

6.13. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle 
smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

6.14. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.  

 

VII. Podmínky provádění díla 
 

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé 
podklady a informace potřebné k započetí prací.  
 

7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci 
plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje 
při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými 
jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu 
s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími 
a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, 
které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
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7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které 
by znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 
 

7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební 
deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či 
nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  
 

7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 
a) za zhotovitele:   - Walter Schicht, stavbyvedoucí  

b) za objednatele:  - Simona Beňová, investiční technik  
7.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas  

a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů  
a smluvními podmínkami. 
 

7.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 

7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, 
případně objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 
 

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 
koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, 
realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět 
kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 
 

7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 
autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 
 

7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného 
poddodavatele. 
 

7.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.14. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona  
č. 183/2006 stavebního zákona v platném znění a bude dodržena technologie provádění 
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a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
platnými certifikáty a atesty.  

7.15. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými 
právními předpisy. 
 

7.16. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty: 

a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla, 

b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  
a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned 
při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, 
platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty 
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní 
strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí 
nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. Provádění kontroly a poskytnutí 
součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění 
povinností v souladu s touto Smlouvou. 

 

7.17. Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje 
zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 
 

7.18. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů 
objednatele. 
 

7.19. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě,  
je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, 
zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt 
těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout 
objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby 
objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů 
o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Tyto dodávky musí splňovat 
požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., a č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít 
doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 
způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu 
z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se 
sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni 
splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 
předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 
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7.21. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 
nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.  
 

7.22. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi 
objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny 
objednatel. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel 
oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat 
pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle. 
 

7.23. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby 
zejména: uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí 
samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,  o dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání 
technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich pravomocí a 
odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na 
stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor určení prostoru pro 
odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 
 

7.24. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu 
prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy 
obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 
a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně 
dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam 
dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní 
záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení 
ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je 
povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis 
považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání 
a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel 
zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba 
jej odsouhlasit. 
 

7.25. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší 
první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady 
předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele 
ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací 
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 
připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 
 

7.26. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 
objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti  
a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále 
zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního 



11 

 

stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad. 
 

7.27. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis  
u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých 
je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době. 

 

7.28. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 
předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení,  
na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě,  
že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady 
dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů 
tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této 
skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních 
předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto 
kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených 
termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části 
kvalifikace jinou osobou. 

 
7.29. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li 

zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost 
objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 

 
7.30. Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle čl. 7.29. musí být objednateli 

předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 
 

 
 

VIII. Převzetí díla nebo jeho části 
 

8.1.  Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 
zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání 
objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, 
atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. 

8.2.  Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 
řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) 
o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se 
osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. 
Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a 
nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění 
jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i 
dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo 
s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen 
dílo převzít. 
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8.3.  Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních 
předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a 
nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li 
předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím 
úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.  

8.4.  Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

8.5.  Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a 
nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání jeho nerušenému 
užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese 
zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

8.6.  Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 
5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením 
zkoušek.  

8.7.  Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení, 
a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel 
náklady a škody objednateli. 

8.8.  Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 
provádění díla. 

8.9.  Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 
doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány 
k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.10.  V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, 
sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro 
odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo 
nedodělků nebude  v uvedených lhůtách vzhledemk charakteru vad/nedodělků a 
době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu. 

8.11.  Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis 
zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, 
případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.12.  Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění. 

8.13.  Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit 
nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, 
že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami. 
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8.14. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do 
stavby.  

8.15.  Zhotovitel vykonává od doby přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.14 této 
smlouvy do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele 
správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu 
s touto smlouvou. 

8.16.  Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech 
zhotovených kopií. 

8.17.  Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu 
plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek 
objednatelem stanovených. 

8.18. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 
smlouvy. 

 

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 
 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 
stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, 
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 
materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání 
záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust.  
§ 2615-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  
a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka  
za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po té, kdy je zjistil.  

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává. 

9.5. Zhotovitel zároveň musí do 7 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém 
termínu vadu odstraní. Termín odstranění vady nesmí být delší než 30 dnů od 
obdržení reklamace  Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 30 dnů ode 
dne obdržení reklamace. 

9.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen vadu (havárii) odstranit nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak 
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neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem odstranění vady.   

9.8. Objednatel je oprávněn zadat odstranění vady třetí osobě v případě, že zhotovitel 
neodstraní havárii v termínu dle čl. 9.6. této smlouvy. Náklady na odstranění havárie 
třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou 
či v jejím důsledku. 

9.10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
a ti spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. 
Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen 
zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění 
záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady  
a stanoven režim jejich odstranění. 

9.11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 

 
X. Smluvní pokuty 

 
10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle této smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  
na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH  
za každý započatý den prodlení. 

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků 
(se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou,  
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  100,- Kč  
za každý, byť i jen započatý den prodlení až do doby odstranění poslední vady. 

10.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných 
vad vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 
zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 
ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.  

10.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. VII odst. 7.28. smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.  

10.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. VII odst. 7.29. a 7.30. této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.7. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění 
objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení 
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přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno 
k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč. 

10.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. XII odst. 12.1. smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  
za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

10.9. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý, byť i jen započatý 
den prodlení. 

10.10. V případě, že zhotovitel neudržuje pořádek a úklid na staveništi 
ve vymezených prostorách a komunikacích určené v předávacím protokolu, v objektu 
a vně objektu knihovny a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je 
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.11. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. XII odst. 12.2. smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den 
porušení této povinnosti.  

10.12. V případě, že zhotovitel poruší podmínky záručního plnění dle této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč 
za každý takový případ. 

10.13. V případě, že zhotovitel poruší zásady BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho 
výzvu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové porušení. 

10.14. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené  
a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní 
splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.15. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započítat na cenu 
díla. 

10.16. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), 
kterou smluvní pokuta utvrzuje.   

10.17. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany,  
která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody,  
která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje. 

 
 

XI. Nebezpečí škody na věci 
 

11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, 
atd. částech, 
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b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích  
nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné 
poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním 
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle  
na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou 
předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 
 

XII. Pojištění 
 

 

12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím 
osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. 
Smlouva č.  Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 
1.000.000,- Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
 

13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění 
nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem  
nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 
zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. 
Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména: 

• Opakované porušení podmínek uvedených v čl. VII této smlouvy. 

13.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 
s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 
splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

13.4. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 
odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení 
od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným  
oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí,  
že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 
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doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není 
dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.5.  Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

13.6.  Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok 
na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy 
objednateli poskytl. 

13.7.  Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu 
na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených  
na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením 
termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

13.8.  Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy  
o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění,  
dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě,  
o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran  
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

13.9.  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou 
smluvních stran jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

• zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis 
všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena 
za dílo, 

• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

• objednatel je povinen do třech dnů  od obdržení vyzvání zahájit předávací  
a přejímací řízení a sepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, 
výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději 
do patnácti dnů po předání a převzetí díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.10.  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 
insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; 
objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 
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XIV. Vyšší moc 
 
14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé  

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 
smluvním stranám plnit jejich závazky. 

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 
výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), 
nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného 
orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude výslovně zakazovat 
činnost, která je nezbytná k provedení díla dle této smlouvy.  

14.3. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž 
by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci 
není zhotovitel ani objednatel v prodlení.  

14.4. Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel nebezpečí změny 
okolností. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

 
15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními 
předpisy. 

15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí  
za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 
potvrzeného oběma stranami. 

15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 
díla bez DPH. 

15.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

15.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 
obecným soudem objednatele. 

15.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly  
ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady 
uzavření této smlouvy. 
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15.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní 
ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

15.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 15. 11. 2021  usnesením  
č. 1284/2021 

15.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 
uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

15.14.  V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.15.  Nedílnou součástí této smlouvy je:  

Příloha č. 1 – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
zpracovaný zhotovitelem v zadávacím řízení podaný dne 29. 10. 2021. 

 

 

 

 

V České Lípě dne 08. 12. 2021   V Děčíně dne 20. 12. 2021 

 

 

Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                          Petr Trabalka, v.r.                      

…………………………                ……………………………. 

za objednatele                       za zhotovitele 

Ing. Jitka Volfová                       Petr Trabalka 

Starostka Města Česká Lípa         Jednatel společnosti  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Česká Lípa,Náměstí T.G.Masaryka 170

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64650910

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29. 10. 2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 19 393,88 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 42 696,86 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 116 971,91 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 84 600,46 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 18 400,00

7 ZRN (ř. 1-6) 263 663,11 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 18 400,00

20 HZS 17 840,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 299 903,11

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 62 979,65

Cena s DPH 362 882,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu knihovny v 
České Lípě- 1.etapa   

Město Česká Lípa   

   

PSD s.r.o. Děčín   

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

CZ00260428

JKSO

EČO

Místo

IČ

00260428

0,00

299 903,11

64650910

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu knihovny v České Lípě- 1.etapa
Objekt:   

Objednatel:   Město Česká Lípa
Zhotovitel:   PSD s.r.o. Děčín Zpracoval:   
Místo:   Česká Lípa,Náměstí T.G.Masaryka 170 Datum:   29. 10. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   62 090,74 1,583

4 Vodorovné konstrukce   507,00 0,020
1 411386611 Zabetonování prostupů ve stropu po demontáži trubek ÚT   kus 1,000 507,00 507,00 0,020

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   31 460,18 1,562
2 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   m2 7,560 62,00 468,72 0,002

3 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm   m2 7,560 140,00 1 058,40 0,023

4 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   m2 21,600 49,00 1 058,40 0,006

5 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy   m2 1,560 411,00 641,16 0,062

6 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 21,600 121,00 2 613,60 0,065

7 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm   m2 0,500 687,00 343,50 0,019

8 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 38,000 240,00 9 120,00 0,585

9 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 76,000 60,00 4 560,00 0,600

10 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   m 42,800 158,00 6 762,40 0,064

11 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 2,000 625,00 1 250,00 0,094

12 55331210

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 

145 600 L/P   kus 2,000 1 792,00 3 584,00 0,042

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 779,02 0,001

13 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 8,100 69,00 558,90 0,001

14 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 
50 mm pl přes 4 m2   m2 7,560 109,00 824,04 0,000

15 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 2,400 257,00 616,80 0,000

16 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC 
nebo MV tl do 150 mm   kus 1,000 23,00 23,00 0,000

17 971035341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl 
do 300 mm- pro napojení vody   kus 1,000 226,00 226,00 0,000

18 972054141 Vybourání otvorů ve stropu pro demontáž potrubí ÚT   kus 1,000 240,00 240,00 0,000

19 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
krabice do 100x100x50 mm   kus 7,000 48,00 336,00 0,000

20 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm   m 9,000 84,00 756,00 0,000

21 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm   m 5,000 96,00 480,00 0,000

22 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 %   m2 38,000 87,00 3 306,00 0,000

23 978035117 Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%   m2 53,160 83,00 4 412,28 0,000

997 Přesun sutě   15 946,29 0,000

24 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně   t 4,458 1 280,00 5 706,24 0,000

25 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 4,458 255,00 1 136,79 0,000

26 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 78,930 12,00 947,16 0,000

27 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904   t 4,385 1 860,00 8 156,10 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

998 Přesun hmot   2 398,25 0,000
28 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   t 1,583 1 130,00 1 788,79 0,000

29 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m   t 1,583 385,00 609,46 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   201 572,37 1,693

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   7 935,20 0,058
30 711413111.SMB Izolace proti vodě za studena vodorovné stěrková   m2 7,700 740,00 5 698,00 0,046

31 711413121 Izolace proti vodě stěrková vytažení 10 cm na stěny   m2 1,880 830,00 1 560,40 0,011

32 71142R01 Bandážování   m 18,800 36,00 676,80 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   5 142,14 0,008
33 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75   m 3,000 15,00 45,00 0,000

34 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114   m 1,200 30,00 36,00 0,000

35 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40   kus 2,000 327,00 654,00 0,001

36 721171905
Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110-úprava pro 
napojení geberitů a výlevky   kus 3,000 644,00 1 932,00 0,005

37 721171912 Potrubí z PP propojení potrubí DN 40   kus 1,000 313,00 313,00 0,000

38 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50   kus 1,500 317,00 475,50 0,000

39 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40   m 1,000 199,00 199,00 0,000

40 721173723.GBT Potrubí kanalizační připojovací DN 50   m 2,000 258,00 516,00 0,001

41 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 2,000 112,00 224,00 0,000

42 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 3,000 142,00 426,00 0,000

43 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200   kus 1,000 314,00 314,00 0,000

44 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
6 m   t 0,008 563,00 4,50 0,000

45 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,008 392,00 3,14 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   19 133,71 0,023
46 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25   m 16,400 57,00 934,80 0,000

47 722130991 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky   kus 2,000 845,00 1 690,00 0,004

48 722173232 Potrubí vodovodní plastové 20   m 6,500 469,00 3 048,50 0,002

49 722173233 Potrubí vodovodní plastové 25   m 6,800 620,00 4 216,00 0,002

50 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze  D 20 - 
příplatek za členitý rozvod   m 6,500 275,00 1 787,50 0,005

51 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze  D 25 - 
příplatek za členitý rozvod   m 6,800 336,00 2 284,80 0,007

52 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 13,300 67,00 891,10 0,001

53 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem   kus 7,000 282,00 1 974,00 0,001

54 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem   pár 1,000 462,00 462,00 0,000

55 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4   kus 2,000 20,00 40,00 0,000

56 722240102 Ventily plastové PPR přímé   kus 2,000 613,00 1 226,00 0,002

57 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 13,300 42,00 558,60 0,000

58 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 
m   t 0,023 505,00 11,62 0,000

59 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,023 382,00 8,79 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   35 191,25 0,116

60 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží   
soub
or 2,000 178,00 356,00 0,000

61 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny   
soub
or 2,000 4 220,00 8 440,00 0,034

62 725121502 Pisoárový záchodek keramický   
soub
or 1,000 2 250,00 2 250,00 0,019
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

63 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem   
soub
or 1,000 131,00 131,00 0,000

64 725129101R01 Pisoárový ventil a trubička s převlečnou matkou   kus 1,000 1 736,00 1 736,00 0,002

65 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   
soub
or 2,000 117,00 234,00 0,000

66 725211602

Umyvadlo keramické LYRA PLUS připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm, výpusť umyvadlová 
CLIK_CLAK 5/4"   

soub
or 2,000 2 330,00 4 660,00 0,028

67 725219101R01 Nerezový sifon   
soub
or 2,000 580,00 1 160,00 0,007

68 725330820 Demontáž výlevka diturvitová   
soub
or 1,000 184,00 184,00 0,000

69 725331111
Výlevka MIRA bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm vč.šroubů   

soub
or 1,000 6 120,00 6 120,00 0,015

70 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích 
předmětů v objektech výšky do 6 m   t 2,000 1 180,00 2 360,00 0,000

71 725813111R01 Ventil rohový s připojovací flexi hadičkou G 1/2   
soub
or 6,000 386,00 2 316,00 0,002

72 725813112.R01 WC flexi připojení k výlevce a geberitům   kus 3,000 362,00 1 086,00 0,003

73 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   
soub
or 3,000 90,00 270,00 0,000

74 725821312.RAF Baterie nástěnná STENO pro výlevku 150   
soub
or 1,000 1 588,00 1 588,00 0,002

75 725822611
Baterie umyvadlová stojánková páková STENO s otočným 
ramínkem   

soub
or 2,000 770,00 1 540,00 0,004

76 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých   kus 2,000 15,00 30,00 0,000

77 725980121 Dvířka 15/15 u víčka čistícího kusu kanalizační stoupačky   kus 1,000 210,00 210,00 0,000

78 725980123
Dvířka 30/30 v místě napojení nových rozvodů vody na 
stoupačky   kus 1,000 335,00 335,00 0,000

79 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 6 m   t 0,116 1 192,00 138,27 0,000

80 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,116 405,00 46,98 0,000

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace   16 960,00 0,018

81 726111031
Instalační předstěna Sadromodul SET- klozet s ovládáním 
zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce   

soub
or 2,000 8 480,00 16 960,00 0,018

731 Ústřední vytápění - kotelny   2 640,00 0,000

82 731191945 Napuštění a vypouštění systému   
soub
or 2,000 1 320,00 2 640,00 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   2 219,32 0,002
83 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38   m 7,000 42,00 294,00 0,000

84 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20   kus 2,000 548,00 1 096,00 0,001

85 733222203 Potrubí pro připojení tělesa,   m 1,400 590,00 826,00 0,001

86 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 
m   t 0,002 1 150,00 2,30 0,000

87 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,002 509,00 1,02 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   1 529,22 0,001
88 734221541 Termostatická hlava kapalinová   kus 1,000 373,00 373,00 0,000

89 734222802 Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C   kus 1,000 444,00 444,00 0,000

90 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění   kus 1,000 347,00 347,00 0,000

91 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním   kus 1,000 364,00 364,00 0,000

92 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m   t 0,001 834,00 0,83 0,000

93 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,001 392,00 0,39 0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   2 947,70 0,037
94 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového   m2 0,960 120,00 115,20 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

95 735151479.KRD
Otopné těleso panelové 600x600 11 boční - z důvodů malého 
místa pro jeho osazení   kus 1,000 2 779,00 2 779,00 0,037

96 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m   t 0,037 996,00 36,85 0,000

97 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,037 450,00 16,65 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   11 337,80 0,018
98 741111831 Demontáž kabelů   m 6,000 5,00 30,00 0,000

99 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová   kus 7,000 74,00 518,00 0,000

100 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm   kus 6,000 27,00 162,00 0,000

101 34571521

krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí 

krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm   kus 1,000 52,00 52,00 0,000

102 34571550 víčko krabic z PH, D 80 mm, hloubka 40 mm   kus 7,000 8,00 56,00 0,000

103 741112801
Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích 
uložených pevně   m 4,200 17,00 71,40 0,000

104 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný  žíla 10-16 mm2 pod omítku 
(CY)   m 28,000 21,00 588,00 0,000

105 34142158.PKB CY 10 Zž   m 29,000 26,00 754,00 0,003

106 35441998 svorky pro pospojení   kus 2,000 74,00 148,00 0,000

107 741122005
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)   m 6,000 32,00 192,00 0,000

108 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2   m 7,200 27,00 194,40 0,001

109 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji   kus 33,000 22,00 726,00 0,000

110 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální   kus 5,000 110,00 550,00 0,000

111 34535799 vypínač TANGO řaz.1   kus 5,000 196,00 980,00 0,001

112 741310003 Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální   kus 1,000 133,00 133,00 0,000

113 34535782 vypínač Tango dvojitý   kus 1,000 221,00 221,00 0,000

114 741311813
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek   kus 6,000 52,00 312,00 0,000

115 741312845R01 Demontáž krabic přístrojových   kus 6,000 20,00 120,00 0,000

116 741370032
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj 
se sklem   kus 5,000 215,00 1 075,00 0,000

117 34812112 svítidlo nástěnné žárovkové CANLUX PIRES 1x100W   kus 5,000 736,00 3 680,00 0,013

118 34711210 žárovka čirá E27/100W   kus 5,000 23,00 115,00 0,000

119 741371841 Demontáž svítidla bytového se standardní paticí přisazeného   kus 6,000 50,00 300,00 0,000

120 741854923
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému 
zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím   kus 2,000 120,00 240,00 0,000

121 741854931 Zjištění směru vedení v existujících  krabicích   kus 3,000 40,00 120,00 0,000

751 Vzduchotechnika   5 090,00 0,000
122 751311013 Mtž výustek   kus 5,000 329,00 1 645,00 0,000

123 38700R01 Vzduchotechnické výustky VNM 200x100   kus 5,000 630,00 3 150,00 0,000

124 751311801 Demontáž výustek   kus 5,000 59,00 295,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   5 041,07 0,089

125 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD   m2 1,880 910,00 1 710,80 0,024

126 763131714 SDK  základní penetrační nátěr   m2 4,690 37,00 173,53 0,000

127 763131715 SDK podhled spára u stěny akryl. tmel   m 3,000 74,00 222,00 0,000

128 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m   m 0,900 207,00 186,30 0,004

129 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 
m   m2 7,560 52,00 393,12 0,001

130 763221123 Sádrovláknitá stěna předsazená u WC   m2 2,810 798,00 2 242,38 0,060

131 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m   t 0,089 841,00 74,85 0,000

132 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,089 428,00 38,09 0,000

766 Konstrukce truhlářské   7 652,83 0,034
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

133 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně   kus 2,000 602,00 1 204,00 0,000

134 61160132 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm bílé   kus 2,000 1 620,00 3 240,00 0,028

135 766660722 Montáž dveřního kování - zámku   kus 2,000 194,00 388,00 0,000

136 54914102 kování dveřní nerezové WC   kus 2,000 406,00 812,00 0,004

137 766664958 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky   sada 2,000 167,00 334,00 0,000

138 54914620

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního 

materiálu R PZ nerez PK   kus 2,000 664,00 1 328,00 0,002

139 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   kus 2,000 23,00 46,00 0,000

140 766691931
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a 
sklápěcího křídla   kus 2,000 130,00 260,00 0,000

141 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 6 m   t 0,034 731,00 24,85 0,000

142 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,034 470,00 15,98 0,000

771 Podlahy z dlaždic   11 162,94 0,294
143 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených   m2 7,560 93,00 703,08 0,000

144 771574132
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem   m2 7,560 390,00 2 948,40 0,031

145 59761004 dlaždice keramické koupelnové (barevné) protiskluzné   m2 8,996 469,00 4 219,12 0,202

146 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 7,560 20,00 151,20 0,000

147 771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor   m2 7,560 60,00 453,60 0,000

148 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 7,560 47,00 355,32 0,002

149 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 
30 Mpa   m2 7,560 274,00 2 071,44 0,058

150 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 
m   t 0,294 518,00 152,29 0,000

151 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,294 369,00 108,49 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   56 881,59 0,984
152 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených   m2 37,720 92,00 3 470,24 0,000

153 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem   m2 37,720 470,00 17 728,40 0,121

154 59761071 obkládačky keramické koupelnové (barevné)   m2 41,492 350,00 14 522,20 0,535

155 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za plochu do 10 m2   m2 37,720 48,00 1 810,56 0,000

156 781479194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za nerovný povrch   m2 37,720 197,00 7 430,84 0,302

157 781494111 Plastové profily rohové bílé vnější lepené flexibilním lepidlem   m 7,500 133,00 997,50 0,002

158 781494511 Plastové profily bílé ukončovací lepené flexibilním lepidlem   m 42,200 105,00 4 431,00 0,011

159 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů   m2 37,720 47,00 1 772,84 0,011

160 781495115
Spárování vnitřních obkladů silikonem - vnitřní svislé rohy a u 
dlažby   m 62,600 52,00 3 255,20 0,002

161 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace   kus 6,000 53,00 318,00 0,000

162 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace   kus 4,000 68,00 272,00 0,000

163 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 
6 m   t 0,984 518,00 509,71 0,000

164 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,984 369,00 363,10 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   1 140,00 0,000
165 783334201 Nátěr zárubní s očištěním a páskováním   kus 2,000 570,00 1 140,00 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   9 567,60 0,010

166 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m   m2 20,140 6,00 120,84 0,000

167 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí   m2 50,000 6,00 300,00 0,000

168 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m   m2 52,500 2,00 105,00 0,000

169 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m   m2 20,140 17,00 342,38 0,004
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

170 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací   m2 50,000 147,00 7 350,00 0,001

171 784211101 Malby dvojnásobné bílé   m2 20,140 67,00 1 349,38 0,005

HZS Hodinové zúčtovací sazby   17 840,00 0,000
172 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 16,000 410,00 6 560,00 0,000

173 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 16,000 470,00 7 520,00 0,000

174 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný   hod 8,000 470,00 3 760,00 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   18 400,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   3 000,00 0,000
175 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   2 000,00 0,000
176 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   3 500,00 0,000
177 043002000 Zkoušky a revize   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

178 045002000 Kompletační a koordinační činnost   kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

VRN5 Finanční náklady   1 000,00 0,000
179 051303000 Pojištění stavby   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

VRN7 Provozní vlivy   1 300,00 0,000
180 070001000 Provozní a územní vlivy   kpl 1,000 800,00 800,00 0,000

181 071203000 Provoz dalšího subjektu   kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit   6 600,00 0,000
182 081002000 Doprava zaměstnanců   kpl 1,000 6 600,00 6 600,00 0,000

VRN9 Ostatní náklady   1 000,00 0,000
183 094002000 Fotodokumentace provádění díla   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

Celkem   299 903,11 3,275
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Česká Lípa,Náměstí T.G.Masaryka 170

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64650910

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29. 10. 2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 19 393,88 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 42 696,86 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 116 971,91 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 84 600,46 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 18 400,00

7 ZRN (ř. 1-6) 263 663,11 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 18 400,00

20 HZS 17 840,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 299 903,11

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 62 979,65

Cena s DPH 362 882,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu knihovny v 
České Lípě- 1.etapa   

Město Česká Lípa   

   

PSD s.r.o. Děčín   

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

CZ00260428

JKSO

EČO

Místo

IČ

00260428

0,00

299 903,11

64650910

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu knihovny v České Lípě- 1.etapa
Objekt:   

Objednatel:   Město Česká Lípa
Zhotovitel:   PSD s.r.o. Děčín Zpracoval:   
Místo:   Česká Lípa,Náměstí T.G.Masaryka 170 Datum:   29. 10. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   62 090,74 1,583

4 Vodorovné konstrukce   507,00 0,020
1 411386611 Zabetonování prostupů ve stropu po demontáži trubek ÚT   kus 1,000 507,00 507,00 0,020

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   31 460,18 1,562
2 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   m2 7,560 62,00 468,72 0,002

3 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm   m2 7,560 140,00 1 058,40 0,023

4 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   m2 21,600 49,00 1 058,40 0,006

5 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy   m2 1,560 411,00 641,16 0,062

6 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 21,600 121,00 2 613,60 0,065

7 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm   m2 0,500 687,00 343,50 0,019

8 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 38,000 240,00 9 120,00 0,585

9 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 76,000 60,00 4 560,00 0,600

10 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   m 42,800 158,00 6 762,40 0,064

11 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 2,000 625,00 1 250,00 0,094

12 55331210

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 

145 600 L/P   kus 2,000 1 792,00 3 584,00 0,042

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 779,02 0,001

13 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 8,100 69,00 558,90 0,001

14 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 
50 mm pl přes 4 m2   m2 7,560 109,00 824,04 0,000

15 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 2,400 257,00 616,80 0,000

16 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC 
nebo MV tl do 150 mm   kus 1,000 23,00 23,00 0,000

17 971035341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl 
do 300 mm- pro napojení vody   kus 1,000 226,00 226,00 0,000

18 972054141 Vybourání otvorů ve stropu pro demontáž potrubí ÚT   kus 1,000 240,00 240,00 0,000

19 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
krabice do 100x100x50 mm   kus 7,000 48,00 336,00 0,000

20 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm   m 9,000 84,00 756,00 0,000

21 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm   m 5,000 96,00 480,00 0,000

22 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 %   m2 38,000 87,00 3 306,00 0,000

23 978035117 Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%   m2 53,160 83,00 4 412,28 0,000

997 Přesun sutě   15 946,29 0,000

24 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně   t 4,458 1 280,00 5 706,24 0,000

25 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 4,458 255,00 1 136,79 0,000

26 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 78,930 12,00 947,16 0,000

27 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904   t 4,385 1 860,00 8 156,10 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

998 Přesun hmot   2 398,25 0,000
28 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   t 1,583 1 130,00 1 788,79 0,000

29 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m   t 1,583 385,00 609,46 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   201 572,37 1,693

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   7 935,20 0,058
30 711413111.SMB Izolace proti vodě za studena vodorovné stěrková   m2 7,700 740,00 5 698,00 0,046

31 711413121 Izolace proti vodě stěrková vytažení 10 cm na stěny   m2 1,880 830,00 1 560,40 0,011

32 71142R01 Bandážování   m 18,800 36,00 676,80 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   5 142,14 0,008
33 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75   m 3,000 15,00 45,00 0,000

34 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114   m 1,200 30,00 36,00 0,000

35 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40   kus 2,000 327,00 654,00 0,001

36 721171905
Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110-úprava pro 
napojení geberitů a výlevky   kus 3,000 644,00 1 932,00 0,005

37 721171912 Potrubí z PP propojení potrubí DN 40   kus 1,000 313,00 313,00 0,000

38 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50   kus 1,500 317,00 475,50 0,000

39 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40   m 1,000 199,00 199,00 0,000

40 721173723.GBT Potrubí kanalizační připojovací DN 50   m 2,000 258,00 516,00 0,001

41 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 2,000 112,00 224,00 0,000

42 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 3,000 142,00 426,00 0,000

43 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200   kus 1,000 314,00 314,00 0,000

44 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
6 m   t 0,008 563,00 4,50 0,000

45 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,008 392,00 3,14 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   19 133,71 0,023
46 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25   m 16,400 57,00 934,80 0,000

47 722130991 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky   kus 2,000 845,00 1 690,00 0,004

48 722173232 Potrubí vodovodní plastové 20   m 6,500 469,00 3 048,50 0,002

49 722173233 Potrubí vodovodní plastové 25   m 6,800 620,00 4 216,00 0,002

50 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze  D 20 - 
příplatek za členitý rozvod   m 6,500 275,00 1 787,50 0,005

51 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze  D 25 - 
příplatek za členitý rozvod   m 6,800 336,00 2 284,80 0,007

52 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 13,300 67,00 891,10 0,001

53 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem   kus 7,000 282,00 1 974,00 0,001

54 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem   pár 1,000 462,00 462,00 0,000

55 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4   kus 2,000 20,00 40,00 0,000

56 722240102 Ventily plastové PPR přímé   kus 2,000 613,00 1 226,00 0,002

57 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 13,300 42,00 558,60 0,000

58 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 
m   t 0,023 505,00 11,62 0,000

59 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,023 382,00 8,79 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   35 191,25 0,116

60 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží   
soub
or 2,000 178,00 356,00 0,000

61 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny   
soub
or 2,000 4 220,00 8 440,00 0,034

62 725121502 Pisoárový záchodek keramický   
soub
or 1,000 2 250,00 2 250,00 0,019
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

63 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem   
soub
or 1,000 131,00 131,00 0,000

64 725129101R01 Pisoárový ventil a trubička s převlečnou matkou   kus 1,000 1 736,00 1 736,00 0,002

65 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   
soub
or 2,000 117,00 234,00 0,000

66 725211602

Umyvadlo keramické LYRA PLUS připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm, výpusť umyvadlová 
CLIK_CLAK 5/4"   

soub
or 2,000 2 330,00 4 660,00 0,028

67 725219101R01 Nerezový sifon   
soub
or 2,000 580,00 1 160,00 0,007

68 725330820 Demontáž výlevka diturvitová   
soub
or 1,000 184,00 184,00 0,000

69 725331111
Výlevka MIRA bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm vč.šroubů   

soub
or 1,000 6 120,00 6 120,00 0,015

70 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích 
předmětů v objektech výšky do 6 m   t 2,000 1 180,00 2 360,00 0,000

71 725813111R01 Ventil rohový s připojovací flexi hadičkou G 1/2   
soub
or 6,000 386,00 2 316,00 0,002

72 725813112.R01 WC flexi připojení k výlevce a geberitům   kus 3,000 362,00 1 086,00 0,003

73 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   
soub
or 3,000 90,00 270,00 0,000

74 725821312.RAF Baterie nástěnná STENO pro výlevku 150   
soub
or 1,000 1 588,00 1 588,00 0,002

75 725822611
Baterie umyvadlová stojánková páková STENO s otočným 
ramínkem   

soub
or 2,000 770,00 1 540,00 0,004

76 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých   kus 2,000 15,00 30,00 0,000

77 725980121 Dvířka 15/15 u víčka čistícího kusu kanalizační stoupačky   kus 1,000 210,00 210,00 0,000

78 725980123
Dvířka 30/30 v místě napojení nových rozvodů vody na 
stoupačky   kus 1,000 335,00 335,00 0,000

79 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 6 m   t 0,116 1 192,00 138,27 0,000

80 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,116 405,00 46,98 0,000

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace   16 960,00 0,018

81 726111031
Instalační předstěna Sadromodul SET- klozet s ovládáním 
zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce   

soub
or 2,000 8 480,00 16 960,00 0,018

731 Ústřední vytápění - kotelny   2 640,00 0,000

82 731191945 Napuštění a vypouštění systému   
soub
or 2,000 1 320,00 2 640,00 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   2 219,32 0,002
83 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38   m 7,000 42,00 294,00 0,000

84 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20   kus 2,000 548,00 1 096,00 0,001

85 733222203 Potrubí pro připojení tělesa,   m 1,400 590,00 826,00 0,001

86 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 
m   t 0,002 1 150,00 2,30 0,000

87 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,002 509,00 1,02 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   1 529,22 0,001
88 734221541 Termostatická hlava kapalinová   kus 1,000 373,00 373,00 0,000

89 734222802 Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C   kus 1,000 444,00 444,00 0,000

90 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění   kus 1,000 347,00 347,00 0,000

91 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním   kus 1,000 364,00 364,00 0,000

92 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m   t 0,001 834,00 0,83 0,000

93 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,001 392,00 0,39 0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   2 947,70 0,037
94 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového   m2 0,960 120,00 115,20 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

95 735151479.KRD
Otopné těleso panelové 600x600 11 boční - z důvodů malého 
místa pro jeho osazení   kus 1,000 2 779,00 2 779,00 0,037

96 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m   t 0,037 996,00 36,85 0,000

97 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,037 450,00 16,65 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   11 337,80 0,018
98 741111831 Demontáž kabelů   m 6,000 5,00 30,00 0,000

99 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová   kus 7,000 74,00 518,00 0,000

100 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm   kus 6,000 27,00 162,00 0,000

101 34571521

krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí 

krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm   kus 1,000 52,00 52,00 0,000

102 34571550 víčko krabic z PH, D 80 mm, hloubka 40 mm   kus 7,000 8,00 56,00 0,000

103 741112801
Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích 
uložených pevně   m 4,200 17,00 71,40 0,000

104 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný  žíla 10-16 mm2 pod omítku 
(CY)   m 28,000 21,00 588,00 0,000

105 34142158.PKB CY 10 Zž   m 29,000 26,00 754,00 0,003

106 35441998 svorky pro pospojení   kus 2,000 74,00 148,00 0,000

107 741122005
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)   m 6,000 32,00 192,00 0,000

108 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2   m 7,200 27,00 194,40 0,001

109 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji   kus 33,000 22,00 726,00 0,000

110 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální   kus 5,000 110,00 550,00 0,000

111 34535799 vypínač TANGO řaz.1   kus 5,000 196,00 980,00 0,001

112 741310003 Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální   kus 1,000 133,00 133,00 0,000

113 34535782 vypínač Tango dvojitý   kus 1,000 221,00 221,00 0,000

114 741311813
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek   kus 6,000 52,00 312,00 0,000

115 741312845R01 Demontáž krabic přístrojových   kus 6,000 20,00 120,00 0,000

116 741370032
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj 
se sklem   kus 5,000 215,00 1 075,00 0,000

117 34812112 svítidlo nástěnné žárovkové CANLUX PIRES 1x100W   kus 5,000 736,00 3 680,00 0,013

118 34711210 žárovka čirá E27/100W   kus 5,000 23,00 115,00 0,000

119 741371841 Demontáž svítidla bytového se standardní paticí přisazeného   kus 6,000 50,00 300,00 0,000

120 741854923
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému 
zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím   kus 2,000 120,00 240,00 0,000

121 741854931 Zjištění směru vedení v existujících  krabicích   kus 3,000 40,00 120,00 0,000

751 Vzduchotechnika   5 090,00 0,000
122 751311013 Mtž výustek   kus 5,000 329,00 1 645,00 0,000

123 38700R01 Vzduchotechnické výustky VNM 200x100   kus 5,000 630,00 3 150,00 0,000

124 751311801 Demontáž výustek   kus 5,000 59,00 295,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   5 041,07 0,089

125 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD   m2 1,880 910,00 1 710,80 0,024

126 763131714 SDK  základní penetrační nátěr   m2 4,690 37,00 173,53 0,000

127 763131715 SDK podhled spára u stěny akryl. tmel   m 3,000 74,00 222,00 0,000

128 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m   m 0,900 207,00 186,30 0,004

129 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 
m   m2 7,560 52,00 393,12 0,001

130 763221123 Sádrovláknitá stěna předsazená u WC   m2 2,810 798,00 2 242,38 0,060

131 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m   t 0,089 841,00 74,85 0,000

132 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,089 428,00 38,09 0,000

766 Konstrukce truhlářské   7 652,83 0,034
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

133 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně   kus 2,000 602,00 1 204,00 0,000

134 61160132 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm bílé   kus 2,000 1 620,00 3 240,00 0,028

135 766660722 Montáž dveřního kování - zámku   kus 2,000 194,00 388,00 0,000

136 54914102 kování dveřní nerezové WC   kus 2,000 406,00 812,00 0,004

137 766664958 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky   sada 2,000 167,00 334,00 0,000

138 54914620

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního 

materiálu R PZ nerez PK   kus 2,000 664,00 1 328,00 0,002

139 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   kus 2,000 23,00 46,00 0,000

140 766691931
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a 
sklápěcího křídla   kus 2,000 130,00 260,00 0,000

141 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 6 m   t 0,034 731,00 24,85 0,000

142 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,034 470,00 15,98 0,000

771 Podlahy z dlaždic   11 162,94 0,294
143 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených   m2 7,560 93,00 703,08 0,000

144 771574132
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem   m2 7,560 390,00 2 948,40 0,031

145 59761004 dlaždice keramické koupelnové (barevné) protiskluzné   m2 8,996 469,00 4 219,12 0,202

146 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 7,560 20,00 151,20 0,000

147 771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor   m2 7,560 60,00 453,60 0,000

148 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 7,560 47,00 355,32 0,002

149 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 
30 Mpa   m2 7,560 274,00 2 071,44 0,058

150 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 
m   t 0,294 518,00 152,29 0,000

151 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,294 369,00 108,49 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   56 881,59 0,984
152 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených   m2 37,720 92,00 3 470,24 0,000

153 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem   m2 37,720 470,00 17 728,40 0,121

154 59761071 obkládačky keramické koupelnové (barevné)   m2 41,492 350,00 14 522,20 0,535

155 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za plochu do 10 m2   m2 37,720 48,00 1 810,56 0,000

156 781479194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za nerovný povrch   m2 37,720 197,00 7 430,84 0,302

157 781494111 Plastové profily rohové bílé vnější lepené flexibilním lepidlem   m 7,500 133,00 997,50 0,002

158 781494511 Plastové profily bílé ukončovací lepené flexibilním lepidlem   m 42,200 105,00 4 431,00 0,011

159 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů   m2 37,720 47,00 1 772,84 0,011

160 781495115
Spárování vnitřních obkladů silikonem - vnitřní svislé rohy a u 
dlažby   m 62,600 52,00 3 255,20 0,002

161 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace   kus 6,000 53,00 318,00 0,000

162 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace   kus 4,000 68,00 272,00 0,000

163 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 
6 m   t 0,984 518,00 509,71 0,000

164 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,984 369,00 363,10 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   1 140,00 0,000
165 783334201 Nátěr zárubní s očištěním a páskováním   kus 2,000 570,00 1 140,00 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   9 567,60 0,010

166 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m   m2 20,140 6,00 120,84 0,000

167 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí   m2 50,000 6,00 300,00 0,000

168 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m   m2 52,500 2,00 105,00 0,000

169 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m   m2 20,140 17,00 342,38 0,004
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

170 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací   m2 50,000 147,00 7 350,00 0,001

171 784211101 Malby dvojnásobné bílé   m2 20,140 67,00 1 349,38 0,005

HZS Hodinové zúčtovací sazby   17 840,00 0,000
172 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 16,000 410,00 6 560,00 0,000

173 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 16,000 470,00 7 520,00 0,000

174 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný   hod 8,000 470,00 3 760,00 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   18 400,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   3 000,00 0,000
175 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   2 000,00 0,000
176 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   3 500,00 0,000
177 043002000 Zkoušky a revize   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

178 045002000 Kompletační a koordinační činnost   kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

VRN5 Finanční náklady   1 000,00 0,000
179 051303000 Pojištění stavby   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

VRN7 Provozní vlivy   1 300,00 0,000
180 070001000 Provozní a územní vlivy   kpl 1,000 800,00 800,00 0,000

181 071203000 Provoz dalšího subjektu   kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit   6 600,00 0,000
182 081002000 Doprava zaměstnanců   kpl 1,000 6 600,00 6 600,00 0,000

VRN9 Ostatní náklady   1 000,00 0,000
183 094002000 Fotodokumentace provádění díla   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

Celkem   299 903,11 3,275
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Česká Lípa,Náměstí T.G.Masaryka 170

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ64650910

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29. 10. 2021

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 19 393,88 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 42 696,86 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 116 971,91 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 84 600,46 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 18 400,00

7 ZRN (ř. 1-6) 263 663,11 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 18 400,00

20 HZS 17 840,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 299 903,11

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 62 979,65

Cena s DPH 362 882,76

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu knihovny v 
České Lípě- 1.etapa   

Město Česká Lípa   

   

PSD s.r.o. Děčín   

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

CZ00260428

JKSO

EČO

Místo

IČ

00260428

0,00

299 903,11

64650910

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Stavební úpravy hygienických zařízení v objektu knihovny v České Lípě- 1.etapa
Objekt:   

Objednatel:   Město Česká Lípa
Zhotovitel:   PSD s.r.o. Děčín Zpracoval:   
Místo:   Česká Lípa,Náměstí T.G.Masaryka 170 Datum:   29. 10. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   62 090,74 1,583

4 Vodorovné konstrukce   507,00 0,020
1 411386611 Zabetonování prostupů ve stropu po demontáži trubek ÚT   kus 1,000 507,00 507,00 0,020

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   31 460,18 1,562
2 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně   m2 7,560 62,00 468,72 0,002

3 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky 
do 3 mm   m2 7,560 140,00 1 058,40 0,023

4 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   m2 21,600 49,00 1 058,40 0,006

5 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy   m2 1,560 411,00 641,16 0,062

6 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 21,600 121,00 2 613,60 0,065

7 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm   m2 0,500 687,00 343,50 0,019

8 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 38,000 240,00 9 120,00 0,585

9 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 76,000 60,00 4 560,00 0,600

10 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   m 42,800 158,00 6 762,40 0,064

11 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2   kus 2,000 625,00 1 250,00 0,094

12 55331210

zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 

145 600 L/P   kus 2,000 1 792,00 3 584,00 0,042

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 779,02 0,001

13 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   m2 8,100 69,00 558,90 0,001

14 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 
50 mm pl přes 4 m2   m2 7,560 109,00 824,04 0,000

15 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 2,400 257,00 616,80 0,000

16 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC 
nebo MV tl do 150 mm   kus 1,000 23,00 23,00 0,000

17 971035341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl 
do 300 mm- pro napojení vody   kus 1,000 226,00 226,00 0,000

18 972054141 Vybourání otvorů ve stropu pro demontáž potrubí ÚT   kus 1,000 240,00 240,00 0,000

19 973031616
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
krabice do 100x100x50 mm   kus 7,000 48,00 336,00 0,000

20 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm   m 9,000 84,00 756,00 0,000

21 974031134 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm   m 5,000 96,00 480,00 0,000

22 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 %   m2 38,000 87,00 3 306,00 0,000

23 978035117 Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%   m2 53,160 83,00 4 412,28 0,000

997 Přesun sutě   15 946,29 0,000

24 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně   t 4,458 1 280,00 5 706,24 0,000

25 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 4,458 255,00 1 136,79 0,000

26 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 78,930 12,00 947,16 0,000

27 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904   t 4,385 1 860,00 8 156,10 0,000

ROZPOČET  

   Strana 2  z 7



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

998 Přesun hmot   2 398,25 0,000
28 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   t 1,583 1 130,00 1 788,79 0,000

29 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m   t 1,583 385,00 609,46 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   201 572,37 1,693

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   7 935,20 0,058
30 711413111.SMB Izolace proti vodě za studena vodorovné stěrková   m2 7,700 740,00 5 698,00 0,046

31 711413121 Izolace proti vodě stěrková vytažení 10 cm na stěny   m2 1,880 830,00 1 560,40 0,011

32 71142R01 Bandážování   m 18,800 36,00 676,80 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   5 142,14 0,008
33 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75   m 3,000 15,00 45,00 0,000

34 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114   m 1,200 30,00 36,00 0,000

35 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40   kus 2,000 327,00 654,00 0,001

36 721171905
Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110-úprava pro 
napojení geberitů a výlevky   kus 3,000 644,00 1 932,00 0,005

37 721171912 Potrubí z PP propojení potrubí DN 40   kus 1,000 313,00 313,00 0,000

38 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50   kus 1,500 317,00 475,50 0,000

39 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40   m 1,000 199,00 199,00 0,000

40 721173723.GBT Potrubí kanalizační připojovací DN 50   m 2,000 258,00 516,00 0,001

41 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 2,000 112,00 224,00 0,000

42 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 3,000 142,00 426,00 0,000

43 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200   kus 1,000 314,00 314,00 0,000

44 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
6 m   t 0,008 563,00 4,50 0,000

45 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,008 392,00 3,14 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   19 133,71 0,023
46 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25   m 16,400 57,00 934,80 0,000

47 722130991 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky   kus 2,000 845,00 1 690,00 0,004

48 722173232 Potrubí vodovodní plastové 20   m 6,500 469,00 3 048,50 0,002

49 722173233 Potrubí vodovodní plastové 25   m 6,800 620,00 4 216,00 0,002

50 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze  D 20 - 
příplatek za členitý rozvod   m 6,500 275,00 1 787,50 0,005

51 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze  D 25 - 
příplatek za členitý rozvod   m 6,800 336,00 2 284,80 0,007

52 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm   m 13,300 67,00 891,10 0,001

53 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem   kus 7,000 282,00 1 974,00 0,001

54 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem   pár 1,000 462,00 462,00 0,000

55 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4   kus 2,000 20,00 40,00 0,000

56 722240102 Ventily plastové PPR přímé   kus 2,000 613,00 1 226,00 0,002

57 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 13,300 42,00 558,60 0,000

58 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 
m   t 0,023 505,00 11,62 0,000

59 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,023 382,00 8,79 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   35 191,25 0,116

60 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží   
soub
or 2,000 178,00 356,00 0,000

61 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny   
soub
or 2,000 4 220,00 8 440,00 0,034

62 725121502 Pisoárový záchodek keramický   
soub
or 1,000 2 250,00 2 250,00 0,019

   Strana 3  z 7



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

63 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem   
soub
or 1,000 131,00 131,00 0,000

64 725129101R01 Pisoárový ventil a trubička s převlečnou matkou   kus 1,000 1 736,00 1 736,00 0,002

65 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   
soub
or 2,000 117,00 234,00 0,000

66 725211602

Umyvadlo keramické LYRA PLUS připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm, výpusť umyvadlová 
CLIK_CLAK 5/4"   

soub
or 2,000 2 330,00 4 660,00 0,028

67 725219101R01 Nerezový sifon   
soub
or 2,000 580,00 1 160,00 0,007

68 725330820 Demontáž výlevka diturvitová   
soub
or 1,000 184,00 184,00 0,000

69 725331111
Výlevka MIRA bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm vč.šroubů   

soub
or 1,000 6 120,00 6 120,00 0,015

70 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích 
předmětů v objektech výšky do 6 m   t 2,000 1 180,00 2 360,00 0,000

71 725813111R01 Ventil rohový s připojovací flexi hadičkou G 1/2   
soub
or 6,000 386,00 2 316,00 0,002

72 725813112.R01 WC flexi připojení k výlevce a geberitům   kus 3,000 362,00 1 086,00 0,003

73 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   
soub
or 3,000 90,00 270,00 0,000

74 725821312.RAF Baterie nástěnná STENO pro výlevku 150   
soub
or 1,000 1 588,00 1 588,00 0,002

75 725822611
Baterie umyvadlová stojánková páková STENO s otočným 
ramínkem   

soub
or 2,000 770,00 1 540,00 0,004

76 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých   kus 2,000 15,00 30,00 0,000

77 725980121 Dvířka 15/15 u víčka čistícího kusu kanalizační stoupačky   kus 1,000 210,00 210,00 0,000

78 725980123
Dvířka 30/30 v místě napojení nových rozvodů vody na 
stoupačky   kus 1,000 335,00 335,00 0,000

79 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 6 m   t 0,116 1 192,00 138,27 0,000

80 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,116 405,00 46,98 0,000

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace   16 960,00 0,018

81 726111031
Instalační předstěna Sadromodul SET- klozet s ovládáním 
zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce   

soub
or 2,000 8 480,00 16 960,00 0,018

731 Ústřední vytápění - kotelny   2 640,00 0,000

82 731191945 Napuštění a vypouštění systému   
soub
or 2,000 1 320,00 2 640,00 0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   2 219,32 0,002
83 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38   m 7,000 42,00 294,00 0,000

84 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20   kus 2,000 548,00 1 096,00 0,001

85 733222203 Potrubí pro připojení tělesa,   m 1,400 590,00 826,00 0,001

86 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 
m   t 0,002 1 150,00 2,30 0,000

87 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,002 509,00 1,02 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   1 529,22 0,001
88 734221541 Termostatická hlava kapalinová   kus 1,000 373,00 373,00 0,000

89 734222802 Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C   kus 1,000 444,00 444,00 0,000

90 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění   kus 1,000 347,00 347,00 0,000

91 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním   kus 1,000 364,00 364,00 0,000

92 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m   t 0,001 834,00 0,83 0,000

93 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,001 392,00 0,39 0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa   2 947,70 0,037
94 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového   m2 0,960 120,00 115,20 0,000
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95 735151479.KRD
Otopné těleso panelové 600x600 11 boční - z důvodů malého 
místa pro jeho osazení   kus 1,000 2 779,00 2 779,00 0,037

96 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m   t 0,037 996,00 36,85 0,000

97 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,037 450,00 16,65 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud   11 337,80 0,018
98 741111831 Demontáž kabelů   m 6,000 5,00 30,00 0,000

99 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová   kus 7,000 74,00 518,00 0,000

100 34571512 krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm   kus 6,000 27,00 162,00 0,000

101 34571521

krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí 

krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 73,5mm x 43mm   kus 1,000 52,00 52,00 0,000

102 34571550 víčko krabic z PH, D 80 mm, hloubka 40 mm   kus 7,000 8,00 56,00 0,000

103 741112801
Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích 
uložených pevně   m 4,200 17,00 71,40 0,000

104 741120003
Montáž vodič Cu izolovaný plný  žíla 10-16 mm2 pod omítku 
(CY)   m 28,000 21,00 588,00 0,000

105 34142158.PKB CY 10 Zž   m 29,000 26,00 754,00 0,003

106 35441998 svorky pro pospojení   kus 2,000 74,00 148,00 0,000

107 741122005
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo)   m 6,000 32,00 192,00 0,000

108 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1 kV 3x1,5mm2   m 7,200 27,00 194,40 0,001

109 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 
přístroji   kus 33,000 22,00 726,00 0,000

110 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální   kus 5,000 110,00 550,00 0,000

111 34535799 vypínač TANGO řaz.1   kus 5,000 196,00 980,00 0,001

112 741310003 Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální   kus 1,000 133,00 133,00 0,000

113 34535782 vypínač Tango dvojitý   kus 1,000 221,00 221,00 0,000

114 741311813
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek   kus 6,000 52,00 312,00 0,000

115 741312845R01 Demontáž krabic přístrojových   kus 6,000 20,00 120,00 0,000

116 741370032
Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj 
se sklem   kus 5,000 215,00 1 075,00 0,000

117 34812112 svítidlo nástěnné žárovkové CANLUX PIRES 1x100W   kus 5,000 736,00 3 680,00 0,013

118 34711210 žárovka čirá E27/100W   kus 5,000 23,00 115,00 0,000

119 741371841 Demontáž svítidla bytového se standardní paticí přisazeného   kus 6,000 50,00 300,00 0,000

120 741854923
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému 
zapnutí,vyzkoušením a s opětovným zapnutím   kus 2,000 120,00 240,00 0,000

121 741854931 Zjištění směru vedení v existujících  krabicích   kus 3,000 40,00 120,00 0,000

751 Vzduchotechnika   5 090,00 0,000
122 751311013 Mtž výustek   kus 5,000 329,00 1 645,00 0,000

123 38700R01 Vzduchotechnické výustky VNM 200x100   kus 5,000 630,00 3 150,00 0,000

124 751311801 Demontáž výustek   kus 5,000 59,00 295,00 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   5 041,07 0,089

125 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD   m2 1,880 910,00 1 710,80 0,024

126 763131714 SDK  základní penetrační nátěr   m2 4,690 37,00 173,53 0,000

127 763131715 SDK podhled spára u stěny akryl. tmel   m 3,000 74,00 222,00 0,000

128 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m   m 0,900 207,00 186,30 0,004

129 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 
m   m2 7,560 52,00 393,12 0,001

130 763221123 Sádrovláknitá stěna předsazená u WC   m2 2,810 798,00 2 242,38 0,060

131 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m   t 0,089 841,00 74,85 0,000

132 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez 
použití mechanizace   t 0,089 428,00 38,09 0,000

766 Konstrukce truhlářské   7 652,83 0,034
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133 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 
ocelové zárubně   kus 2,000 602,00 1 204,00 0,000

134 61160132 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm bílé   kus 2,000 1 620,00 3 240,00 0,028

135 766660722 Montáž dveřního kování - zámku   kus 2,000 194,00 388,00 0,000

136 54914102 kování dveřní nerezové WC   kus 2,000 406,00 812,00 0,004

137 766664958 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky   sada 2,000 167,00 334,00 0,000

138 54914620

kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního 

materiálu R PZ nerez PK   kus 2,000 664,00 1 328,00 0,002

139 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   kus 2,000 23,00 46,00 0,000

140 766691931
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a 
sklápěcího křídla   kus 2,000 130,00 260,00 0,000

141 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v 
do 6 m   t 0,034 731,00 24,85 0,000

142 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,034 470,00 15,98 0,000

771 Podlahy z dlaždic   11 162,94 0,294
143 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených   m2 7,560 93,00 703,08 0,000

144 771574132
Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem   m2 7,560 390,00 2 948,40 0,031

145 59761004 dlaždice keramické koupelnové (barevné) protiskluzné   m2 8,996 469,00 4 219,12 0,202

146 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 7,560 20,00 151,20 0,000

147 771579192 Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor   m2 7,560 60,00 453,60 0,000

148 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 7,560 47,00 355,32 0,002

149 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 
30 Mpa   m2 7,560 274,00 2 071,44 0,058

150 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 
m   t 0,294 518,00 152,29 0,000

151 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,294 369,00 108,49 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   56 881,59 0,984
152 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených   m2 37,720 92,00 3 470,24 0,000

153 781474117
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem   m2 37,720 470,00 17 728,40 0,121

154 59761071 obkládačky keramické koupelnové (barevné)   m2 41,492 350,00 14 522,20 0,535

155 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za plochu do 10 m2   m2 37,720 48,00 1 810,56 0,000

156 781479194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za nerovný povrch   m2 37,720 197,00 7 430,84 0,302

157 781494111 Plastové profily rohové bílé vnější lepené flexibilním lepidlem   m 7,500 133,00 997,50 0,002

158 781494511 Plastové profily bílé ukončovací lepené flexibilním lepidlem   m 42,200 105,00 4 431,00 0,011

159 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů   m2 37,720 47,00 1 772,84 0,011

160 781495115
Spárování vnitřních obkladů silikonem - vnitřní svislé rohy a u 
dlažby   m 62,600 52,00 3 255,20 0,002

161 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace   kus 6,000 53,00 318,00 0,000

162 781495143 Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace   kus 4,000 68,00 272,00 0,000

163 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 
6 m   t 0,984 518,00 509,71 0,000

164 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití 
mechanizace   t 0,984 369,00 363,10 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry   1 140,00 0,000
165 783334201 Nátěr zárubní s očištěním a páskováním   kus 2,000 570,00 1 140,00 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety   9 567,60 0,010

166 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m   m2 20,140 6,00 120,84 0,000

167 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí   m2 50,000 6,00 300,00 0,000

168 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací, 7µ, 4 x 5 m   m2 52,500 2,00 105,00 0,000

169 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m   m2 20,140 17,00 342,38 0,004

   Strana 6  z 7



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 

celkem

170 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací   m2 50,000 147,00 7 350,00 0,001

171 784211101 Malby dvojnásobné bílé   m2 20,140 67,00 1 349,38 0,005

HZS Hodinové zúčtovací sazby   17 840,00 0,000
172 HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 16,000 410,00 6 560,00 0,000

173 HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný   hod 16,000 470,00 7 520,00 0,000

174 HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný   hod 8,000 470,00 3 760,00 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   18 400,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   3 000,00 0,000
175 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   2 000,00 0,000
176 030001000 Zařízení staveniště   kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   3 500,00 0,000
177 043002000 Zkoušky a revize   kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

178 045002000 Kompletační a koordinační činnost   kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

VRN5 Finanční náklady   1 000,00 0,000
179 051303000 Pojištění stavby   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

VRN7 Provozní vlivy   1 300,00 0,000
180 070001000 Provozní a územní vlivy   kpl 1,000 800,00 800,00 0,000

181 071203000 Provoz dalšího subjektu   kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit   6 600,00 0,000
182 081002000 Doprava zaměstnanců   kpl 1,000 6 600,00 6 600,00 0,000

VRN9 Ostatní náklady   1 000,00 0,000
183 094002000 Fotodokumentace provádění díla   kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

Celkem   299 903,11 3,275
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