
SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení
projektové dokumentace pod názvem:

„Modernizace školní kuchyně v ZŠ UNESCO - objekt Hradební č.p. 189, Uherské Hradiště"

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing, Stanislavem Blahou, starostu města

00291471
CZ00291471
česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

572 525 273
ladislav.caDek@mesto-uh.cz
739 488 987

(dále jen „ObjednateVj

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:

PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod 
Ing, Dušan Šišpera, MBA

IČO: 078 21 654
DIČ: CZ07821654
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110448
bankovní spojení: KB a.s. Uherský Brod
č. účtu: 115-8627900287/0100
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Dušan Šišpera, MBA
tel. oprávněné osoby: +420 572 612 350
e-mail: info@proiektvstavebcr.cz
mobilní číslo: +420 606 706 585

(dále jen „Zhotovitel j

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle interního předpisu 
objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovováni díla.
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2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

3. PŘEDMĚT DiLA
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členěni dle bodu 3.3 této smlouvy. Součástí 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla.

Projektová dokumentace bude zahrnovat stavební úpravy, které budou řešit zejména tyto požadavky 
zadavatele;

- Komplexní návrh nové školní kuchyně, dispozice, vybaveni a instalačních rozvodů (ZTI, ÚT, SIL, 
SLP, vzduchotechnika,...).

- Kuchyně bude splňovat požadavky na kapacitu výroby jídel. Kuchyně aktuálně produkuje 700 jídel 
denně.

- Zjištění příčiny vlhkosti ve sklepní části pod kuchyní a návrh sanačního opatření stávajících 
konstrukcí vedoucí k zabránění průniku vody.
Prověření stávajících skladovacích prostorů umístěných mimo kuchyň a návrh obnovy. 
Rekonstnjkce kanalizace včetně výměny lapolu a návrh úprav přípojek.
Doměření skutečného stavu celé budovy.
Rekonstrukce nákladního výtahu.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou:

- Monitoring dešťové kanalizace, který zpracoval Josef Dirdák, Svatováclavská 923,686 01 Uherské 
Hradiště

- Projektová dokumentace na půdní vestavbu jižního křídla budovy

- Revize výtahu

- 5x Foto PD objektu z roku 1992 (v tištěné podobě k nahlédnuti u zadavatele)

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD jakož i následné zhotovení díla (stavby)
Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel dodržení 
mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:

3.2.1. Funkční požadavky. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu.

3.2.2. Estetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci.
3.2.3. Finanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a cenám 

obvyklým.
3.2.4. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci

3.2.5. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž
3.2.51. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 

jednotlivé výrobky obsažené v dodávce.

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je:
3.3.1. Provedení průzkumných prací, zjištěni stávajícího stavu

Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí z požadavku na 
zhotovení PD - provedení potřebných sond ev. zkoušek k ověření stávajícího stavu budovy. Zadavatel 
předpokládá provedení sond v počtu minimálně dvou kusů k určení skladby podlahy v kuchyni. 
Zhotovitel provede zaměření stávajícího stavu konstrukcí celé budovy ZŠ UNESCO, Hradební č.p. 
189, Uherské Hradiště (1.PP až 3.NP).

Dokumentace zaměřeni vnitřních prostor objektu bude odevzdána 2x v tištěné podobě a 1x v digitální 
podobě na CD/DVD (formát „PDF" a „DWG").
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3.3.2. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ) v rozsahu pro stavební povolení a 
v podrobnostech pro provádění stavby (DSP + DPS)

3.3.2.1. Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho 
prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle 
této dokumentace mohlo být vydáno stavební povolení, případně sděleni stavebního 
úřadu k ohlášení záměru provést bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu. 
PD bude zpracována v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 62/2013 - vyhláška 
o dokumentaci staveb). V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky 
dotčených orgánů a vyjádřením správců inženýrských sítí.

3.3.2.2. Dále součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu 
zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném zněni na dotazy ke 
zhotovené projektové dokumentaci v rámci vyjasňování zadávací dokumentace 
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.

3.3.2.3. PD bude vypracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro 
zadání díla dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s 
vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, 
struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, výkaz 
výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, 
cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.

3.3.2.4. Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité 
věci a soubory hmotných movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý 
hmotný majetek.

3.3.2.5. Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DOSS (dotčených 
orgánů státní správy), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky 
Objednatele, tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu.

3.3.2.6. Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a 
rozsahu:

3.3 2.6.1. Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním 
DOSS a správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 
1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF" a „DWG");

3.3 2.6.2. Čistopis kompletní DSJ - kompletní projektová dokumentace včetně 
zapracovaných a odsouhlasených požadavků DOSS a správců sítí bude 
odevzdána 8x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
„PDF" a „DWG"). Součástí bude rovněž rozpočet stavebních prací 2x v tištěné 
a 1x v digitální podobě a výkaz výměr 2x v tištěné podobě a 1x v digitální 
podobě.

3.3.2.7. Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou 
dokumentaci vč. dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění 
vyžádá.

3.4. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednání a realizace díla.

3.4.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další činnosti
a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména:
3 4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti:
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3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 
stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti;

3.4.1.3. prezentaci projektu vedení města, případně občany, či místní komisi.
3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla:
3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 
pracovních dnů po jejich obdržení;

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezeni odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnéní mimořádné nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.5. Spolupráce při prováděni stavby - autorský dozor (AD)

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě objednatelem vystavené objednávky.

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit oprávněné 
zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré náležitosti 
mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem 
na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské 
hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. 
V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, 
které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla 
či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele 
na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody 
v případě, že taková škoda objednateli vznikne.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č. 204, 25/4, 653/33, vše

k.ů. Uherské Hradiště, ul. Hradební č.p.189.

4.2. Termín zahájení projektových prací
4.2.1. Termínem zahájeni projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 

předpoklad 20.12.2021.

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastni projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na základě vystavené 
objednávky.

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
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4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozdéji
v následujících termínech:

4.3.1.1. Provedení průzkumných prací - provedení sond
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.3.1 této smlouvy do 25.2.2022/10 
týdnů od podpisu smlouvy.

4.3.1.2. Provedení průzkumných prací - zaměření stávající stavu
Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.3.1 této smlouvy do 11.3.2022/12 
týdnů od podpisu smlouvy.

4.3.1.3. Projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), v rozsahu pro povolení 
stavby v podrobnostech projektu pro prováděni stavby (DSP + DPS)
PD pro povolení stavby pracovní paré Dokumentace pro povolení stavby bez 
vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 6.5.2022 /-20 
týdnů od podpisu smlouvy.
Dokumentace pro povolení stavby včetně vyjádření dotčených orgánů bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 10.6.2022 / 25 týdnů od podpisu smlouvy.

4.3.1.4. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí 
na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, 
bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.
Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj 
návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele.

CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
objednatele a nabídce zhotovitele.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

676.000 Kč
141.960 Kč
817.960 Kč

Z toho

5.1.1.Cena za provedení průzkumných prací - provedení sond
Cena bez DPH 69.000 Kč
Výše DPH 14.490 Kč
Cena včetně DPH 83.490 Kč
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5.1.2. Cena za provedení průzkumných prací - zaměření stávajícího stavu
Cena bez DPH 69.000 Kč
Výše DPH 14.490 Kč
Cena včetně DPH 83.490 Kč

5.1.3. Jednostupňová projektová dokumentace (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby
v podrobnostech projektu pro provádění stavby) - modernizace kuchyně, (bez nákladního 
v^ahu)

Cena bez DPH 469.000 Kč
Výše DPH 98.490 Kč
Cena včetně DPH 567.490 Kč

5.1.4. Jednostupňová projektová dokumentace (DSJ), v rozsahu pro povolení stavby
v podrobnostech projektu pro provádění stavby - nákladní výtah (samostatně řešený)

Cena bez DPH 69.000 Kč
Výše DPH 14.490 Kč
Cena včetně DPH 83.490 Kč

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 500 Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí celkové 
nabídkové ceny PD (viz 3.5.1.).

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit 
výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši.

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 

přefakturovány);
c) projektová dokumentace a inženýrská činnost související s přeložkami inženýrských sítí a 

případnými dalšími souvisejícími investicemi.

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek:
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročeni ceny;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předání a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění vad 

a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat,
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, kterě v rámci méně-prací nebudou provedeny.
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

Objednatel neposkytuje zálohy.

Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má Zhotovitel 
právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).
Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na 
základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné 
části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti, přičemž cena 
dokumentace DSJ je splatná: 70% pro předání 1. paré PD a 30% po předání kompletní PD DSJ vč. 
vyjádřen.

Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, nevzniká 
zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozdéji do 
15 dnů od předání díla.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,

Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.
Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

o dani z přidané 
kromě zákonem

Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy;

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci;
lhůtu splatnosti faktury;
jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

b)
c)

d)
e)

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě 
pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli
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opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti. Objednateli.

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platněm znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektování staveb.
7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti 
písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány 
a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho 
obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí 
třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal 
Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu 
díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a 
správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti 
písemné upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně odsouhlasit.

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne.
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8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace 

připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 3. odst. 3.3. dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu 
a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty připomínky, je 
povinen je označit na předávacím protokolu.

Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla.

Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Poddodavatele.

O předání a převzetí řádné zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti;
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;

Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení;
Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
Prohlášení Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;

8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace (dílo) převzít;
Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;
Soupis příloh.

8.8.2

8.8.3
8.8.4
8.8.5

8.8.7

8.8.8

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3. této smlouvy konečné verze projektové
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dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

a zpracovat případné připomínky

9. ZÁRUKY ZA DÍLO
9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 
životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů v době 
vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.

9.2. Podmínky odstranění ziiSténvch Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch 
části dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna 
a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí stím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterěm potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným 
v této smlouvě.

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 9.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy 
je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení 
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech 
delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedení díla a užívání díla Je jejich provedeni nezbytné a zhotovitel Je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V
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takovém připadá se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 20 tis. Kč.

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektově dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým 

listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve 
vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména;
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10.2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo 
podmínek příslušných orgánů či organizaci.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny 

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak 
tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. SMLUVNÍ POKUTY
11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části projektové 
dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v čl. 4) je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace pro 
provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 10 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností oři výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení u 
kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných povinností uvedených 
v zápisech z výrobních výborů.
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11.8.

11.7. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti 
dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

11.10. Způsob vyúčtování smluvní ookutv

11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnú ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nej(X)zději do 10-ti dnú ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 
Ihúté sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování.

11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od 
této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za 
podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. 
Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. těto smlouvy o více jak 30 
dní;

b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu;

c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen:
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f)

g)
h)

bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 
podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocné shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele ze 
spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 
je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
14 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní 
strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence 
byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají 
témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší UJEDNÁNÍ

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti 
vzniklou.

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
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vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních 
dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy.

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo 
zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací 
právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit 
s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který 
není v rozporu s dobrými mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu splatným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu smluvního 
vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného 
odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aiďualizaci dodatkem této 
předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému 
účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů 
od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana 
na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností 
postižené ustanoveni platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, 
aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil 
svým rozhodnutím.
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16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozdéji do", „od" a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po“ 
bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném 
čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě 
zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „školní kuchyně vZŠ UNESCO - objekt 
Hradební č.p. 189".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle 
citovaného zákona. Pro tyto případy Je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a to 
nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následné 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

16.12.Smluvni strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

16.13.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.14.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 1164/78/RM/2021 ze dne 15.11.2021.

V Uherském Hradišti dne
1 7 -12- 2021

Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

V Uherském Brodědne 6.12

za Zhotovitele - razítko a podpis 
Ing.Dušan Šišpera, MBA 
jednatel
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