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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

se sídlem:

00064581

CZ00064581

20028-5157998/6000

zastoupené:

na straně jedné

a

se sídlem:

IČO: 61504815

DIČ: CZ61504815

286100874/0300

zastoupená:

na straně druhé

tuto
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bankovní spojení:

číslo účtu:

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

PPF banka a.s., Praha

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města
Prahy

dále jen jako „Příkazce"

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Československá obchodní banka, a.s.

Vej voda, spol. s r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 29670

Kostelní 28,170 00 Praha 7

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Ing. Václavem Vejvodou, jednatelem společnosti Vejvoda, spol. s r.o. 

dále jen jako „Přikazník"
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

dále jen jako „Smlouva'

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v 
době uzavření Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení 
opačné Smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, zeje držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonu, 
a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručováni

Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém

ke stavbě č. 44528 Modernizace základny Letecké záchranné služby;

ve smyslu ustanoveni § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a ustanoveni § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu

(stavební zákon)

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se 
použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavřeni Smlouvy, přihlíží.

Prohlášení Smluvních stran

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke stavbě č. 
44528 Modernizace základny Letecké záchranné služby (dále jen jako „Stavba"), a to řádně 
a včas a včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním této Stavby podle zákona 
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen jako 
„stavební zákon").

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní 
smlouva.



Stavba č 44528 Modernizace základny letecké záchranné služby; příkazník

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.

2.1.

2.2.

d)

e)

0
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a)

b)

c)

JEDNÁNI PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY

Identifikace zadávacího řízeni

případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.

Adresou pro doručováni písemnosti Prikazci je:

adresa datové schránky: 48ia97h;

e-mailová adresa: posta@praha.eu;

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemnosti Přikazníkovi je:

a)

b)

c)

adresa datové schránky: 8ph9z8q:

e-mailová adresa: stavebni.kancelarsvejvoda.cz; nebo

poštovní adresa: Hauptova 594,156 00 Praha-Zbraslav.

Příkazník je oprávněn měnil poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Přikazci nejméně 10 kalendářních 
dnů před účinnosti takové změny.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedeni jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

a)

b)

c)

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0072/21 ve 
smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „44528 Modernizace základny Letecké 
záchranné služby; příkazník", a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 
1758478/2021 ze dne 3.11.2021.

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smlouvy;

nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky;

územní rozhodnutí č. j. MCP6 270538/2020 ze dne 29.9.2020 vydané MČ Praha 6, Úřad 
městské části, odbor výstavby se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6 

stavební povoleni č. j. č. j. 5016-21-701 ze dne 10.5.2021 vydané Úřadem pro civilní 
letectví se sídlem Letiště Ruzyně, 160 08, Praha 6;

projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností APR1S 3MP se 
sidlem K roztokům 190, 165 00 Praha 6 - Suchdol, IČO 27183912, zakázkové číslo 
D1L/21/08/0006439/2019 z února 2021;

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společnosti APR1S 3MP se 
sídlem K roztokům 190, 165 00 Praha 6 - Suchdol, IČO 27183912, zakázkové číslo 
DIL/21/08/0006439/2019 z února 2021;

mailto:posta@praha.eu
stavebni.kancelarsvejvoda.cz
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g)

h)

ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. STAVBA

3.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

44528

Modernizace základny Letecké záchranné služby

PŘEDMĚT PLNĚNÍ4.

4.1.

4.2.

a)

>.

ii.

b)

ii.

4.3.
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číslo Stavby: 

název Stavby:

stavební povolení k vodnímu dílu, povolení k nakládání s vodami č. j. MCP6 
324734/2021 ze dne 28.7.2021 vydané MČ Praha 6, Úřad městské části, odbor výstavby 
se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6

oznámení rozhodnuti o výběru dodavatele č. j. MHMP 1758478/2021 ze dne 3.11.2021.

Přikazník se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účel Příkazce se znalostí 
a náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádně a včas obstarat dále uvedené záležitosti 
a Příkazce se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu.

Záležitostmi Pří kázní ka se rozumí

činnosti při realizaci Stavby

stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby;

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDI") 
v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby;

činnosti po dokončení Stavby v rozsahu

příprava a zajištění podkladů k vyvedení Stavby do majetku příslušného 
odboru Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „MHMP") a předání 
Stavby uživateli, provozovateli či správci předáním prostřednictvím Protokolu 
o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a 
převzetí a následného předání do správy (dále jen jako „Trojstranný 
protokol");

výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 
konečnému uživateli;

a to vše ke stavbě č. 44528 Modernizace základny Letecké záchranné služby, jejímž předmětem 
je realizace základových konstrukcí, sestavení montovaného objektu a jeho napojení na 
připravené napojovací body technické infrastruktury. Pále realizace zpevněných ploch a 
úprava zeleně (do původního stavu) v nejbližšim okolí stavby.

Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách Č. 1 a č. 2 
této Smlouvy.
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MÍSTA PLNĚNÍ5.

5.1.

a)

b)

O
5.2.

DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ6.

6.1.

6.2.

i.

ii.

iii.

b)

ii.

6.3.

6.4.

ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODMĚNA7.

Celková odměna

7.1.
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Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 1758478/2021 ze dne 3.11.2021 
jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Místy plnění jsou

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, 
Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00 (zejm. osobni jednání Smluvních stran, předáni výstupu); 

sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a

místo Stavby.

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedeni plnění na jiném než. výše 
uvedeném místě, má se za to, že se o místo plněni sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na 
územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

Doba plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby podpisu Trojstranného protokolu všemi 
jeho stranami.

Lhůty plnění

Příkaznik se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách

a) činnosti při realizaci Stavby.

po celou dobu výběru zhotovitele Stavby;

po celou dobu výstavby; a

zpracování a podání návrhu na zahájeni kolaudačního řízení do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho projednáni;

činnosti po dokončeni Stavby:

příprava a zajištění podkladů pro předání Stavby na základě Trojstranného 
protokolu do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k vyvedeni Stavby; 

poskytování součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské péče 
do předáni Stavby na základě Trojstranného protokolu.

Příkaznik se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato 
Smlouva nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

Lhůty pro převzetí Příkazcem se nezapočítávají do lhůt plnění dle tohoto článku Smlouvy.
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ZÁKLADNÍ CENA 763.000, - Kč

DPH 160.230, - Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 923.230, - Kč

7.2.

Fáze: Realizace Stavby a činnosti po dokončeni Stavby

Cena fáze 763.000, - Kč

DPH 160.230, - Kč

Cena fáze celkem včetně DPH 923.230, - Kč

a)

b)
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Odměna a platební podmínky

Celková odměna Příkazníka je rozdělena dle jednotlivých fází činnosti a bude hrazena na 
základě dílčích faktur vystavených Příkazníkem, a to v návaznosti na časové a věcné hledisko 
takto:

Přikaznik je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečněni zdanitelného 
plnění.

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 30 000 000,-Kč.

Přikaznik je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a 
event. Číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod 
označením „Kontrolní číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude 
neuhrazená vrácena Příkazníkovi.

Odměna bez DPH za fázi činí 2,54 % z předpokládaných investičních nákladu zhotovitele 
Stavby bez DPH.

Výkon činnosti pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění: 
Výkon technického dozoru stavebníka (TD1) - do 80 % z odměny za tuto fázi 
Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30. 6. a k 
31. 12. Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené 
procento ze skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele 
Stavby za příslušné pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled 
úhrad zhotoviteli Stavby. Dnem uskutečněni zdanitelného plnění bude poslední 
kalendářní den příslušného pololetí.
Zpracováni a předáni komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého 
hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP -10 % z odměny za tuto fázi 
Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 
podkladů pro vyvedení DHM z účtu 1NV MHMP" potvrzeného příslušným 
pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole 
nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni bude den podpisu 
„Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu 
INV MHMP".
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c)

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
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Předání Stavby na základě Trojstranného protokolu - IQ % z odměny za tuto fázi 
Konečná faktura bude vystavena po podpisu „Trojstranného protokolu". Přílohou 
faktur}' bude kopie tohoto „Trojstranného protokolu".
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum podpisu 
„Trojstranného protokolu" u příslušného přejímajícího či předávajícího (ředitel odboru 
investičního MHMP, ředitel odboru hospodařeni s majetkem MHMP nebo odboru 
evidence majetku MI 1MP a budoucí správce - provozovatel).

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo 
kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručeni Přikazci. Termínem úlirady se rozumí den 
odpisu platby z účtu Příkazce.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisu i další náležitosti 
požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ;
údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ;
evidenční číslo daňového dokladu; 
bankovní spojeni Příkazníka;
datum vystavení daňového dokladu;
datum uskutečnění zdanitelného plněni;
rozsah a předmět fakturovaného plnění;
číslo Smlouvy; 
kontrolní aslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy); 
číslo a název Stavby, popř. aslo a název etapy;
fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 
zápis v obchodním rejstříku (aslo vložky, oddíl);
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury za Příkazníka.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, Či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Zjistí-li Příkazce v průběhu plněni Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti 
Příkazníka, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny 
Příkazníka, nebude-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak.

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce 
a jiné obdobné výdaje související s činností příkazníka dle této smlouvy, které je příkaznik 
oprávněn přikazci vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím souhlasem Příkazce navíc 
účelně vynaloží při plnění svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Přikazci vyúčtuje.
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POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se 
znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu 
zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplněni či změnu realizačního týmu 
postačí písemné oznámení této skutečnosti Příkazníkovi.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 4 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou 
splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně 
vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.

Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností muže Příkazník 
použít třetí osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník. 

Příkazník je
a) povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornil na 

zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v 
souladu s touto Smlouvou;
povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 
Příkazce;
povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při prováděni činností dle 
této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosažení 
souladu přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem 
Stavby nebo právními předpisy.

Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného 
rozpočtu hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným rozpisem, 
event. upraveného rozpočtu, který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů" předávaného 
Příkazníkovi.

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené 
projektové dokumentace, terminy realizace či akceptovat vícepráce nebo či ménépráce zvyšující 
či snižující náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.

Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při 
plnění předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní 
rozhodnutí a opatření).
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JAKOST DÍLA

Přikaznik poskytuje Príkazci záruku za řádné a včasné provedeni předmětu této Smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOV1TELE

Pověril-li Přikaznik provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako 
„Poddodavatel"), má Přikaznik odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. 
Přikaznik je v takovém případě povinen v poddodavalelské smlouvě zajistit, aby byl 
Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plněni. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Poddodavatelc v dalších úrovní pod dodavatelského řetězce.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka

Předmět Smlouvy provedený Přikazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady").

Přikaznik odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba").

Přikaznik poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dílčího výsledku provádění předmětu 
Smlouvy podle jednotlivých fázi plněni bez vad a nedodělků.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat.

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit 
Prikazníkovi její výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstraněni Vady.

V souladu s Plnou moci předkládá Přikaznik Príkazci k potvrzení „Seznam zaměstnanců 
zmocněných k dispozicím" (podpisové vzory). Přikaznik je povinen tento „Seznam" vždy 
aktualizovat v případě změny osob.

Přikaznik je povinen připravit Príkazci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti 
s přípravou a realizací Stavby uzavřít.

Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, 
je Přikaznik povinen zkontrolovat přílohy této Smlouvy se zhotovitelem s ohledem na 
nabídkovou cenu (Specifikace díla a kalkulace ceny).

PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘIKAZNÍKEM

Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkaznika, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet 
vykonával předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních 
dnu ode dne, kdy si o to Přikaznik požádá, osvědčeni o uděleni plné moci nebo procesní plnou 
moc, je-li v dané véci potřeba.
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Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo vjejim důsledku 
nese Příkazník v plném rozsahu.

Příkazník je povinen nahradit Přikazci škodu v plné výši.

Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkaznika. V případe, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Phkazcem vystavena faktura.

Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla v 
souvislosti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).

Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámeni o 
Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou. 

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k 
závadě došlo a jak se projevuje.

Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady.

13.11. V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn 
objednat odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit náklady na odstranění 
Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Příkazcem.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNIKA

Pojištěni obecné odpovědnosti Příkaznika

Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 1 000 000,- Kč (dále 
jen jako „Pojištěni obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Přikazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Přikazci či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu".

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištěni obecné 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Přikazci nejpozději ke dni uzavřeni této Smlouvy. 
Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky 
vydané pojistitelem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plněiů 
předmětu této Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýru a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění
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profesní odpovědnosti"). Minimální limit pojistného plněni činí alespoň 250 000,- Kč z jedné 
pojistné události (dále jen jako „minimální výše pojistného plnění").

Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu 
odborné činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.

Přikaznik se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
léto Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu".

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní 
odpovědnosti se zavazuje Přikaznik předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 
Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky 
vydané pojistitelem.

Pojištěni křížové odpovědnosti

Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištěni krizové odpovědnosti (kryti odpovědnosti za 
újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící Činnosti poddodavatelsky na základě 
písemné smlouvy uzavřené s Příkazníkem).

15.10. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 
pojištění Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plněni pojistitelem (tj. plnění z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných 
podmínek).

Uplatněni práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodleni, je jejich uplatnění na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura.

Smluvní pokuty

Přikaznik je povinen Příkazci zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodleni s plněním, a to i 
dílčí záležitosti Příkazníka;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
Vady;
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka 
provedenou bez předchozího schválení Přikazccm;
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Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, 
kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. 
právo na náhradu újmy).

smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, 
terminu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího 
písemného souhlasu Příkazce;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, neni-li pro dané 
stanovena zvláštní smluvní pokuta.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Příkazníka. V 
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Příkazníkem 
bezodkladně uhrazena faktura.

Závazek k řešeni sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazuji řešit případné spory' vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou souvisejíc, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy' nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo ncvymahatelným jako celek nebo jeho část, je plné 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 
nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvo tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Přikazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

Smlouvu mohou Smluvní strany' změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovné prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovné, že není třeba dodatek uzavřít.

Ukončeni Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.
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se promlčují ve lhůtě 10 let

Smluvní vztah lze také ukončit

a)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva obsahuje jejich osobni údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavřeni Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledné předmětu Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17.12. Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

písemnou výpovědi Příkazce s Iměsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedeni důvodu; 
nebo
písemnou výpovědi Přikaznika s Iměsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Příkazník neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plněni ze Smlouvy nejméně po 
dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavřeni Smlouvy, pokud 
nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně. Při zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce 
neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazuji k vzájemnému vyúčtování 
nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Příkazce (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

V Praze dneV Praze dne

Ing. Petr Káli; 
ředitel odboru i

zákona, a pro tento účel si sjednávajíc, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvni strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejněni Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojeni posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejněni provede 
Příkazce. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvni strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Příkazce obdrží 5 z nich a Příkazník obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěření nevyhrazených 
pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21.6.2021,

Přílohy Smlouvy

Součásti této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 
příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 
příloha č. 3: Realizační tým Příkazce 
příloha č. 4: Realizační tým Příkaznika
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činnosti vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

Specifikace činností

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ

o

o

o

o

B. REALIZACE STAVBY

o

o

o

o

stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby

zajištění podkladu pro výběr dodavatele dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 
odst. 1 písm. a) TL\7. a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (DVZ)

koordinace zadání a zpracování studií a průzkumů potřebných pro vypracování DVZ 
a zajištění a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů Příkazce pro tento účel 

koordinace vypracování DVZ

kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), souladu s DÚR a DSP a podmínkami ÚR 
a SP a souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. 
požadavky na obsah DVZ) a ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy (zejm.

Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopnosti a se znalostí 
a náležitou pečlivostí - odbornou péčí

při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, 
aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(ZZVZ)

technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

pravidla příslušného poskytovatele dotace, ye-Zz spolufinancována i z jiných 
finančních zdrojů

archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizaci i vyvedením Stavby 
po dobu alespoň 5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 75 let u staveb spolufinancovaných 
i z jiných finančních zdrojů
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby 
vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné 
užívání Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového 
zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení 
a kolaudaci

požadavky na obsah DVZ, zákaz přímého i nepřímého zvýhodnění určitých 
dodavatelů nebo výroků, uvádění kompletů, aktuální úrovně ocenění)

revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to 
z hlediska stavebně-technického (zejm. terminologie, nastavení kritérií kvalifikace, Ihůt 
plnění, dílčích milníku, vyváženosti smluvního závazku)

účast na jednání komisí, vyžádá-li si to Příkazce, provedení kontroly souladu nabídek 
účastníků zadávacího řízení (stavebně-technických části - zejm. soupisů stavebních 
prací, dodávek a služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádné nízké 
nabídkové ceny

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu 
ustanoveni § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDJ), v tomto rozsahu:

technická správa Stavby

součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele 
Stavby

průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace 
Stavby a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou 
dokumentací zhotovitele Stavby

kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby

kontrola a přebíráni veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 

kontrola a přebíráni dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 
a patřičných dokumentací

pořizování fotodokumentace Stavby

kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek 
a kontrolního a zkušebního plánu

kontrola dodržováni opatřeni k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí 

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby

spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) 
Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektově dokumentace 
Zhotovitele



Stavba č. 44528 Modernizace základny Letecké záchranné služby; příkazník

o

o

o

o

o

o

o

na příslušný

finanční správa Stavby

výkon činnosti cenového manažera Stavby

kontrola fakturace, agenda změnových listu a finální vyúčtování Stavby

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladu a faktur vystavených dodavatelem 
Stavby

Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost 
zhotovitelem vystavených a Príkazníkem potvrzených faktur

• Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem 
v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění 
a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního 
systému pro účely veřejných zakázek CPV

Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky 
uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem 
dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS 
Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla

kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a stavu Stavby 

zpracování podkladů, ve vztahu k Príkazníkem zajišťované Stavbě, pro

• přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce 
rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka 
v jím stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a 
to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

• je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do 
hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná 
faktura - daňový doklad (úhrada z běžných výdajů)

jdc-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí 
daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - daňovém 
dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení 
pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMPa současně převedena 
do správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní 
smlouvu, dle které je nájemné zdaňováno na výstupu

zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb 
formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. 
Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne 
měsíce následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna)
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

porostů a

provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 
ustanoveni § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotoveni 
Stavby, oprávněnosti a požadované cen}'

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo 
na zhotovení Stavby

• věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to 
včetně zatřídění jednotlivých položek

správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebníci! prací, dodávek a služeb 
změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na 
základě výsledků inventarizace, dojde-li k němu

Časová (temporální) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby 
a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby - harmonogramu prací

oznámeni předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden 
měsíc předem

upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava 
návrhu opatření na odstranění takových nedostatků

administrativní správa Stavby

organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby - vyhotovení předávacího 
protokolu o předání a převzetí staveniště

organizace a účast na kontrolních dnech Stavby

kontrola řádného vedeni stavebního deníku a provádění zápisů do něj

spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby

kontrola udržováni vytyčovacích sítí

kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízeni a konstrukcí 

kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to 
o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož 
i dodržováni povinnosti Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

• vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a 
evidence materiálů souvisejících s investiční výstavbou
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

na změny smlouvy o dílo na zhotovení

převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního 
deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci

uplatňováni případných reklamaci Příkazce (objednatele Stavby - stavebníka) 
v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek

součinnost při vyřízeni záboru veřejných prostranství

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS)

zajištěni (obstarání) projednáni DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli 
a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení 
veřejnoprávního projednání DZS

vypracování a podáni návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením 
včetně zajištěni všech požadovaných náležitostí k jeho vydáni až do jeho právní moci 

další činností, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti 
souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat

• příprava a zajištěni opatření k sistaci závazku a ke zrušení a odstoupeni od smluv 
dle pokynů Příkazce

příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) 
dle pokynů Příkazce

• uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech 
správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před 
příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s 
investiční výstavbou

posuzováni požadavků zhotovitele Stavby
Stavby (cena, termín, technické řešení)

• součinnost při posouzeni změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a 
součinnost při jejich provádění

• zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace 
dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby

kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby

organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti 
osob stanovených Příkazcem

pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené 
Stavby

zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstraněni všech vad a nedodělků 

kontrola odstraněných vad a nedodělků

zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním 
úřadem
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C. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ

základě Trojstranného protokolu

příprava a zajištění podkladů pro předání Stavby
příloha č. 2 Smlouvy)

poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy včetně zajištění dopracováni podkladů pro předání Stavby, jejich 
aktualizace či opravy chyb v nich

výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na

na základě Trojstranného protokolu (wz
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příloha č. 2 Smlouvy: Seznam podkladu pro převod dlouhodobého hmotného majetku

Seznam podkladu

PRO PŘEVOD DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

1) Vyčíslení pořizovací hodnoty (VPH), které musí obsahovat následující údaje (4x originál):

a) číslo a název Stavby, příp. objektu (objektu);

b) kód fáze výstavby, v jaké se Stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí;

c) podrobný popis objektu (objektů)

- v případě veřejného osvětlení (VO) je třeba postupovat podle Podkladů k vyvedení VO;

d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky či 
Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, veřejné 
osvětlení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty pro 
telematiku, speciální objekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní a kanalizační 
řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby, případně podle oprávněného 
požadavku budoucího správce;

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází;

f) kód klasifikace stavebních děl (CZ-CC), kód CZ-CPA (u movitého majetku);

g) číslo jednotné evidence staveb (JES) u objektů v budoucí správě Technické správy komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. (TSK);

h) číslo stavebního povolení nebo společného povolení;

i) datum přejímacího řízení;

j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání;

k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s datem nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), 
kterým je objekt kolaudován;

l) název budoucího správce;

m) informaci o předání dokumentace - potvrzení o převzetí správcem;

n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, ze se tyto údaje nevejdou na předepsaný formulář, je 
třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí);

o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je Stavba trvale umístěna, 
tj. informaci o:

i) uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) a 
uzavřených smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene),

ii) platných nájemních smlouvách,
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Příkazníka, podpis, razítko

/A-

10) doklad o přiděleni čísla popisného 
vyznačení budov/y (2x originál);

11) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka.

Podklady k vyvedeni veřejného osvětleni (VO)

Pro evidenci majetkovou budou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, tzn. veškeré 
součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou evidovány, jako jeden 
ucelený objekt —♦ jeden sloup.

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínaci místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický 
rozvaděč, který zpravidla slouží pro měřeni elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný 
rozvod elektrické energie do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří 
propojenou funkční síť napájení prvků definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí 
světelného místa. Tato propojená funkční síť je jedním souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně 
vázány na místo napojeni, tedy na ZM. Takto definovaný soubor vedení je jedním samostatným celkem, 
a tedy samostatnou stavbou, jejíž součásti je místo napojeni ZM.

iii) uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, a

iv) právu stavby;

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VP11 za 
společnosti;

2) stavební povolení (Ix);

3) zápis o předáni a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný Příkazníkem a budoucím správcem 
(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme Stavbu bez vad do správy;

4) kolaudační rozhodnut: (kolaudační souhlas) - originál / úředně ověřená kopie;

5) doklad o předání dokumentace správci, pokud mu byla předána;

6) geodetické zaměřeni skutečného provedení Stavby, zaměření skutečného provedení Stavby na 
základě katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic pozemků 
v případě stavebních úprav komunikaci a sděleni příslušného stavebního úřadu o schváleni dělení 
a scelování pozemků (originál / úředně ověřená kopie), potvrzení o předání geodetické 
dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené 
hl. m. Prahou;

7) smlouva o dílo na zhotoveni Stavby vč. přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích 
správců a všech uzavřených dodatků k ní;

8) dohoda o narovnání, byla-li uzavřena;

9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouvy o zřízeni 
služebnosti (věcného břemene), platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
smlouva o právu provést Stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích;

u nově vzniklých budov (originál) a geometrický plán pro
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Údaje

SloupTyp objektu

Typ zařízeni (výběr z číselníku)Druh sloupu

Sériové čísloOznačení sloupu

Ulice, sériové číslo ZMNázev sloupu

Klasifikace dle ČSÚ (211292)cz-cc
bude vyplněna UliceAdresa

číslo parcelyUmístění na parcele

Jsou-li dostupné \yplnit - (Y,X)Souřadnice (MAPIIO)

StavbaTyp objektu

Zapínací místoDruh stavby

Ulice + sériové číslo ZMNázev stavby

Klasifikace dle ČSÚ (242 092)CZ-CC

bude vyplněna UliceAdresa

číslo parcelyUmístěni na parcele

Jsou-li dostupné vyplnit - (Y.X)Souřadnice (MAPIIO)

Druhy sloupů VO

Zařízení stožár

Zařízení stožár plyn (plynové osvětleni)

Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce)

Zařízení SO (osvětlení památek)

Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků)

Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků)

Zařízení hodiny

Zařízení vězni hodiny

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedeni

prp sloup

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s.

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Prikazce) povinen uzavřít 
se správcem VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 - 
Holešovice, IČO 25672541 (dále jen „THMP"), „Protokol o technické prohlídce".



Stavba č. 44528 Modernizace základny Letecké záchranné služby; příkazník

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas

— teprve následně je zahájen proces protokolárního předání

X-

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předáni zpracovaného příslušným odborem 
Magistrátu hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické 
energie do jeho zařízeni VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP.

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě.

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání.

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu 
vlastnických práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o 
správě, provozu a údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem 
THMP nový protokol. Proto je preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez 
zbytečného odkladu.

Seznam dokladu, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce:

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavření protokolu

• dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy', liniové schéma, technická 
zpráva...), ověřená stavebním úřadem

■ vyjádření správce VO k projektové dokumentaci

■ přislušené/á veřejnoprávní povolení - územní rozhodnutí, stavební povoleni či společné povolení

• výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měřeni 
jednotlivých světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.)

■ měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení

■ doklad o odevzdáni demontovaného materiálu, prohlášeni zhotovitele

• potvrzení o kontrole kabelového pole před zahozeni - fotodokumentace na CD

• potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha

■ geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn.

■ prohlášení o shodě, certifikáty

■ smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětleni do doby převodu VO do vlastnictví 
hlavního města Prahy

■ další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá*

'veškerá pravidla pro uzavření protokolu o technické přejimce a následné smlouvy o odběru elektrické energie vč. 
příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společností: www.thmp.cz

Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice

■ protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě

• rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM 
vČ. kabelového vedení

http://www.thmp.cz
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Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného 
umístění - polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového 
vedení).

Přeložka o více než 1 m

■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než I m dostane sloup 
nové evidenční (identifikační) číslo

■ Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP)

■ Přikazník předá Příkazci podklady:

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá 
světelná místa (sloupy VO) a zapínací místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení) k vyhotovení 
protokolárního předání

Přeložka o méně než 1 m

■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává 
evidenční - identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného 
objektu

■ Je provedeno technické zhodnocení daného objektu - pokud má tato změna dopad na prodloužení 
životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametru - doba odepisování

■ Příkazník předá na odbor INV podklady:

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá 
světelná místa (sloupy VO) a zapínací místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení) k vyhotovení 
protokolárního předání

V případě, že v rámci Stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je 
třeba předat VPH na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy 
odsouhlasený druhou smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci 
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Příkazce

Realizační tým Příkazce

A. Vedoucí pracovník

Ing. Ivo Freimann

Kontaktní telefon: 236 003 325

Kontaktní e-mail: Ivo.freimann@»praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. arch. Eva Nováčkova

Kontaktní telefon: 236 004 522

Kontaktní e-mail: Eva.novackova@praha.eu

X-

Jméno, příjmení a příp. titul:

mailto:Eva.novackova@praha.eu
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

Realizační tým Příkazníka

A. Technický dozor
 

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:
 

Kontaktní e-mail:
 

B. Stavební technik
 

Jméno, příjmení a příp. titul: 

Kontaktní telefon:
 

Kontaktní e-mail:
  

C. Autorizovaná osoba
  

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:
 

Kontaktní e-mail:i

J


