
JednacÍčÍs|o: MěÚ/66739/2021/ŠKP

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedeni stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

,,Restaurován" Klas"c"stn" kamenné kašny se čtyřm" sochaní v Čáslavi na náměst" Jana Žižky
z Trocnova"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
JUDr. Vlastislav Málek, starosta města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:
Be. Jiřina Kožená, vedoucí odboru ŠKP
Martin Horský, místostarosta města

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

BCA. Daniel Bartoš
Sídlo:
1Č·
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený:

(dále jen ,,zhotovitel")

Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy
65190629
CZ7506173510

BcA. Daniel Bartoš

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. tento dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1
pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021 ke smlouvě o dílo mezi městem Čáslav a
BCA. Danielem Bartošem, na zakázku uvedenou shora.
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1.

Na základě tohoto dodatku č. 2 dochází ke změně doby plněnídůa, změně ceny.

Tímto dodatkem č. 2 se tedy mění či doplňuje toto ustanovení původní smlouvy o dílo a
dodatku Č. Ike smlouvě o dílo následovně:

Dosavadní ujednání uvedené v článku 4. smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod
č.j. MěÚ/10766/2021/ŠKP, dodatku č. 1 pod č.j. MěÚ/29642/2021/ŠKP ze dne 15. 9. 2021 ke
smlouvě o dílo, mezi městem Čáslav a BcA. Danielem Bartošem, se v bodě 4.1. mění tak, že
dochází k úpravě termínu plnění a zní následovně:

4. Doba plnění

4.1. Zahájeni realizace a dokončeni díla: od 17. 5. 2021 do 31. 5. 2022

Kompletní dokončení díla: max. 54 týdnů

. Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předáni bez vada nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Prodloužení doby plněnív souvislosti se zpracováním statického posudku kašny, s dokončením
nové technologie vody, s osvětlením středového sloupu.

2.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2021 pod č.j. pod č.j.
MěÚ/10766/2021/ŠKP mezi městem Čáslav a Be A. Danielem Bartošem, zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Čáslav na jednání dne
8. 12. 2021, pod číslem usneseni RM/544/2021.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve Čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních
stran obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Čáslavi dn, k". lz:. Leu

Objednatel:jUDr. Vlastislav Málek Zhotovitel: BCA. Daniel Bartoš
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