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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 20.12.2021 Datum: 21.12.2021

32 208,00 100,00

Celkem 0,00 82 368,00 82 368,00

50 160,00 50 160,00 100,00

225 58530170. Vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní T 3 050,00 0,00 32 208,00

10 11 12

Nové položky

224 561081111. Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, 

směsnými pojivy tl. přes 450 do 500 mm pl do 1 000 m2

M2 114,00 0,00
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Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487 Změna soupisu množství č. 2.07
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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet


