
5 6 7

4 249,000 6 328,000 2 079,000

5 019,326 6 405,326 1 386,000

4 788,000 6 174,000 1 386,000

10 269,926 11 655,926 1 386,000

9 536,719 12 170,119 2 633,400

0,000 13 860,000 13 860,000

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 20.12.2021 Datum: 21.12.2021

206 514,00 100,00

Celkem 8 418 468,08 11 571 584,81 3 153 116,74 37,45

817 512,70 27,61

Nové položky

212 162751119. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

M3 14,90 0,00 206 514,00

1 375 049,59 163 506,42 13,50

198 171201231. Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

T 310,44 2 960 579,05 3 778 091,74

194 162751117. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 117,97 1 211 543,17

27,61

190 122252206. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v 

hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně

M3 89,41 428 095,08 552 017,34 123 922,26 28,95

1 807 233,12 48,93

65 171201201. Uložení sypaniny na skládky M3 24,84 124 680,06 159 108,30 34 428,24

10 11 12

64 583440039R. Materiál vhodný do aktivní zóny M3 869,28 3 693 570,72 5 500 803,84

1 2 3 4 8 9

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487 Změna soupisu množství č. 2.09

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet


