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772,800 386,400 -386,400

38,640 19,320 -19,320

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 20.12.2021 Datum: 21.12.2021

-50,00

Celkem 470 218,27 235 109,14 -235 109,14 -50,00

-119 954,02 -50,00

494 60511011_R. řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I M3 5 960,41 230 310,24 115 155,12 -115 155,12

10 11 12

493 15312411_R. Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi 

vodicí profily z terénu

M2 310,44 239 908,03 119 954,02
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%
kód položky název položky m.j.

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo Změna soupisu množství č. 2.11

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet


