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[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo 
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Smluvní strany

Objednatel:			Česká republika - Katastrální úřad pro Vysočinu
Sídlo: 				Fibichova 4666/6, 58601 Jihlava	
jejímž jménem právně jedná:	Ing. Miloslav Kaválek - ředitel
IČ: 				71185208
DIČ: 				není plátce DPH
Bankovní spojení:		ČNB Brno-město 	
Č. účtu: 			xxxxxxxxxxxxxx		
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:			BESTFIVE s.r.o.
Sídlo: 				Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno			
Zastoupen:			Jaroslava Nováková – jednatelka společnosti	
IČ:				29296455
DIČ:				CZ29296455
Bankovní spojení:		Fio banka, a.s.
Č. účtu:			xxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána 	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72043 

(dále jen jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoby:
Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele:  	Ing. Miloslav Kaválek
                                     	za zhotovitele:		Jaroslava Nováková
V technických věcech jedná 	za objednatele:   	Ing. Luboš Petříček (TDI)
Ing. Marie Krčilová (ředitelka KP Žďár)
za zhotovitele:  	Jaroslav Novák
Autorský dozor objednatele:		Ing. Jiří Kopr


Na základě bodů 8.4. a 17.1. smlouvy o dílo „Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“, uzavřené dne 13. 8. 2020 pod č. j. KÚ-00118/2020-760-2020-6 (dále jen „smlouva“), uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“).
	
2. Předmět dodatku
Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na změnách některých stavebních prací – bez dopadu na celkovou cenu díla. Potřeba stavebních úprav a změn projektu vyplynula v průběhu realizace investiční akce.
Jedná se o změny týkající se provedení oplocení, přístřešku na kola, boxu na kontejnery a především o změnu technologie při opravě splaškové kanalizace v úseku šachet SŠ4 a SŚ5 (část SO04a položkového rozpočtu).
Změny jsou podrobně uvedeny a zdůvodněny v příloze č. 1 dodatku (Změnový list č. 3). Ocenění změn po položkách je rozepsáno v příloze č. 2. Všechny změny byly navrženy, projednány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami, schváleny autorem projektu a technickým dozorem investora. 

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti. Cena díla se tímto dodatkem nemění.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden výtisk je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
Po podpisu dodatku objednatel zajistí jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Údaje, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, budou znečitelněny. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku:
Příloha č. 1 -  Změnový list č. 3
Příloha č. 2 – Ocenění změn (položky)



V Jihlavě dne: 14. 12. 2021						Ve Ždírci dne: 10. 12. 2021
Za objednatele:							Za zhotovitele:





  ………………………………..					 …..………………………..
      Ing. Miloslav Kaválek						  Jaroslava Nováková	 
         ředitel						            jednatelka společnosti
    Katastrální úřad pro Vysočinu					      BESTFIVE s.r.o.	
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