DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva”)


kterou níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli:
Domov sociálních služeb Liblín
se sídlem:         Liblín 1, 331 41 Liblín
zastoupená:    Mgr. Petrem Kounovským, ředitelem
IČ:                   48379794
DIČ:                CZ48379794	

(dále jen „Objednateť)
a
Data-Ing, s.r.o.
se sídlem:          V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupená:     Martinem Hruškou, jednatelem / Lenkou Kazeckou, jednatelkou
IČ:	 252 54 863
zapsaná ve věcném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282493 

(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel jsou níže společné též nazýváni jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě jako „Smluvní strana".)

Uzavřeli ze své svobodné vůle a při jasném vědomí následující dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 12.11.2021.



						III.
Doba a místo plnění

Tímto dodatkem se smlouva doplňuje o změnu termínů z důvodu prodloužení termínu  dodání elektronických součástek potřebných k oživení patní regulace.
1. Změna zahájení stavební práce na předmětném díle nejpozději do 15.1.2022
2. Změna dokončení a předání díla objednateli do 28.2.2022
  



						IV.	
Platnost a účinnost
Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podepsání Smluvními stranami.




V Liblíně dne 16.12.2021                                                            V Praze dne ..............
            DSS Liblín				                              Data-ing, s.r.o. 	
           Mgr. Petr Kounovský, ředitel			                Lenka Kazecká, jednatelka
