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DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO 

číslo: 62/20/SOD 
 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Martin Charvát, předseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxx  
fax:    xxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu) 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat 
a podepisovat:  
Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu) 
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
     
 
                  
2/ Zhotovitel:  Společnost ÚV Hrobice 
účastníci společnosti: VCES a.s. (správce společnosti) 
   Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST) 
   GDF spol. s r.o. (společník GDF)   
sídlo/místo podnikání:  Vážní 456, 503 14 Hradec Králové 
účastníci společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 
   Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město 
   GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava 
společnost je zapsána  
účastníci společnosti: VCES a.s., u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052  
   Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
   GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825 
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES 
a.s. 
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IČO:   
účastníci společnosti: VCES a.s.: 267 46 573 
   Kunst, spol. s r.o.:190 10 591  
   GDF spol. s r.o.: 471 51 901 
DIČ:  
účastníci společnosti: VCES a.s.: CZ26746573  
   Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591  
   GDF spol. s r.o.: CZ47151901 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxx  
fax:   xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:  
 Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES 
a.s. 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:    Ing. xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s., 
 Ing. xxxxxxx stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES a.s. 
 Ing. xxxxx, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s. 
   
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) 
se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/3 „Změna sendvičových panelů SO 01, 
SO 02“, dále ve změnovém listu č. 1/4 „Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02“ a ve ve 
změnovém listu č. 1/5 „Podlaha v serverovně v SO 02“ upravuje následovně: 
 
Cena celkem bez DPH (na základě dodatku č. 4)                                       596 625 657,00 Kč 
(slovy: pětsetdevadesátšestmilliónůšestsetdvacetpěttisícšestsetpadesátsedmkorun českých) 
 
Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 5 se dle ZL č. 1/3 „Změna sendvičových panelů SO 
01, SO 02“, dle ZL č. 1/4 „Výměna podhledů v m. č. 106, 114 a 115 v SO 02“ a dle ZL č. 1/5 
„Podlaha v serverovně v SO 02“  upravuje takto: 
 
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/3                                                                                      - 3 089 932,22 Kč 
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/3                                                                                           3 365 389,51 Kč 
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/4                                                                                           - 32 508,00 Kč 
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/4                                                                                               264 522,98 Kč 
- méněpráce (bez DPH) – ZL 1/5                                                                                           - 62 818,90 Kč 
- vícepráce (bez DPH) – ZL 1/5                                                                                                 79 684,51 Kč 
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Cena se zvyšuje (bez DPH)                                                                                                 + 524 337,88 Kč 
 
 
Cena na základě dodatku č. 5 (bez DPH)                                                       597 149 994,90 Kč 
(slovy:pětsetdevadesátsedmmilliónůjednostočtyřicetdevěttisícdevětsetdevadesátčtyři90/100kor
un českých) 
 
 
 

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a 
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím 
obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
Přílohy dodatku č. 5 Smlouvy o dílo:    

- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/3 
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/4 
- Ocenění změny – příloha 1 ZL č. 1/5 

 
 
V Pardubicích dne          V Hradci Králové dne 
 

Za objednatele:                Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
Ing. Martin Charvát    Ing. Zdeněk Pokorný 

předseda představenstva   předseda představenstva 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. VCES a.s. 
 
 
 
       ……………………………………………… 
       Anthony De Busschere 
       místopředseda představenstva 
       VCES a.s. 
 
 


